ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

PSI-SJM-FR 018
Estado Vigente
Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	26/05/2026
CONTRATO Nº	2605080824
OBJETO	MODERNIZACION DEL SISTEMA SEMAFORICO EN SUS COMPONENTES PEATONALES Y VEHICULARES A TRAVES DEL CENTRO DE GESTION DE MOVILIDAD - CGM DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	19/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	18/08/2026
PLAZO (MESES O DÍAS)	3 MESES
VALOR	$ 100.000.000,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIONES	N/A
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	JGB PROYECT PROYECTOS Y SUMINISTROS S A S
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ARLEX QUINTERO VASQUEZ

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCION COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	SEMAFORIZACION	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) CANT.	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES +	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES -	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR PARCIAL	Acta No.1 CANT.	Acta No.1 VALOR PARCIAL	ACUMULADO CONTRACTUAL CANT.	ACUMULADO CONTRACTUAL VALOR PARCIAL	% DE EJECUCIÓN DEL ITEM
DEMARCACIONES VIALES Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL															
1	Suministro e instalacion de semáforos peatonales con contendor descendente en dos colores en una unidad, incluye	Und	1,00	$ 4.000.000	$ 4.000.000	1,00	1,00		2,00	$ 8.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
2	Suministro e instalacion de Semáforo vehicular D=300mm (Rojo-CONTADOR VEHICULAR-Verde)	Und	1,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000	1,00	3,00		4,00	$ 20.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0,00%
3	Suministro e instalacion de contadores regresivos para semáforos de 200 mi	Und	1,00	$ 3.450.000	$ 3.450.000	1,00	19,00		20,00	$ 69.000.000	20,00	$ 69.000.000	20,00	$ 69.000.000	100,00%
TOTAL					$ 100.000.000					$ 97.000.000		$ 69.000.000		$ 69.000.000	71,13%

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 100.000.000		VALOR ANTICIPO	
VALOR ACTAS ANTERIORES			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES	
VALOR PRESENTE ACTA		$ 69.000.000	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	
SALDO POR EJECUTAR		$ 31.000.000	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR ADICIONES				
SUMAS IGUALES	$ 100.000.000	$ 100.000.000	SUMAS IGUALES	

VALOR PRESENTE ACTA		$ 69.000.000	**VALOR A PAGAR EN LETRAS**
AMORTIZACIÓN **ANTICIPO**			
VALOR A PAGAR		$ 69.000.000	SESENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista esta ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

NOMBRE: JGB PROYECT PROYECTOS Y SUMINISTROS SAS
NIT: 900633147-5
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: ARLEX QUINTERO VASQUEZ
C.C. 1053764850
SUPERVISOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.