ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 – 05 – 2025
No. 103 – 2024

Acta N° 05

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 11 del mes de abril del año 2025 correspondiente al Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. **103** de 2024 con el FMI / Matrix 300-183125; la cual se regirá por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El día 13 de febrero de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 05 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 cuyas principales características radicaban así:

Objeto del ROM:	Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en demolición de enchape, mortero y manto existente de terraza, impermeabilización y suministro total de enchape. Ajuste de canales existentes, sellado de ventanas y relocalización de luminaria de terraza. Aprobadas mediante Comité Territorial número 4 de 2025
Tipo de Bien:	Casa
Dirección del Inmueble:	CS M 2 7 28 DEL LT 2 CL 104 7 A 10 BRR PORVENIR
FMI y Cód. SAE	300-183125
Estado Legal:	En Proceso 100%
Estado Administrativo:	Productivo
Plazo de la ejecución:	45 días calendario
Fecha pactada de Inicio:	13 de febrero de 2025
Fecha pactada de Finalización:	29 de marzo de 2025
Valor:	$ 28,485,761

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 05 - 2025 descrita en la consideración anterior, las partes suscribieron el día 13 de febrero de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras contempladas en el Acta de Inicio No. 05 - 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial	**$ 28,485,761**
Presupuesto a liquidar	**$ 639,085**
Diferencia	**$ 29,124,847**

Que mediante Comité Territorial Extraordinario número 9 del 20 de marzo de 2025 se dio aprobación de adicionar el presupuesto así:

- Ítem 5.25, 9.4 & 13.27, se adiciona actividad dado que en sitio se evidenció que el desagüe existente no cumplía con la capacidad esperada para el área que recibe lluvia, por lo cual se creó una bajante adicional por fachada y embebida en escalón de calle.

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas.

5. Que una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de Inicio No. 05 – 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas.

6. La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas, formaliza el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 05 – 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 11 días del mes de abril de 2025, en dos copias del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE

LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Firmado digitalmente por LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Fecha: 2025.05.20 15:57:55 -05'00'

BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO

CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO

Anexos (Fotografías de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato.				
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
CALIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
OPORTUNIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Observaciones:				

3.1 Terraza General: Se realiza actividad de demolicion de enchape general, demolicion de mortero, raspado de placa general , demolicion de guarda escoba, retiro de escombros, impermeabilización de terraza con tela , emulsion asfáltica , manto asfaltico , mortero de nivelación generando 2 pendientes a sifon y bajante nuevo, enchape, guardaescoba nuevo , rejilla de sifon , boquilla epoxica en sifon, retiro de masilla sobrante en ventanas y aplicación de silicona para ajuste de ventana terraza, anexo a ello se realiza pintura de muro lateral intervenido y resane en marco de puerta.

ESTADO INICIAL










PROCESO CONSTRUCTIVO













REGISTRO FINAL














3.2 Segundo piso: Se realiza actividad de raspado , resane, estuco y pintura de muro y placa sala. Anexo a ello se realizó resane y pintura de zona de muro acceso a habitaciones , balcon y resane de placa habitación 1. Se realiza cambio de 1 vidrio en ventana habitación 3, retiro de silicona y aplicación de silicona negra en ventana habitación 2 y ventana habitación 3.

ESTADO INICIAL









PROCESO CONSTRUCTIVO













SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

REGISTRO FINAL












3.3 Zona exterior: Se realiza actividad de instalación de bajante desde terraza, demolicion regata para enterrar tubo de desague, suministro e instalación de enchape, dada la localización del bajante se realiza el traslado de timbre.

ESTADO INICIAL




PROCESO CONSTRUCTIVO












REGISTRO FINAL



