ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 – 09 – 2025
No. 103 – 2024

Acta N° 09

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 26 del mes de junio del año 2025 correspondiente al Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. **103** de 2024 con el FMI / Matrix 300-287777; la cual se regirá por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El día 21 de mayo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 09 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 cuyas principales características radicaban así:

Objeto del ROM:	Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en desmonte de marco puerta metálico y suministro e instalación marco con puerta metálico, poda y corte de césped en el área del lote. Aprobadas mediante Comité Territorial No. 13 del 19 mayo 2025
Tipo de Bien:	Lote
Dirección del Inmueble:	CL 34 No. 32 - 08 LO 20 MZ 18 BR SOTO MAYOR
FMI y Cód. SAE	300-287777
Estado Legal:	En Proceso 100%
Estado Administrativo:	Improductivo
Plazo de la ejecución:	20 días calendario
Fecha pactada de Inicio:	21 de mayo de 2025
Fecha pactada de Finalización:	9 de junio de 2025
Valor:	$ 3,019,542

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 09 - 2025 descrita en la consideración anterior, las partes suscribieron el día 21 de mayo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas,

formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras contempladas en el Acta de Inicio No. 09 - 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial	**$ 3,019,542**
Presupuesto a liquidar	**$ 3,019,542**
Diferencia	**$ 00**

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas.

5. Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de Inicio No. 09 – 2025.

   NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 103 de 2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas.

6. La suscripción de la presente acta a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 09 – 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 26 días del mes de junio de 2025, en dos copias del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE

LEON VELASCO BLANCA CECILIA

Firmado digitalmente por LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Fecha: 2025.07.29 09:41:33 -05'00'

BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO

CONTRATISTA

LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO

Anexos (Fotografías de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato.				
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
CALIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
OPORTUNIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Observaciones:				

ESTADO INICIAL






PROCESO CONSTRUCTIVO











REGISTRO FINAL







2.2 Zona lote general: Se realiza actividad de poda y corte de césped, corte de raíces de arbustos existentes y se realiza limpieza general con su respectivo retiro.

ESTADO INICIAL



PROCESO CONSTRUCTIVO





























SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES


REGISTRO FINAL











Observaciones

Se deja evidencia del estado actual de los contadores los cuales no fueron intervenidos.
Se hizo retiro de escombro que estaba bajo maleza y basura
Se deja totalmente limpia la zona.