SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 11

CONTRATO No. 103-2024 **CONTRATISTA:** 2L PROYECTOS BIC SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**								
1.4	Suministro e instalación de cerca en alambre de púas H1.60m- 3hilos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	ML	10.00	10.00	$ 32,783	$ 327,830	$ 327,830	0.00	$ -
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.2	Retiro material sobrante viaje de 14 m3	Vj	16.00	16.00	$ 1,434,190	$ 22,947,040	$ 22,947,040	0.00	$ -
12.5	Aplicación de pañete impermeabilizado muros 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	M2		57.20	$ 42,029	$ -	$ 2,404,059	57.20	$ 2,404,059
	NO PREVISTO								
NP-15	Desmonte y demolicion integral total (estructura + mamposteria+ acabados +carpinteria+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificacion	M2	135.00	135.00	$ 169,304	$ 22,856,040	$ 22,856,040	0.00	$ -
NP-20	Estudios y trámite ante entidad correspondiente de Plan de Manejo de Transito para obra en la ciudad de Tunja, (no incluye elementos de señalizacion la cual esta sujeta a los elementos aprobados y requeridos por la entidad para aprobacion de PMT)	UND		1.00	$ 4,500,000	$ -	$ 4,500,000	1.00	$ 4,500,000
NP-21	Elementos basicos de Señalizacion para ejecucion de PMT via doble sentido (por 15 dias de obra)	UND		1.00	$ 2,359,366	$ -	$ 2,359,366	1.00	$ 2,359,366
NP-22	Refuerzo malla gallinero, incluye todo lo necesario para su instalacion	M2		57.20	$ 8,847	$ -	$ 506,048	57.20	$ 506,048
NP-23	Auxilliar de transito por dia	UND		2.00	$ 79,899	$ -	$ 159,798	2.00	$ 159,798
		TOTAL				**$ 46,130,910**	**$ 56,060,181**		**$ 9,929,271**
ADMINISTRACIÓN	13.5%					$ 6,227,673	$ 7,568,124		$ 1,340,452
IMPREVISTOS	0.5%					$ 230,655	$ 280,301		$ 49,646
UTILIDAD	3%					$ 1,383,927	$ 1,681,805		$ 297,878
IVA	19%					$ 262,946	$ 319,543		$ 56,597
					VALOR TOTAL	**$ 54,236,111**	**$ 65,909,955**		**$ 11,673,844**

ELABORA

REVISA

ROMAN ANTONIO MAURICIO

Firmado digitalmente por ROMAN ANTONIO MAURICIO
Fecha: 2025.12.18 07:29:13 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA