SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 12

CONTRATO No. 103-2024 **CONTRATISTA:** 2L PROYECTOS BIC SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.34	Desmonte de cubierta de teja existente. Incluye retiro, limpieza	M2	58.31	58.31	$ 33,709	$ 1,965,572	$ 1,965,572	0.00	$ -
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASO**								
11.27	Suministro e instalacion de Flanche 25 x 240 cm calibre 26	Ml	38.64	38.64	$ 107,914	$ 4,169,797	$ 4,169,797	0.00	$ -
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.03	Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	ML	7.35	7.35	$ 17,994	$ 132,256	$ 132,256	0.00	$ -
12.10	Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	ML	7.35	7.35	$ 50,969	$ 374,622	$ 374,622	0.00	$ -
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**								
NP-26	Suministro e instalacion de Caballete Galva 0.60X2M Cal.26 0.46Mm	ML	7.35	7.35	$ 41,780	$ 307,083	$ 307,083	0.00	$ -
NP-27	Suministro e instalacion de Teja master 1000 Galvanizada, con todos los accesorios para su correcta instalacion	M2	56.10	56.10	$ 61,422	$ 3,445,774	$ 3,445,774	0.00	$ -
		TOTAL				**$ 10,395,104**	**$ 10,395,104**		**$ -**
ADMINISTRACIÓN	13.5%					$ 1,403,339	$ 1,403,339		$ -
IMPREVISTOS	0.5%					$ 51,976	$ 51,976		$ -
UTILIDAD	3%					$ 311,853	$ 311,853		$ -
IVA	19%					$ 59,252	$ 59,252		$ -
COBERTURA GEOGRÁFICA OCAÑA	2%					$ 207,902	$ 207,902		$ -
					VALOR TOTAL	**$ 12,429,426**	**$ 12,429,426**		**$ -**

ELABORA

REVISA

ROMAN ANTONIO MAURICIO

Firmado digitalmente por ROMAN ANTONIO MAURICIO
Fecha: 2025.12.18 07:05:06 -05'00'

JEFE

CONTRATISTA