SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 4

CONTRATO N° 103-2024 **CONTRATISTA:** 2L PROYECTOS BIC SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
2	Desmonte de marcos y puertas existentes de madera o metálicas. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	Un	1.00	1.0	$ 133,253	$ 133,253	$ 133,253		$0
9	**MAMPOSTERÍA Y MUROS DIVISORIOS**								
9.6	Suministro y construcción de muro divisorio bloque estriado No. 4 Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, limpieza de las áreas afectadas.	m2	5.67	5.67	$ 62,133	$ 352,294	$ 352,294		$0
		TOTAL				**$ 485,547**	**$ 485,547**		**$ -**
ADMINISTRACIÓN	13.5%					$ 65,549	$ 65,549		$ -
IMPREVISTOS	0.5%					$ 2,428	$ 2,428		$ -
UTILIDAD	3%					$ 14,566	$ 14,566		$ -
IVA	19%					$ 2,768	$ 2,768		$ -
					VALOR TOTAL	**$ 570,858**	**$ 570,858**		**$ -**

ELABORA

REVISA

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ

Firmado digitalmente por JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Fecha: 2024.12.13 14:22:54 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA