SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 8

CONTRATO No. 103-2024 **CONTRATISTA:** 2L PROYECTOS BIC SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
2	**DEMOLICIONES Y CANCELACIONES**								
2.07	Demolición mortero de nivelación entre e=0.03 a0.10m-. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	23.86	23.86	$ 26,000	$ 620,360	$ 620,360	0.00	$ -
2.08	Demolición de enchapes en muros y pisos de baños, cocinas, cuartos en general y patios. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	23.86	23.86	$ 24,938	$ 595,021	$ 595,021	0.00	$ -
2.18	Demolición de guardaescoba existente en cerámica, mortero o granito, incluye retiro	M2	22.49	22.49	$ 11,162	$ 251,033	$ 251,033	0.00	$ -
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.31	Desmonte de rejilla piso, anticucaracha o similar. Incluye disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas.	Un	2.00	2.00	$ 17,050	$ 34,100	$ 34,100	0.00	$ -
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**								
5.44	Suministro e instalacion de rejilla tipo cupula	Un	2.00	2.00	$ 112,777	$ 225,554	$ 225,554	0.00	$ -
5.48	Sondeo mecanico y limpieza punto de sifones de 2" a 4".	Un	2.00	2.00	$ 155,768	$ 311,536	$ 311,536	0.00	$ -
5.52	Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias pvc cuadrada,	Ml	2.24	2.24	$ 96,463	$ 216,077	$ 216,077	0.00	$ -
8	**IMPERMEABILIZACIÓN**								
8.01	Suministro e instalación de tela asfáltica n°15 (40m2). Incluye impermeabilizante EMULTEXSA (22 kg), manto asfáltico l.4mm ref.pe, monocapa manto asfáltico PENTAFLEX 4mm y todo lo necesario para su correcta construcción.	M2	26.11	26.11	$ 95,826	$ 2,502,017	$ 2,502,017	0.00	$ -
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.19	Trasciego manual de escombros	M3	1.97	1.97	$ 40,548	$ 79,880	$ 79,880	0.00	$ -
13	**BASES, PISOS Y ENCHAPES**								
13.01	Aplicación de alistado para piso e= 0.04. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación.	M2	23.86	23.86	$ 25,819	$ 616,041	$ 616,041	0.00	$ -
13.11	Suministro e Instalación de piso en gres de 27X7 cm. Incluye el retiro y limpieza de las áreas afectadas.	M2	23.86	23.86	$ 106,112	$ 2,531,832	$ 2,531,832	0.00	$ -
13.28	Suministro e instalacion de guardaescoba en ceramica.	Ml	22.49	22.49	$ 69,844	$ 1,570,792	$ 1,570,792	0.00	$ -
16	**URBANISMO Y JARDINERIA**								
16.4	Remocion y limpieza de monticulo de tierra. Incluye retiro y disposición final de residuos	M2	0.42	0.42	$ 172,473	$ 72,439	$ 72,439	0.00	$ -
		TOTAL				**$ 9,626,681**	**$ 9,626,681**		**$ -**
ADMINISTRACIÓN	13.5%					$ 1,299,602	$ 1,299,602		$ -
IMPREVISTOS	0.5%					$ 48,133	$ 48,133		$ -
UTILIDAD	3%					$ 288,800	$ 288,800		$ -
IVA	19%					$ 54,872	$ 54,872		$ -
					VALOR TOTAL	**$ 11,318,089**	**$ 11,318,089**		**$ -**

ELABORA REVISA

LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Firmado digitalmente por LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Fecha: 2025.07.29 09:40:12 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA