SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 9

CONTRATO No. 103-2024 **CONTRATISTA:** 2L PROYECTOS BIC SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.05	Desmonte de marcos y puertas existentes de madera o metálicas. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	Un	1.00	1.00	$ 133,253	$ 133,253	$ 133,253	0.00	$ -
16	**URBANISMO Y JARDINERIA**								
16.01	Poda y corte césped. Incluye retiro de material sobrante. Incluye retiro y disposición final de residuos	Hc	32.00	32.00	$ 17,345	$ 555,040	$ 555,040	0.00	$ -
NP	**ITEM NO PREVISTO**								
NP-17	Suministro e instalacion de reja metalica en tuberia de una pulgada calibre 18, con su respectivo marco y chapa de enganche Yale,incluye pintura y anticorrosivo.	UN	1.00	1.00	$ 1,880,000	$ 1,880,000	$ 1,880,000	0.00	$ -
		TOTAL				**$ 2,568,293**	**$ 2,568,293**		**$ -**
ADMINISTRACIÓN	13.5%					$ 346,720	$ 346,720		$ -
IMPREVISTOS	0.5%					$ 12,841	$ 12,841		$ -
UTILIDAD	3%					$ 77,049	$ 77,049		$ -
IVA	19%					$ 14,639	$ 14,639		$ -
					VALOR TOTAL	**$ 3,019,542**	**$ 3,019,542**		**$ -**

ELABORA REVISA

LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Firmado digitalmente por LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Fecha: 2025.07.29 09:39:45 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA