ACTA DE INTERVENTORIA No 2
s de ejecucion (3) del 21 de octubre 2025 al 21 de Enero 2026

CONTRATO NO 044-2025 "INTERVENTORÍA A CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN PARA LA MITIGACIÓN DE LA VULNERABILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO POR DESLIZAMIENTO Y MOVIMIENTOS EN MASA DE LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA SOCAVON SECTOR MILANCITO - RECUPERACIÓN CANAL SOCAVON FASE II - MUNICIPIO DE MARSELLA "

Descripcion		Condiciones Contractuales				(1) Avance de la interventoria	(2) Acta de obra N1	(3) Acta de obra N2
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION / MES (h/mes)	PARTICIPACION (MES)	VALOR PARCIAL ($)	Meses de ejecucion (3) del 21 de octubre 2025 al 21 de Enero 2026	% de obra ejecutada **30%**	(1) - (2) = (3)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
PERSONAL PROFESIONAL								
1	Director Interventoria	$ 7,000,000	100%	6.50	$ 45,500,000	$ 22,750,000	$ 13,650,000	$ 9,100,000
1	Ingeniero Residente	$ 4,500,000	100%	6.00	$ 27,000,000	$ 13,500,000	$ 8,100,000	$ 5,400,000
PERSONAL TECNICO Y DE PLANILLA								
1	Secretaria o auxiliar administrativo	$ 1,013,862	100%	6.50	$ 6,590,106	$ 3,295,053	$ 1,977,032	$ 1,318,021
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL:	$ 79,090,106	$ 39,545,053	$ 23,727,032	$ 15,818,021
				FACTOR MULTIPLICADOR:	**2.04**	**2.04**	**2.04**	**2.04**
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL:	**$ 161,660,175.6**	**$ 80,830,088**	**$ 48,498,053**	**$ 32,332,035**
PERSONAL ASESOR								
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION / MES (h/mes)	PARTICIPACION (MES)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)
1	Tecnologo en obras civiles	$ 3,000,000	100%	6.00	$ 18,000,000	$ 9,000,000	5,400,000	$ 3,600,000
1	Especialista en Estructuras	$ 7,000,000	25%	6.00	$ 10,500,000	$ 5,250,000	3,150,000	$ 2,100,000
1	Profesional en area SISO	$ 5,000,000	100%	6.00	$ 30,000,000	$ 15,000,000	9,000,000	$ 6,000,000
1	Profesional Ambiental	$ 5,000,000	40%	6.00	$ 12,000,000	$ 6,000,000	3,600,000	$ 2,400,000
				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ASESOR:	**$ 52,500,000.00**	**$ 26,250,000**	**$ 15,750,000**	**$ 10,500,000**
COSTOS DIRECTOS REEMBOLSABLES								
0.5	Comunicaciones (teléfono, celular, internet, etc.)	Segun Factura	$ 1,500,000	6.00	$ 4,500,000.00	$ 2,250,000	1,350,000	$ -
0.5	Edición de informes	un	$ 1,000,000	6.00	$ 3,000,000.00	$ 1,500,000	900,000	$ 600,000
				TOTAL COSTOS REEMBOLSABLES	**$ 7,500,000.00**	**$ 3,750,000**	**$ 2,250,000**	**$ 600,000**
				VALOR TOTAL:	**$ 221,660,175.63**	**$ 110,830,088**	**$ 66,498,053**	**$ 43,432,035**
				IVA 19%	**$ 42,115,433.37**	**$ 21,057,717**	**$ 12,634,630**	**$ 8,252,087**
				COSTO TOTAL INTERVENTORIA:	**$ 263,775,609.00**	**$ 131,887,805**	**$ 79,132,683**	**$ 51,684,122**

Firma

CARLOS HUMBERTO RINCON RIOS
Ingeniero
Contratista

Firma

JORGE EDILBERTO HERNANDEZ
Supervisor
EMPUMAR