INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 007

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	SOLUCIONES TECNOLOGICAS CYC SAS
Identificación	901565791
Fecha de suscripción del Contrato	11 de junio de 2025
Objeto	SUMINISTRO DE 4 DELL INSPIRON 15 3520 - CORE I5 1235U - 8GB DDR4 - PANTALLA 4.00 15,6" FHD
Plazo de Ejecución	1
Fecha de Iniciación	11 de junio de 2025
Fecha de Finalización	12 de junio de 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	8000000 Ocho Millones De Pesos M/L
Valor Adición	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	8000000 Ocho Millones De Pesos M/L
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

SUMINISTRO DE 4 DELL INSPIRON 15 3520 - CORE I5 1235U - 8GB DDR4 - PANTALLA 4.00 15,6" FHD

Actividad	Fecha
SUMINISTRO DE 4 DELL INSPIRON 15 3520 - CORE I5 1235U - 8GB DDR4 - PANTALLA 4.00 15,6" FHD	12 de junio de 2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.**007**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **007**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato
b) Pago de impuestos Distritales
c) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los 12 de junio de 2025

Atentamente,

A Ortega

ALEJANDRO ORTEGA
Cargo
Supervisor (a) del Contrato No. **007**