ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO CONSTRUYENDO AUTONOMÍA ALIMENTARIA
FORMATO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES

FORMATO
NO CONTROLADO

INFORMACIÓN GENERAL

1.Identificación

Servicio: Compromiso por una alimentación incluyente **Modalidad:** Canasta Alimentaria Indígena **Subdirección Local para la Integración Social:** Bosa

Nº Convenio/Contrato/Vigencia: 10602-2025 **Fecha Inicio Operación:** 6/11/2025 **Fecha Final Operación:** 30/07/2026 **Meses de Atención:** 9 **Cupos Contratados:** 183

Nombre Unidad Operativa: Cabildo Indigena De Bosa **Nombre Asociado/Contratista:** Cabildo Indigena De Bosa **Mes/Año:** Abril 2026

2. Responsable Elaboración

Profesional/es Social/es: Daniela Bello Vasquez

3. Responsable Acompañamiento

Profesional Local: Diana Ramirez

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

Semana	Fecha	Obligación contractual	Actividad	Metodología	Lugar	Hora	Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad	Recursos	Productos / Fuentes de Verificación
S1	01-04-26	obligación 2	Elaborar y envio de la programacion mensual de actividades del componente social del mes de abril	1. Revisión del anexo técnico 2 proyeccion de las acciones a desarrollar en sintonia de los tiempos de cumplimiento del contrato y el anexo tecnico 3 Envio del documento en excel,dilgenciado con las activiades a desarrollar para el mes por parte del componente	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	8:00am	Familias en general	Formato de informe de actividades SDIS	Actividades en desarrollo del contrato 10602/2025
	01-04-26	Otros Espacios	Asamblea de canasta-socializacion actividades mes de abril Divulgacion de la programacion mensual de actividades,Consolidacion y envio de informes mensual componente socila,tecnico nutricional y financiero administrativo,planeacion de actividades ,asamblea de canasta abril del 2026	1. Diseño de la pieza comunicativa con la programacion mensual de las actividades del servicio 2.Socializacion de la programacion mensual a travess de la asmablea de canasta y los medios digitales como el grupo de Whatsapp del servicio, de manera fisica en las instalaciones del cabildo e lugar visible a disposicion de las familias.	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	8:00am a 10:00am y 10:00am a 12:00m	Representate del nucleofamiliar	Equipo de computo,interet, documento de anexo tecnico digitales,programa de diseño online,impresiones, hojas blancas,toner,etc - taller de pervivencia-MENU # 3 Chocolate con leche, envuelto de maiz y naranja	1. Divulgaciones de la programacion mensual de acctividades. 2. Programacion mensual de actividades publicada en un lugar visible de cabildo o pieza comunicativa diseñada para la socializacion de la programacion mensual de actividades(medio magnetico cargada en onedrive)"□
	02-04-26	Obligacion 1- Gestion Documental	Verificacion organización de documentos	verificacion, Validado y organizado de los expedientes sociales de las familias activas en el sericio de la cansastaverificando folios, hoja de controlo y Gyh para el cierre de contrato.	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	7:00am a 5:00pm	Talento humano equipo de canasta	Equipo de computo.Recurso humano	1. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. 2. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Matriz de avance en seguimiento casos de malnutrición.

	03-04-26	Obligacion 6	Realizar seguimiento al 100% de las familias en estado de atencion de la canasta alimentaria,cabidos indigenas, mediante la implememnacion de la estrategia de condiciones socioeconomicas y nutricionales.	1. Realizar seguimiento de manera mensual concertado entre la supervicion y el cabildo muisca bosa por medio de vicitas domiciliarias	visitas y seguimiento telefonnico		familias activas en el servicio	equipo del componente,documentos digitales,impresiones,hojas blancas, esferos, tabla de apoyo.	Formato visita domiciliaria realizado al hogar famiia,generado por la SDIS en PDF en medio fisico y maagnetico se subira al share point dispuesta en la entidad
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL								
	Fecha	**Obligación contractual**	**Actividad**	**Metodología**	**Lugar**	**Hora**	**Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad**	**Recursos**	**Productos / Fuentes de Verificación**
	06-04-26	Obligacion 1-Gestion Documental	Jornada de actualización Ficha SIRBE WEB,Apoyo al desarrollo de las actividades propias del contrato en sus componentes.	1. Convocatoria de las familias a la SLIS. 2. Radicación de documentación solicitada en la SLIS. 3.Realizara posterior testigo documental de acuerdo a lo establecido desde gestión documental ,Compartir saberes, manejo de la palabra y desarrollo de actividades	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	9:00am	mayores de 18 años	Equipo de computo e internet.	•Eicha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.
	07-04-26	Obligacion 1	Implememntacion actividad taller de bordado en el marco del Plan de Pervivencia Cultural donde se estaran realizando diferentes actividades entorno a la tecnica y elemento del bordado sobre tela	En cada taller se realizara un circulo de palabra en donde se hablara del reconociemineto de material entregado, adicional a esto se expkicaran los diferentes metodos y puntadas para que las familias realicen un diseño a su gusto siempre y cuando mantega la linea cultural y ancestral de la comunidad	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	7:00am a 10:00am y 10:00am a 1:00m	Familias en general	equipo del componente,documentos digitales,impresiones,hojas blancas, esferos, tabla de apoyo, hilos de bordar, agujas, tela madre tierra, refrigerio menu #5 jugo natural con fruta, empanada de maiz con carne	1. Formato Plan de Pervivencia Cultural generado por la SDIS 2.Formato Listado de Participación generado por la SDIS 3. Soporte Registro de actividades grupales en sistema SIRBE 4. Registro Fotográfico de la actividad realizada
S2	08-04-26	Obligacion 6	Realizar seguimiento al 100% de las familias en estado de atencion de la canasta alimentaria,cabidos indigenas, mediante la implememnacion de la estrategia de condiciones socioeconomicas y nutricionales.	1. Realizar seguimiento de manera mensual concertado entre la supervicion y el cabildo muisca bosa por medio de vicitas domiciliarias	visitas y seguimiento telefonnico		familias activas en el servicio	equipo del componente,documentos digitales,impresiones,hojas blancas, esferos, tabla de apoyo.	Formato visita domiciliaria realizado al hogar famiia,generado por la SDIS en PDF en medio fisico y maagnetico se subira al share point dispuesta en la entidad
	09-04-26	Obligacion 1	Implememntacion actividad taller de bordado en el marco del Plan de Pervivencia Cultural donde se estaran realizando diferentes actividades entorno a la tecnica y elemento del bordado sobre tela	En cada taller se realizara un circulo de palabra en donde se hablara del reconociemineto de material entregado, adicional a esto se expkicaran los diferentes metodos y puntadas para que las familias realicen un diseño a su gusto siempre y cuando mantega la linea cultural y ancestral de la comunidad	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	1:00pm a 3:30pm y 3:30pm a 6:00pm	Familias en general	equipo del componente,documentos digitales,impresiones,hojas blancas, esferos, tabla de apoyo, hilos de bordar, agujas, tela madre tierra, refrigerio menu #5 jugo natural con fruta, empanada de maiz con carne	1. Formato Plan de Pervivencia Cultural generado por la SDIS 2.Formato Listado de Participación generado por la SDIS 3. Soporte Registro de actividades grupales en sistema SIRBE 4. Registro Fotográfico de la actividad realizada

	10-04-26	Obligacion 1-Gestion Documental	Jornada de actualización Ficha SIRBE WEB,Apoyo al desarrollo de las actividades propias del contrato en sus componentes.	1. Convocatoria de las familias a la SLIS. 2. Radicación de documentación solicitada en la SLIS. 3.Realizara posterior testigo documental de acuerdo a lo establecido desde gestión documental ,Compartir saberes, manejo de la palabra y desarrollo de actividades	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	9:00am	mayores de 18 años	Equipo de computo e internet.	•Eicha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.
	11-04-26	Obligacion 1	Implememntacion actividad taller de bordado en el marco del Plan de Pervivencia Cultural donde se estaran realizando diferentes actividades entorno a la tecnica y elemento del bordado sobre tela	En cada taller se realizara un circulo de palabra en donde se hablara del reconociemineto de material entregado, adicional a esto se expkicaran los diferentes metodos y puntadas para que las familias realicen un diseño a su gusto siempre y cuando mantega la linea cultural y ancestral de la comunidad	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	8:00am a 10:00am y 10:00am a 12:00m	Familias en general	equipo del componente,documentos digitales,impresiones,hojas blancas, esferos, tabla de apoyo, hilos de bordar, agujas, tela madre tierra, refrigerio menu #5 jugo natural con fruta, empanada de maiz con carne	1. Formato Plan de Pervivencia Cultural generado por la SDIS 2.Formato Listado de Participación generado por la SDIS 3. Soporte Registro de actividades grupales en sistema SIRBE 4. Registro Fotográfico de la actividad realizada
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	**Fecha**	**Obligación contractual**	**Actividad**	**Metodología**	**Lugar**	**Hora**	**Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad**	**Recursos**	**Productos / Fuentes de Verificación**
S3	13-04-26	Otros Espacios	Reunión equipo técnico del componente social de canasta	1. Balance de las acciones desarrolladas en la semana. 2. Concertación y definición de tiempos y acciones para el cumplimiento del anexo técnico.	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	8:00am	Talento humano equipo de canasta	Equipo de computo, internet, , programa de diseño online, impresiones, hojas blancas, torner, etc.	"1. Reunión de equipo 2. Acta y listado de asistencia
	14-04-26	Obligacion 6	Realizar seguimiento al 100% de las familias en estado de atencion de la canasta alimentaria,cabidos indigenas, mediante la implememnacion de la estrategia de condiciones socioeconomicas y nutricionales.	1. Realizar seguimiento de manera mensual concertado entre la supervicion y el cabildo muisca bosa por medio de vicitas domiciliarias	visitas y seguimiento telefonnico		familias activas en el servicio	equipo del componente,documentos digitales,impresiones,hojas blancas, esferos, tabla de apoyo.	Formato visita domiciliaria realizado al hogar famiia,generado por la SDIS en PDF en medio fisico y maagnetico se subira al share point dispuesta en la entidad
	15-04-26	Obligacion 1- Gestion Documental	Verificacion organización de documentos	verificacion, Validado y organizado de los expedientes sociales de las familias activas en el sericio de la cansastaverificando folios, hoja de controlo y Gyh para el cierre de contrato.	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	7:00am a 5:00pm		Equipo de computo.Recurso humano	1. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. 2. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Matriz de avance en seguimiento casos de malnutrición.
	16-04-26	Obligacion 1- Gestion Documental	Verificacion organización de documentos	verificacion, Validado y organizado de los expedientes sociales de las familias activas en el sericio de la cansastaverificando folios, hoja de controlo y Gyh para el cierre de contrato.	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	7:00am a 5:00pm		Equipo de computo.Recurso humano	1. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. 2. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Matriz de avance en seguimiento casos de malnutrición.

	17-04-26	Obligacion 1- Gestion Documental	Verificacion organización de documentos	verificacion, Validado y organizado de los expedientes sociales de las familias activas en el sericio de la cansastaverificando folios, hoja de controlo y Gyh para el cierre de contrato.	Cabildo Indigena Muisca de Bosa	7:00am a 5:00pm		Equipo de computo.Recurso humano	1. Actualización de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente. 2. Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). Matriz de avance en seguimiento casos de malnutrición.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	**Fecha**	**Obligación contractual**	**Actividad**	**Metodología**	**Lugar**	**Hora**	**Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad**	**Recursos**	**Productos / Fuentes de Verificación**
S4	20-04-26	Obligacion 1-Gestion Documental	Jornada de actualización Ficha SIRBE WEB,Apoyo al desarrollo de las actividades propias del contrato en sus componentes.	1. Convocatoria de las familias a la SLIS. 2. Radicación de documentación solicitada en la SLIS. 3.Realizara posterior testigo documental de acuerdo a lo establecido desde gestión documental ,Compartir saberes, manejo de la palabra y desarrollo de actividades	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	9:00am	mayores de 18 años	Equipo de computo e internet.	•Eicha SIRBE Proyecto 7745 Compromiso por una alimentación integral en Bogotá Servicios de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. FOR-PSS-320. Sección G y H.
	21-04-26	Logistica para la entrega de canasta	alistamiento de insumos para la entrega de canasta"Recepción de alimentos para la entrega de canasta granos y abarrotes,Planeación de actividades y consolidación de programación tercera semana mes abril 2026 (Reunión de equipo) Definición listado de alimentos Canasta mes de abril, verificación actas de aprobación	1.Impresion de listados de los participantes 2. impresion de la programacion de entrega de canasta por codigos y horarios 3.impresion de la actualizacion de datos de las familias activas de canasta Se realiza alistamiento de la bodega y se lleva a cabo la recepción de alimentos granos y abarrotes para la entrega del canasta del mes de abril del 2026	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	8:am a 5:00pm	familias activas en el servicio	Equipo de computo, office, internet, correo electrónico. Listados de punto canasta y refrigerios	Actividades en desarrollo del contrato 10602/2025. Listado de alimentos Canasta abril del 2026"□
	22-04-26	Logistica para la entrega de canasta	alistamiento de insumos para la entrega de canasta"Recepción de alimentos para la entrega de canasta granos y abarrotes,Planeación de actividades y consolidación de programación tercera semana mes abril 2026 (Reunión de equipo) Definición listado de alimentos Canasta mes de abril, verificación actas de aprobación	1.Impresion de listados de los participantes 2. impresion de la programacion de entrega de canasta por codigos y horarios 3.impresion de la actualizacion de datos de las familias activas de canasta Se realiza alistamiento de la bodega y se lleva a cabo la recepción de alimentos granos y abarrotes para la entrega del canasta del mes de abril del 2026	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	8:am a 5:00pm	familias activas en el servicio	Equipo de computo, office, internet, correo electrónico. Listados de punto canasta y refrigerios	Actividades en desarrollo del contrato 10602/2025. Listado de alimentos Canasta abril del 2026"□
	23-04-26	Otros espacios	entrega de canasta	1. Acompañamiento a las familias durante la primera entrega de canasta, resolviendo inquietudes y orientando a porcesos personales y familiares de acuerdo a las necesidades.	Cabildo Indígena Muisca de Bosa (Transversal 87 B # 79 c 42 sur)	8:am a 5:00pm		Listados de entrega de canasta y refrigerios-REFRIGERIO INDUSTRIALIZADO: leche en bolsa 200ml,brownie y pera nacional	Listado de entrega de canasta diligenciados; listados de enetrega de refrigerios.
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL									
Semana	**Fecha**	**Obligación contractual**	**Actividad**	**Metodología**	**Lugar**	**Hora**	**Ciclo de vida a quien va dirigida la actividad**	**Recursos**	**Productos / Fuentes de Verificación**

S5	27-04-26	otros espacios	Comite de seguimeinto	1. Planes de trabajo a desarrollar en el marco de la ejecución de obligaciones establecidas en el Anexo técnico. 2. Presentación de avances e inquietudes en torno al inicio de la implementación del componente de inclusión social. 3. Estrategia de gestión documental de la Subdirección de Abastecimiento SDIS a desarrollar en el marco de la implementación del componente de inclusión social 4. Avances y dificultades en actualización de SIRBE Web, Gestión Intrainstitucional, interinstitucional y transectorial identificada por profesionales locales del proyecto 7745.	plataforma digital Teams	por definir	talento humano equipo de canasta de los 5 cabildos	Computador portatil, televisor, presentación digital	1. Acta y registro de asistencia.
	28-04-26	Entrega de informe	Elaboración del informe mensual de ejecución del componente de los compenentes inclusión social,nutricional y administrativo del contrato de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS; y presentarlo al Gobernador para su revisión y aprobación. Avance y elaboración de cronograma e informes por subcomponente	Recoleccion de datos y organización de la informacion	Cabildo Indigena Muisca De Bosa			Equipo de computo, office, internet, correo electrónico.	Formato de entrega de infoem suministrado por la SDIS
S5	29-04-26	Entrega de informe	Elaboración del informe mensual de ejecución del componente de los compenentes inclusión social,nutricional y administrativo del contrato de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS; y presentarlo al Gobernador para su revisión y aprobación. Avance y elaboración de cronograma e informes por subcomponente	Recoleccion de datos y organización de la informacion	Cabildo Indigena Muisca De Bosa			Equipo de computo, office, internet, correo electrónico.	Formato de entrega de infoem suministrado por la SDIS
	30-04-26	obligación 2	Elaborar y envio de la programacion mensual de actividades del componente social del mes de mayo	1. Revisión del anexo técnico 2 proyeccion de las acciones a desarrollar en sintonia de los tiempos de cumplimiento del contrato y el anexo tecnico 3 Envio del documento en excel,dilgenciado con las activiades a desarrollar para el mes por parte del componente	Cabildo Indigena Muisca De Bosa	8:00am	Familias en general	Formato de informe de actividades SDIS	Actividades en desarrollo del contrato 10602/2025