ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 – 04 – 2024
No. 104 – 2024

Acta N° 04

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 29 del mes de noviembre del año 2024 correspondiente al Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. **104** de 2024 con el FMI / Matrix **50S-40371170**; la cual se regirá por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El día 13 de noviembre de 2024 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 04 190 – 02 – 2024 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales características radicaban así:

Objeto del ROM:	Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en, cambio de estufa a gas natural cuatro (4) puestos, toda vez que está presentando escape de gas y los funcionarios de Avanti solicitaron cambio, se requiere punto eléctrico toda vez que no funciona la iluminación de la cocina, y suministro y cambio de lavaplatos toda vez que presenta filtraciones por la grifería y lavaplatos en mal estado, aprobadas mediante el Comité Territorial Ordinario número 37 del 05 de noviembre de 2024.
Tipo de Bien:	Casa
Dirección del Inmueble:	KR 69 C 65 56 SUR AG 9 MZ 52 UR MADELENA SC IV
FMI y Cód. SAE	50S-40371170
Estado Legal:	Proceso 100
Estado Administrativo:	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAS
Plazo de la ejecución:	Treinta (30) días calendario
Fecha pactada de Inicio:	13 de noviembre de 2024

Fecha pactada de Finalización:	12 de diciembre de 2024
Valor:	**$ 3.383.562**

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 04 - 2024 descrita en la consideración anterior, las partes suscribieron el día 13 de noviembre de 2024 acta de inicio de las obras contratadas, formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras contempladas en el Acta de Inicio No. 04 - 2024, las cuales son recopilación de la información obtenida tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial	**$ 3.383.562**
Presupuesto a liquidar	**$ 3.383.562**
Diferencia	**$ 00**

No se presenta diferencia en los ítems.

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas.

5. Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de Inicio No. 04 – 2024.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas.

6. La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 04 – 2024.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 29 días del mes de noviembre de 2024, en dos copias del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ

Firmado digitalmente por JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Fecha: 2024.12.13 14:26:50 -05'00'

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ


CONTRATISTA

SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO

Anexos (Fotografías de antes y después)


PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato.				
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
CALIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
OPORTUNIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Observaciones:				

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		


3.28 Desmonte de todo tipo de electrodomésticos de cocina (campana extractora, horno, estufa)

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		


6.3 Construcción de salida de iluminación en techo. Incluye caja, accesorios, ductería PVC de 3/4", cableado en tres hilos calibre 12 (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales por salida, con interruptor sencillo, roseta, doble y triple, elementos de soporte y fijación).

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

6.3 Construcción de salida de iluminación en techo. Incluye caja, accesorios, ducteria PVC de 3/4", cableado en tres hilos calibre 12 (fase, neutro y tierra) de 6 metros lineales por salida, con interruptor sencillo, roseta, doble y triple, elementos de soporte y fijación).

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

14.5 Cambio, suministro e instalación de kit de instalación lavaplatos y lavamanos GRIVAL. Incluye todos los accesorios y lo necesario para su correcta instalación

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

14.5 Cambio, suministro e instalación de kit de instalación lavaplatos y lavamanos GRIVAL. Incluye todos los accesorios y lo necesario para su correcta instalación