ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 – 21 – 2025
No. 104 – 2024

Acta N° 21

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 10 del mes de marzo del año 2025 correspondiente al Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. **104** de 2024 con el FMI / Matrix **400-645**; la cual se regirá por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El día 17 de febrero de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 21 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales características radicaban así:

Objeto del ROM:	Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en, demolición total de la estructura existente, remoción de escombros e instalación de cerramiento en postes de madera y alambre de púas, aprobadas mediante el Comité Territorial Ordinario número 4 del 06 de febrero de 2025.
Tipo de Bien:	Casa
Dirección del Inmueble:	Calle 5ª # 9b-34 Barrio San Antonio – Leticia
FMI y Cód. SAE	400-645
Estado Legal:	Extinto 100
Estado Administrativo:	Improductivo
Plazo de la ejecución:	Treinta (30) días calendario
Fecha pactada de Inicio:	17 de febrero de 2025
Fecha pactada de Finalización:	18 de marzo de 2025
Valor:	**$ 84,647,997**

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 21 - 2025 descrita en la consideración anterior, las partes suscribieron el día 17 de febrero de 2025 acta de inicio de las obras contratadas, formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras contempladas en el Acta de Inicio No. 21 - 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial	**$ 84,647,997**
Presupuesto a liquidar	**$81,337,804**
Diferencia	**-$ 3,310,193**

Con diferencia en los ítems:

- Ítem 12.18, se ajusta cantidad ejecutada, de acuerdo con la cantidad de escombro generado y viajes ejecutados.

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas.

5. Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de Inicio No. 21 – 2025.

   NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL

CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas.

6. La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 21 – 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 10 días del mes de marzo de 2025, en dos copias del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE

LEON VELASCO BLANCA CECILIA

Firmado digitalmente por LEON VELASCO BLANCA CECILIA
Fecha: 2025.03.19 14:02:07 -05'00'

BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO


CONTRATISTA

SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO

Anexos (Fotografías de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato.				
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
CALIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
OPORTUNIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Observaciones:				

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

1.14 Suministro e instalación de cerca en alambre de púas H1.60m – 3 hilos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

12.18 Retiro material sobrante viaje de 14 m3

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

NP 002 Desmonte y demolición integral total (estructura + mampostería+ acabados +carpintería+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificación

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

NP 002 Desmonte y demolición integral total (estructura + mampostería+ acabados +carpintería+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificación.

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

NP 002 Desmonte y demolición integral total (estructura + mampostería+ acabados +carpintería+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificación.