ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 – 35 – 2025
No. 104 – 2024

Acta N° 35

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 21 del mes de mayo del año 2025 correspondiente al Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix **50N-20235030**; la cual se regirá por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El día 30 de abril de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 35 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales características radicaban así:

Objeto del ROM:	Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en suministro e instalación de cerca en alambre de púas, demolición placas macizas, construcción de elementos en concreto, construcción de columna 40x30cm, suministro e instalación de cerradura para puerta metálica, fumigación, poda y corte césped y suministro de reja metálica y aprobadas mediante el Comité Territorial Ordinario número 12 del 24 de abril de 2025.
Tipo de Bien:	Casa
Dirección del Inmueble:	LT 1 SC LA ESTRELLA VEREDA BOJACA - CHIA
FMI y Cód. SAE	50N-20235030
Estado Legal:	Proceso 100%
Estado Administrativo:	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
Plazo de la ejecución:	Treinta (30) días calendario
Fecha pactada de Inicio:	30 de abril de 2025

Fecha pactada de Finalización:	29 de mayo de 2025
Valor:	**$ 5.783.525**

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 35 - 2025 descrita en la consideración anterior, las partes suscribieron el día 30 de abril de 2025 acta de inicio de las obras contratadas, formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras contempladas en el Acta de Inicio No. 35 - 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial	**$ 5.783.525**
Presupuesto a liquidar	**$ 5.783.525**
Diferencia	**$ 0**

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas.

5. Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de Inicio No. 35 – 2025.

   NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier

inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas.

6. La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 35 – 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 21 días del mes de mayo de 2025, en dos copias del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE

BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO

CONTRATISTA

SANDRA MILENA GALVIS VELASCO

ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO

Anexos (Fotografías de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato.				
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
CALIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
OPORTUNIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Observaciones:				

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

1.4 Suministro e instalación de cerca en alambre de púas H1.60m- 3hilos. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

7,4 Construcción de elementos en concreto grava común. De 3000 psi. Incluye todos los materiales y herramientas necesarias para su correcta construcción.

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

7,24 Construcción de columna 40x30cm Incluye formaleta, acero figurado, alambre, todo lo necesario para su correcta construcción.

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

16,1 Poda y corte césped. Incluye retiro de material sobrante. Incluye retiro y disposición final de residuos

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

NP 053 suministro de reja metalica incluye, engrase, ajuste de rodamientos, suministro y aplicación de pintura sobre lamina llena, todas las caras Incluye anticorrosivo, pintura de aceite, silicona y todos los materiales necesarios para su correcta aplicación, limpieza y la disposición final de residuos.