SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 2

CONTRATO No 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.2	Retiro material sobrante viaje de 14 m3	VJ	20.00	20.00	$ 1,334,002	$ 26,680,040	$ 26,680,040	0.00	$0
NP 002	Desmonte y demolicion integral total (estructura + mamposteria+ acabados +carpinteria+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificacion	M2	447.12	393.00	$ 196,540	$ 87,876,965	$ 77,240,220	-54.12	-$10,636,745
NP 003	CERRAMIENTO (7 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTES DE CONCRETO H=2.5 M Y SECCIÓN DE 10CM X 10CM, INSTALADOS CADA 2.00 M. INCLUYE DADOS DE CIMENTACIÓN 0.30 M X 0.30 M X 0.50 M)	ML	13.00	15.00	$ 54,945	$ 714,285	$ 824,175	2.00	$109,890
NP 004	CERRAMIENTO (7 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8cm DE DIÁMETRO Y 2.50m DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00m., ENTRE POSTES)	ML	26.00	26.00	$ 26,570	$ 690,820	$ 690,820	0.00	$0
		TOTAL				**$ 115,962,110**	**$ 105,435,255**		**-$10,526,855**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 16,234,695	$ 14,760,936		-$1,473,760
IMPREVISTOS	0.5%					$ 579,811	$ 527,176		-$52,634
UTILIDAD	3%					$ 3,478,863	$ 3,163,058		-$315,806
IVA	19%					$ 660,984	$ 600,981		-$60,003
					VALOR TOTAL	**$ 136,916,463**	**$ 124,487,406**		**-$12,429,057**

ELABORÓ

REVISA

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ

Firmado digitalmente por JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Fecha: 2024.12.13 14:29:39 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA