SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 05

CONTRATO No 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.37	Desmonte de calentador a gas hasta 24LT, Incluye limpieza y retiro de residuos	UN	1.00	1.00	$ 149,374	$ 149,374	$ 149,374	0.00	$0
14	APARATOS Y ACCESORIOS								
14.36	Suministro e instalación de calentador a gas de acumulación hasta 20GL, Incluye kit de instalación (Acoples y registros)	UN	1.00	1.00	$ 3,524,530	$ 3,524,530	$ 3,524,530	0.00	$0
		TOTAL				**$ 3,673,904**	**$ 3,673,904**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 514,347	$ 514,347		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 18,370	$ 18,370		$0
UTILIDAD	3%					$ 110,217	$ 110,217		$0
IVA	19%					$ 20,941	$ 20,941		$0
					VALOR TOTAL	**$ 4,337,778**	**$ 4,337,778**		**$0**

ELABORA

REVISA

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ

Firmado digitalmente por JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Fecha: 2024.12.13 14:30:08 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA