SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 06

CONTRATO No 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**								
4.10	Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo I, tres manos para muros y techos. Incluye resane de los elementos afectados (raspado. rasqueteado y estuco) todos los materiales necesarios para su correcta aplicación.	M2	86.33	86.33	$ 22,061	$ 1,904,526	$ 1,904,526	0.00	$0
8.5	Suministro y aplicación de sika impermur para impermeabilizacion de muros, Incluye todos los materiales necesarios para su correctaaplicación.	M2	86.33	86.33	$ 35,389	$ 3,055,132	$ 3,055,132	0.00	$0
		TOTAL				**$ 4,959,659**	**$ 4,959,659**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 694,352	$ 694,352		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 24,798	$ 24,798		$0
UTILIDAD	3%					$ 148,790	$ 148,790		$0
IVA	19%					$ 28,270	$ 28,270		$0
					VALOR TOTAL	**$ 5,855,869**	**$ 5,855,869**		**$0**

ELABORA

REVISA

APRUEBA

Sandra Milena Galvis V.

CONTRATISTA