SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 09

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.30	Desmonte de aparato sanitario existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	UND	3.00	3.00	$ 43,974	$ 131,922	$ 131,922	0.00	$0
3.12	Desmonte de lampara existente. Incluye el retiro lampara, cableado, tubería sobre techo y cajas, limpieza y la disposición final de residuos.	UND	9.00	9.00	$ 15,944	$ 143,496	$ 143,496	0.00	$0
3.13	Desmonte de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	17.17	17.17	$ 21,914	$ 376,263	$ 376,263	0.00	$0
3.41	Desmonte persiana liviana en madera o plastica en espacios interiores incluye retiro, dispocision final de residuos y limpieza de las areas afectadas	M2	46.50	46.50	$ 65,986	$ 3,068,349	$ 3,068,349	0.00	$0
6	**REDES ELECTRICAS**								
6.10	Suministro e instalación de luminaria LED de 18 W redonda. Incluye, cable, accesorios, elementos de soporte y fijación.	UND	9.00	9.00	$ 128,813	$ 1,159,317	$ 1,159,317	0.00	$0
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.2	Suministro e instalación de cielorraso Dry Wall 1/2". Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o acrilica, 2 manos bajo placa, y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	17.17	17.17	$ 90,955	$ 1,561,697	$ 1,561,697	0.00	$0
14	**APARATOS Y ACCESORIOS**								
11.2	Suministro e instalación de sanitario blanco. Incluye, Grifería ahorradora, emboquillado, nivelación y accesorios, limpieza de las áreas afectadas. Ref: San giorgia alongado dual	UND	3.00	3.00	$ 940,642	$ 2,821,926	$ 2,821,926	0.00	$0
			TOTAL			**$ 9,262,971**	**$ 9,262,971**		**$0**
DESCUENTO	8.0%	Anexo 4. Clasificación de tiempos de respuesta, pagos de diagnóstico y descuentos.					$ 741,038		$741,038
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 1,296,816	$ 1,193,071		$103,745
IMPREVISTOS	0.5%					$ 46,315	$ 42,610		$3,705
UTILIDAD	3%					$ 277,889	$ 255,658		$22,231
IVA	19%					$ 52,799	$ 48,575		$4,224
					VALOR TOTAL	**$ 10,936,790**	**$ 10,061,846**		**$874,943**

ELABORA REVISA APRUEBA CONTRATISTA

Sandra Milena Galvis V.