SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 14

CONTRATO Nc 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.35	Desmonte de canal aguas lluvias existente incluye Retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas.	Ml	5.15	5.15	$ 18,212	$ 93,792	$ 93,792	0.00	$0
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**								
4.5	Suministro y aplicación de pintura antihumedad fachada dos capas. Incluye andamio certificado, herramienta menos, aplicación con Sika transparente 10 o similar y todo lo necesario para su aplicación.	M2	7.60	7.60	$ 78,799	$ 598,872	$ 598,872	0.00	$0
5.0	**REDES HIDRO SANITARIAS**								
5.52	Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias pvc cuadrada.	Ml	2.75	2.75	$ 89,742	$ 246,791	$ 246,791	0.00	$0
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.5	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	M2	6.70	6.70	$ 76,864	$ 514,989	$ 514,989	0.00	$0
11.7	Limpieza de canal en concreto o metalica altura superior a 6 m	Ml	7.75	7.75	$ 42,229	$ 327,275	$ 327,275	0.00	$0
11.12	Suministro e instalacion de canal galvanizado Cal 20 D = 1.10 cm (incluye wash primer + esmalte + anclaje de muro + sika flex 1A + soldadura en estaño)	Ml	2.40	2.40	$ 200,924	$ 482,218	$ 482,218	0.00	$0
		TOTAL				**$ 2,263,936**	**$ 2,263,936**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 316,951	$ 316,951		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 11,320	$ 11,320		$0
UTILIDAD	3%					$ 67,918	$ 67,918		$0
IVA	19%					$ 12,904	$ 12,904		$0
					VALOR TOTAL	**$ 2,673,029**	**$ 2,673,029**		**$0**

NARVAEZ SAIZ LAURA MARIA
Firmado digitalmente por NARVAEZ SAIZ LAURA MARIA
Fecha: 2024.12.27 14:06:31 -05'00'

ELABORA | REVISA | APRUEBA | CONTRATISTA