SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 18

CONTRATO Nc 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.22	Desmonte y reinstalación de lampara existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	UND	6.00	6.00	$ 11,037	$ 66,222	$ 66,222	0.00	$0
3.14	Desmonte y reinstalación de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	32.66	32.66	$ 96,686	$ 3,157,765	$ 3,157,765	0.00	$0
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.50	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	M2	105.14	105.14	$ 76,864	$ 8,081,481	$ 8,081,481	0.00	$0
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.2	Aplicación de resane de muros con mortero 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	M2	2.30	2.30	$ 24,223	$ 55,713	$ 55,713	0.00	$0
		TOTAL				**$ 11,361,181**	**$ 11,361,181**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 1,590,565	$ 1,590,565		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 56,806	$ 56,806		$0
UTILIDAD	3%					$ 340,835	$ 340,835		$0
IVA	19%					$ 64,759	$ 64,759		$0
					VALOR TOTAL	**$ 13,414,146**	**$ 13,414,146**		**$0**

ELABORA

REVISA

JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ

Firmado digitalmente por JUAN DAVID SANCHEZ ORTIZ
Fecha: 2024.12.13 14:31:20 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA