SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 19

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.5	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	M2	108.74	108.74	$ 76,864	$ 8,358,191	$ 8,358,191	0.00	$0
11.15	Suministro e instalación de flanche galvanizado cal: 20 d = 25 cm (incluye wash primer + esmalte + anclaje de muro + sika flex 1A + soldadura de estaño).	ML	53.50	53.50	$ 101,076	$ 5,407,566	$ 5,407,566	0.00	$0
11.14	Suministro e instalacion de teja de ETERNIT #6 dim 183cm x 92cm	M2	10.10	10.10	$ 96,644	$ 976,104	$ 976,104	0.00	$0
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.30	Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	ML	62.76	62.76	$ 15,494	$ 972,403	$ 972,403	0.00	$0
12.40	Limpieza de Bajantes con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	ML	37.50	37.50	$ 15,424	$ 578,400.00	$ 578,400.00	0	$0.00
		TOTAL				**$ 16,292,665**	**$ 16,292,665**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 2,280,973	$ 2,280,973		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 81,463	$ 81,463		$0
UTILIDAD	3%					$ 488,780	$ 488,780		$0
IVA	19%					$ 92,868	$ 92,868		$0
					VALOR TOTAL	**$ 19,236,750**	**$ 19,236,750**		**$0**

ELABORA

REVISA

NARVAEZ SAIZ LAURA MARIA

Firmado digitalmente por NARVAEZ SAIZ LAURA MARIA
Fecha: 2024.12.27 14:08:12 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA