SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 24

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.10	Desmonte de ventana existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	5.58	5.58	$ 21,992	$ 122,715	$ 122,715	0.00	$0
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**								
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo I, tres manos para muros y techos. Incluye resane de los elementos afectados (raspado. rasqueteado y estuco) todos los materiales necesarios para su correcta aplicación.	M2	6.82	6.82	$ 22,061	$ 150,456	$ 150,456	0.00	$0
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.20	Aplicación de resane de muros con mortero 1:4. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	M2	2.83	2.83	$ 24,223	$ 68,551	$ 68,551	0.00	$0
	ITEM NO PREVISTOS								
NP 005	Suministro e instalacion de Ventana en aluminio de 2,49 X 2,24, sistema corredizo, vidrio incoloro de 4 mm	UND	1.00	1.00	$ 1,761,251	$ 1,761,251	$ 1,761,251	0.00	$0
			TOTAL			**$ 2,102,974**	**$ 2,102,974**		**$0**
DESCUENTO	8.0%	Anexo 4. Clasificación de tiempos de respuesta, pagos de diagnóstico y descuentos.					$ 168,238		$168,238
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 294,416	$ 270,863		$23,553
IMPREVISTOS	0.5%					$ 10,515	$ 9,674		$841
UTILIDAD	3%					$ 63,089	$ 58,042		$5,047
IVA	19%					$ 11,987	$ 11,028		$959
					VALOR TOTAL	**$ 2,482,981**	**$ 2,284,343**		**$198,638**

ELABORA REVISA

APRUEBA

CONTRATISTA