SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 29

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3.0	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.25	Desmonte de todo tipo de griferia	UND	2.00	2.00	$ 27,417	$ 54,834	$ 54,834	0.00	$0
14.0	**APARATOS Y ACCESORIOS**								
14.40	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería. Incluye, todo lo necesario para su instalación y limpieza de las áreas afectadas.	UND	1.00	1.00	$ 451,508	$ 451,508	$ 451,508	0.00	$0
17.0	**OTROS**								
17.50	Suministro e instalacion de regadera linea media	UND	1.00	1.00	$ 79,101	$ 79,101	$ 79,101	0.00	$0
NP	**ITEM NO PREVISTO**								
NP023	Desmonte de todo tipo de lavaplatos. Incluye el retiro, limpieza y la disposicion final de residuos	UND	1.00	1.00	$ 77,836	$ 77,836	$ 77,836	0.00	$0
		TOTAL				**$ 663,279**	**$ 663,279**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 92,859	$ 92,859		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 3,316	$ 3,316		$0
UTILIDAD	3%					$ 19,898	$ 19,898		$0
IVA	19%					$ 3,781	$ 3,781		$0
					VALOR TOTAL	**$ 783,134**	**$ 783,134**		**$0**

ELABORA REVISA

APRUEBA

CONTRATISTA