SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 31

CONTRATO No. 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.15	Desmonte de vidrio existente o espejo. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	0.00	1.57	$ 17,041	$ -	$ 26,754	1.57	$26,754
3.13	Desmonte de cielo raso existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	11.07	11.07	$ 21,914	$ 242,588	$ 242,588	0.00	$0
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**								
5.17	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3X2.	UND	1.00	1.00	$ 44,791	$ 44,791	$ 44,791	0.00	$0
5.19	Suministro e instalación de tapa registro de 20X20.	M2	3.00	3.00	$ 73,027	$ 219,081	$ 219,081	0.00	$0
10	**CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y CRISTAL**								
10.17	Suministro e instalacion de vidrio templado 10 MM	M2	0.00	1.57	$ 846,658	$ -	$ 1,329,253	1.57	$1,329,253
10.39	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro de 4 mm	M2	2.81	2.81	$ 125,973	$ 353,984	$ 353,984	0.00	$0
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.2	Suministro e instalación de cielorraso Dry Wall 1/2". Incluye retiro, aplicación de pintura vinilo o acrilica, 2 manos bajo placa, y todo lo necesario para su correcta instalación.	M2	9.31	9.31	$ 90,955	$ 846,791	$ 846,791	0.00	$0
11.5	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	M2	59.68	59.68	$ 76,864	$ 4,587,244	$ 4,587,244	0.00	$0
11.22	Suministro e instalación de lámina policarbonato cristal 4mm. (Incluye accesorios para su correcta instalación)	M2	1.81	1.81	$ 124,898	$ 226,065	$ 226,065	0.00	$0
		TOTAL				**$ 6,520,544**	**$ 7,876,551**		**$1,356,007**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 912,876	$ 1,102,717		$189,841
IMPREVISTOS	0.5%					$ 32,603	$ 39,383		$6,780
UTILIDAD	3%					$ 195,616	$ 236,297		$40,680
IVA	19%					$ 37,167	$ 44,896		$7,729
					VALOR TOTAL	**$ 7,698,806**	**$ 9,299,844**		**$1,601,038**

ELABORA REVISA APRUEBA CONTRATISTA