SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 33

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.21	Desmonte de alfombra o tapete existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	31.18	31.18	$ 5,445	$ 169,775	$ 169,775	0.00	$0
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**								
4.15	Raspado o Rasqueteado y lijado sobre muros, inlcuye todos los materiales	M2	0.87	2.03	$ 14,840	$ 12,911	$ 30,125	1.16	$17,214
8	**IMPERMEABILIZACIÓN**								
8.05	Suministro y aplicación de sika impermur para impermeabilizacion de muros, Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación.	M2	2.90	2.90	$ 35,389	$ 102,628	$ 102,628	0.00	$0
10	**CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y CRISTAL**								
10.04	Mantenimiento de ventana metálica y madera existente. Incluye, raspado, lijado, resane, inmunizado, pintura, cambio de bisagras y tornillos en ambas caras, retiro, suministro de silicona, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas.	M2	10.75	10.75	$ 34,935	$ 375,551	$ 375,551	0.00	$0
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.03	Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	MI	23.50	23.50	$ 17,994	$ 422,859	$ 422,859	0.00	$0
		TOTAL				**$ 1,083,697**	**$ 1,100,939**		**$17,214**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 151,718	$ 154,131		$2,410
IMPREVISTOS	0.5%					$ 5,418	$ 5,505		$86
UTILIDAD	3%					$ 32,511	$ 33,028		$516
IVA	19%					$ 6,177	$ 6,275		$98
COBERTURA GEOGRÁFICA 1%. Anexo 3.2	1%					$ 10,837			-$10,837
		VALOR TOTAL				**$ 1,290,358**	**$ 1,299,878**		**$9,520**

ELABORA REVISA APRUEBA CONTRATISTA