SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 37

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.35	Desmonte de canal aguas lluvias existente incluye Retiro, disposicion final de residuos y limpieza de las areas afectadas.	ML	12.20	12.20	$ 18,212.00	$ 222,186	$ 222,186	0.00	$0
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**								
4.10	Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo I, tres manos para muros y techos. Incluye resane de los elementos afectados (raspado. rasqueteado y estuco) todos los materiales necesarios para su correcta aplicación.	M2	9.22	9.22	$ 22,061.00	$ 203,402	$ 203,402	0.00	$0
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**								
5.52	Suministro e instalacion de bajante aguas lluvias pvc cuadrada	ML	4.28	0.00	$ 89,742.00	$ 384,096	$ -	-4.28	-$384,096
10	**CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y CRISTAL**								
10.10	Suministro e instalación de canal metálica para un desarrollo de 1,10 m. Incluye, pintura, anticorrosivo y esmalte. Retiro, disposición final de residuos y limpieza de las áreas afectadas.	ML	12.20	12.20	$ 140,980.00	$ 1,719,956	$ 1,719,956	0.00	$0
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.5	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	M2	133.01	133.01	$ 76,864.00	$ 10,223,681	$ 10,223,681	0.00	$0
11.15	Suministro, figurado e instalación de flanche metalico de cubierta (con ancho hasta de 0.2m). Incluye acomodación de tejas.	ML	4.31	4.31	$ 101,076.00	$ 435,638	$ 435,638	0.00	$0

			TOTAL			$ 13,188,959	$ 12,804,863		-$384,096
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 1,846,454	$ 1,792,681		-$53,773
IMPREVISTOS	0.5%					$ 65,945	$ 64,024		-$1,920
UTILIDAD	3%					$ 395,669	$ 384,146		-$11,523
IVA	19%					$ 75,177	$ 72,988		-$2,189
VALOR TOTAL						$ 15,572,204	$ 15,118,702		-$453,470

ELABORA REVISA APRUEBA CONTRATISTA