SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 38

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
16	URBANISMO Y JARDINERIA								
16.3	Poda de arboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts, Incluye retiro y disposición final de residuos	GBL	1.00	6.00	$ 1,153,915	$ 1,153,915	$ 6,923,490	5.00	$5,769,575
		TOTAL				**$ 1,153,915**	**$ 6,923,490**		**$5,769,575**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 161,548	$ 969,289		$807,741
IMPREVISTOS	0.5%					$ 5,770	$ 34,617		$28,848
UTILIDAD	3%					$ 34,617	$ 207,705		$173,087
IVA	19%					$ 6,577	$ 39,464		$32,887
VALOR TOTAL						**$ 1,362,427**	**$ 8,174,565**		**$6,812,137**

ELABORA REVISA APRUEBA CONTRATISTA