SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 39

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.1	Desmonte de ventana existente. Incluye el retiro, limpieza y la disposición final de residuos.	M2	3.39	3.39	$ 21,992	$ 74,553	$ 74,553	0.00	$0
	ITEM NO PREVISTO								
NP062	Suministro e instalacion de Ventana en aluminio de 2,26 X 1,50, sistema corredizo, vidrio incoloro de 5 mm	UND	1.00	1.00	$ 1,662,724	$ 1,662,724	$ 1,662,724	0.00	$0
		TOTAL				**$ 1,737,277**	**$ 1,737,277**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 243,219	$ 243,219		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 8,686	$ 8,686		$0
UTILIDAD	3%					$ 52,118	$ 52,118		$0
IVA	19%					$ 9,902	$ 9,902		$0
VALOR TOTAL						**$ 2,051,203**	**$ 2,051,203**		**$0**

ELABORA REVISA

APRUEBA

CONTRATISTA