SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 40

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
16	**URBANISMO Y JARDINERIA**								
16.1	Poda y corte césped. Incluye retiro de material sobrante. Incluye retiro y disposición final de residuos	HC	3.00	3.00	$ 14,823	$ 44,469	$ 44,469	0.00	$0
16.50	Poda de arbol, incluye la limpieza de la zona, Incluye retiro y disposición final de residuos	UND	1.00	1.00	$ 105,760	$ 105,760	$ 105,760	0.00	$0
		TOTAL				**$ 150,229**	**$ 150,229**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 21,032	$ 21,032		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 751	$ 751		$0
UTILIDAD	3%					$ 4,507	$ 4,507		$0
IVA	19%					$ 856	$ 856		$0
VALOR TOTAL						**$ 177,375**	**$ 177,375**		**$0**

ELABORA REVISA

APRUEBA

Sandra Milena Galvis V.

CONTRATISTA