SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 42

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.34	Desmonte de cubierta de teja existente. Incluye retiro, limpieza	M2	10.00	0.00	$ 31,099	$ 310,990	$ -	-10.00	-$310,990
4	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURAS**								
4.10	Suministro y aplicación de pintura vinilo Tipo I, tres manos para muros y techos. Incluye resane de los elementos afectados (raspado. rasqueteado y estuco) todos los materiales necesarios para su correcta aplicación.	M2	30.00	30.00	$ 22,061	$ 661,830	$ 661,830	0.00	$0
8	**IMPERMEABILIZACIÓN**								
8.05	Suministro y aplicación de sika impermur para impermeabilizacion de muros, Incluye todos los materiales necesarios para su correcta aplicación.	M2	5.00	0.00	$ 35,389	$ 176,945	$ -	-5.00	-$176,945
11	**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**								
11.05	Reparación de filtraciones en todo tipo de cubiertas. Incluye el cambio de las tejas, no incluye elementos estructurales.	M2	10.00	0.00	$ 76,864	$ 768,640	$ -	-10.00	-$768,640
	ADICIONAL								
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.03	Limpieza de Canales con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	Ml		22.00	$ 15,494	$ -	$ 340,868	22.00	$340,868
12.04	Limpieza de Bajantes con agua a presión. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	Ml		7.00	$ 15,424	$ -	$ 107,968	7.00	$107,968
12.10	Mantenimiento de viga canal con manto EDIL 3 MM. Incluye la limpieza de las áreas afectadas.	Ml		22.00	$ 45,633	$ -	$ 1,003,926	22.00	$1,003,926
			TOTAL			**$ 1,918,405**	**$ 2,114,592**		**$196,187**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 268,577	$ 296,043		$27,466
IMPREVISTOS	0.5%					$ 9,592	$ 10,573		$981
UTILIDAD	3%					$ 57,552	$ 63,438		$5,886
IVA	19%					$ 10,935	$ 12,053		$1,118
			VALOR TOTAL			**$ 2,265,061**	**$ 2,496,699**		**$231,638**

ELABORA REVISA

ROMAN ANTONIO MAURICIO

Firmado digitalmente por ROMAN ANTONIO MAURICIO
Fecha: 2025.12.12 14:51:29 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA