SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 43

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
12	**PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS**								
12.18	Retiro material sobrante viaje de 14 m3	Vj	2.00	2.00	$ 1,334,002	$ 2,668,004	$ 2,668,004	0.00	$0
	ITEM NO PREVISTOS								
NP 004	CERRAMIENTO (7 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8cm DE DIÁMETRO Y 2.50m DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00m., ENTRE POSTES)	ML	15.80	15.80	$ 26,570	$ 419,806	$ 419,806	0.00	$0
		TOTAL				**$ 3,087,810**	**$ 3,087,810**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 432,293	$ 432,293		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 15,439	$ 15,439		$0
UTILIDAD	3%					$ 92,634	$ 92,634		$0
IVA	19%					$ 17,601	$ 17,601		$0
		VALOR TOTAL				**$ 3,645,777**	**$ 3,645,777**		**$0**

ELABORA REVISA

APRUEBA

CONTRATISTA