SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 47

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
2	**DEMOLICIONES Y CANCELACIONES**								
2.03	Demolición cualquier tipo de muros entre e= 0.10 a 0.15m. Incluye el retiro, limpieza y la disposición f inal de residuos.	M2	1.00	1.00	$ 31,211	$ 31,211	$ 31,211	0.00	$0
2.13	Demolición Placas aligeradas hasta e=0.25. Incluye el retiro, limpieza y la disposición f inal de residuos.	M2	1.00	1.00	$ 80,101	$ 80,101	$ 80,101	0.00	$0
2.18	Demolición de guardaescoba existente en cerámica, mortero o granito, incluye retiro	Ml	1.00	1.00	$ 10,160	$ 10,160	$ 10,160	0.00	$0
3	**DESMONTES Y RETIROS**								
3.37	Desmonte de calentador a gas hasta 24LT, Incluye limpieza y retiro de residuos	Un	1.00	1.00	$ 149,374	$ 149,374	$ 149,374	0.00	$0
5	**REDES HIDRO SANITARIAS**								
5.3	Suministro y construcción de red CPVC de 3/4".	Ml	1.00	1.00	$ 47,539	$ 47,539	$ 47,539	0.00	$0
7	**CONCRETOS**								
7.22	Construcción de placa en concreto 3000 psi 10 cm malla elect. Contrapiso incluye alambre, acero figurado, distanciador, repisa, vibrado, malla electrosoldada, todo lo necesario para su correcta construcción.	M2	1.00	1.00	$ 475,487	$ 475,487	$ 475,487	0.00	$0
9	**MAMPOSTERIA Y MUROS DIVISORIOS**								
9.06	Suministro y construcción de muro divisorio bloque estriado No. 4 Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, limpieza de las áreas afectadas.	M2	1.00	1.00	$ 53,409	$ 53,409	$ 53,409	0.00	$0
13	**BASES, PISOS Y ENCHAPES**								
13.02	Aplicación de alistado para piso e= 0.04 impermeabilizante. Incluye la limpieza de las áreas afectadas y nivelación.	M2	1.00	1.00	$ 37,452	$ 37,452	$ 37,452	0.00	$0
13.08	Suministro e instalación de enchape para muro en cerámica brillante formato 0.30 X 0.45M Tipo artic de corona o similar. Incluye pega, boquilla, Win plástico, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas.	M2	1.00	1.00	$ 118,032	$ 118,032	$ 118,032	0.00	$0
13.05	Suministro e instalación de guardaescobas en MDF 8cm. Incluye la pega, la boquilla, dilatadores y la limpieza de las áreas afectadas.	Ml	1.00	1.00	$ 23,056	$ 23,056	$ 23,056	0.00	$0

14	**APARATOS Y ACCESORIOS**									
14.27	Suministro e instalacion de kit de tuberias para calentador a gas.	Un	1.00	1.00	$ 327,022	$ 327,022	$ 327,022	0.00	$0
		TOTAL				**$ 1,352,843**	**$ 1,352,843**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 189,398	$ 189,398		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 6,764	$ 6,764		$0
UTILIDAD	3%					$ 40,585	$ 40,585		$0
IVA	19%					$ 7,711	$ 7,711		$0
VALOR TOTAL						**$ 1,597,302**	**$ 1,597,302**		$0

ELABORA REVISA

APRUEBA

CONTRATISTA