SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

**INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES**

**Código:** FO-DA-009
**Fecha:** 26/12/2024
**Versión:** 02

| **CONTRATO No.:** | 104 | **CONTRATISTA:** | 3G INGENIERÍA AVANZADA S.A.S |
|---|---|---|---|

| No. | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD A LIQUIDAR | VALOR UNITARIO | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR TOTAL A LIQUIDAR | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL | VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7** | **CONCRETOS** | | | | | | | | |
| 7.27 | Cinta de confinamiento horizontal o vertical de 15x20 inc. concreto 3000 psi y acero 60000 psi | ML | 26 | 22.80 | $ 185,173.00 | $ 4,814,498.00 | $ 4,221,944.40 | -3.20 | -$592,553.60 |
| 7.28 | Vigas de Cimentacion de 30 x 30 cm en concreto de 3000 psi de 6" fluido. Incluye enconfrado, suministro, transporte, acero de refuerzo flejes c/30 cm 3/8" y 1/2" longitudinal c/10 cm | ML | 13 | 11.40 | $ 283,705.00 | $ 3,688,165.00 | $ 3,234,237.00 | -1.60 | -$453,928.00 |
| **9** | **MAMPOSTERÍA Y MUROS DIVISORIOS** | | | | | | | | |
| 9.6 | Suministro y construcción de muro divisorio bloque estriado No. 4 Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, limpieza de las áreas afectadas. | M2 | 52 | 42.86 | $ 53,409.00 | $ 2,777,268.00 | $ 2,289,109.74 | -9.14 | -$488,158.26 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.10 | Suministro y construcción columna de confinamiento 20x 12. Incluye todos los materiales necesarios para su correcta construcción, limpieza de las áreas afectadas. | ML | 16 | 17.44 | $ 66,968.00 | $ 1,071,488.00 | $ 1,167,921.92 | 1.44 | $96,433.92 |
| **10** | **CARPINTERIA EN MADERA METALICA Y CRISTAL** | | | | | | | | |
| 10.33 | Suministro e instalacion de puerta en lamina metalica CR, incluye marco, bisagra, tornilleria, chazos expansivos, tratamiento con anticorrosivo, acabado en esmalte mate y chapa sencilla | UND | 1 | 1.0 | $ 2,687,550.00 | $ 2,687,550.00 | $ 2,687,550.00 | 0.00 | $0.00 |
| 10.36 | Suministro e instalación de concertina de 45 cm de diametro | ML | 13 | 11.40 | $ 51,727.00 | $ 672,451.00 | $ 589,687.80 | -1.60 | -$82,763.20 |
| **12** | **PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS** | | | | | | | | |
| 12.18 | Retiro material sobrante viaje de 14 m3 | VJ | 5 | 5 | $ 1,334,002.00 | $ 6,670,010.00 | $ 6,670,010.00 | 0.00 | $0.00 |
| | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | |
| NP 002 | Desmonte y demolicion integral total (estructura + mamposteria+ acabados +carpinteria+ cubierta + instalaciones) de construcciones existentes en cualquier tipo, incluye cualquier elemento interno y externo ligado con la edificacion | M2 | 150 | 157.00 | $ 196,540.00 | $ 29,481,000.00 | $ 30,856,780.00 | 7.00 | $1,375,780.00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TOTAL** | **$** | **51,862,430** | **$** | **51,717,241** | | **$ - 145,189** |
| **ADMINISTRACIÓN** | 14% | | $ | 7,260,740 | $ | 7,240,414 | | $ - 20,326 |
| **IMPREVISTOS** | 0.5% | | $ | 259,312 | $ | 258,586 | | $ - 726 |
| **UTILIDAD** | 3% | | $ | 1,555,873 | $ | 1,551,517 | | $ - 4,356 |
| **IVA** | 19% | | $ | 295,616 | $ | 294,788 | | $ - 828 |
| **COBERTURA GEOGRAFICA** | 1% | | $ | 518,624 | $ | 517,172 | | $ - 1,452 |
| | | **VALOR TOTAL** | **$** | **61,752,595** | **$** | **61,579,718** | | **$ - 172,876** |



ELABORA



REVISA



APRUEBA



CONTRATISTA