SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

## INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 49

**CONTRATO No.:** 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

| No. | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | CANTIDAD A LIQUIDAR | VALOR UNITARIO | VALOR PRESUPUESTADO | VALOR TOTAL A LIQUIDAR | CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL | VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12** | **PAÑETES, RESANES Y LIMPIEZAS** | | | | | | | | |
| 12.19 | Trasciego manual de escombros | M3 | 15.84 | 15.84 | $ 37,964 | $ 601,350 | $ 601,350 | 0.00 | $0 |
| 12.17 | Limpieza y aseo de obra cuadrilla kk. Incluye herramientas e insumos | M2 | 26.39 | 26.39 | $ 13,221 | $ 348,902 | $ 348,902 | 0.00 | $0 |
| | | **TOTAL** | | | | **$ 950,252** | **$ 950,252** | | **$0** |
| **ADMINISTRACIÓN** | 14.0% | | | | | $ 133,035 | $ 133,035 | | $0 |
| **IMPREVISTOS** | 0.5% | | | | | $ 4,751 | $ 4,751 | | $0 |
| **UTILIDAD** | 3% | | | | | $ 28,508 | $ 28,508 | | $0 |
| **IVA** | 19% | | | | | $ 5,416 | $ 5,416 | | $0 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | | **$ 1,121,962** | **$ 1,121,962** | | **$0** |

ELABORÓ REVISA

APRUEBA

Sandra Milena Solus V.
CONTRATISTA