SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES

INFORME DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES # 50

CONTRATO No.: 104-2024 **CONTRATISTA:** 3G INGENIERIA AVANZADA SAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD A LIQUIDAR	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR TOTAL A LIQUIDAR	CANTIDADES EJECUTADAS ACTA No. 01 Y FINAL	VALOR EJECUTADO ACTA No. 01 Y FINAL
	ITEM NO PREVISTO								
NP 070	Limpieza de piscina con hidrolavadora, incluye aplicación de productos químicos	M2	74.65	74.65	$ 26,345	$ 1,966,654	$ 1,966,654	0.00	$0
		TOTAL				**$ 1,966,654**	**$ 1,966,654**		**$0**
ADMINISTRACIÓN	14.0%					$ 275,332	$ 275,332		$0
IMPREVISTOS	0.5%					$ 9,833	$ 9,833		$0
UTILIDAD	3%					$ 59,000	$ 59,000		$0
Cobertura Goegáfica 1%. Anexo 3.2	1%					$ 19,667	$ 19,667		$0
IVA	19%					$ 11,210	$ 11,210		$0
VALOR TOTAL						**$ 2,341,695**	**$ 2,341,695**		**$0**

ELABORA

REVISA

ROMAN ANTONIO MAURICIO

Firmado digitalmente por ROMAN ANTONIO MAURICIO
Fecha: 2025.12.12 14:51:02 -05'00'

APRUEBA

CONTRATISTA