EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA ESP							
ACTA PARCIAL							
MARSELLA	5		DICIEMBRE		2025	DESEMBOLSO 1	
CIUDAD	DIA		MES		AÑO		
PRESTACION DE SERVICIOS		SUMINISTRO		OBRA	X	INTERADMINISTRATIVO	

En las instalaciones de las Empresas Publicas de Marsella E.S.P EMPUMAR , se reunieron ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ en calidad de Interventor, y DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO VELASQUEZ , en calidad de contratista, con el objeto de certificar a traves de la presente acta parcial la ejecucion de este contrato.

CONTRATO N°	CONTRATO No, 057 CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL GUAYABO Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004 – 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA –EMPUMAR E.S.P.
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P
CONTRATISTA	DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO VELASQUEZ
CEDULA	1.089.745.230
SUPERVISOR	ANTONIO JOSÉ TEJADA RAMÍREZ
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	No. 0215 DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
RP	No. 0224 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS ($ 96.372.937,11) M/CTE.
ADICION	N.A
PRORROGA	N.A
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
SUSPENSION	N.A
REINICIO	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A

PERIODO QUE SE ESTA COBRANDO

ANTICIPO DEL 30%

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL		96.372.937,11	96.372.937,11
VALOR ANTICIPO		28.911.881,13	$ -
VALOR ADICION			
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	-	
VALOR PRESENTE ACTA	$	-	
SALDO EL CONTRATO		67.461.0556,98	
SUMAS IGUALES		96.372.937,11	96372937,11

NIT: 891.411.995 - 1
Cra 11 # 7 - 09, Piso 1, Marsella, Risaralda, Colombia
Código Postal 661040
gerencia@empumar.gov.co
+(57) 310 355 93 35