DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO VELASQUEZ CEDULA 1,089,746,230	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL GUAYABO Y LA LINDA DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 004 – 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA -EMPUMAR E.S.P.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 057-2025

ACTIVIDAD	SEMANA INICIO	No. SEMANAS	SEMANA FINAL	MES 1 DICIEMBRE				MES 2 ENERO				
				S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
				1-dic	8-dic	15-dic	22-dic	29-dic	5-ene	12-ene	19-ene	26-ene
				7-dic	14-dic	21-dic	28-dic	4-ene	11-ene	18-ene	25-ene	1-feb
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
DIRECTOS DE OBRA												
SUMINISTRO TUBERIA GUAYABO	1	4	4									
Tubería pvc presión de 1" x 6m												
Union pvc presion 1"												
Tubería pvc presion de 1 1/2" x 6m												
Union pvc presion 1 1/2"												
Tubería pvc presion de 2" x 6m												
Union pvc presion 2"												
Tubería pvc presion de 1/2" x 6m												
Collar de derivacion de 2" x 1/2" pvc												
TRANSPORTE GUAYABO	1	4	4									
Transporte de material												
TANQUE DESARENADOR LA LINDA												
Demolición enchape y/o repique												
Suministro e instalac on geotextil 1600 PP+Perfilería de fondo y de borde+membrana de pvc Mapeplan WT15+enboquillado de bridas+sello permaflex con mapeflex FU40, incluy e preparac on y adecuac ión de superficie	1	4	4									
TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA LINDA												
Demolición enchape y/o repique												
Suministro e instalac on geotextil 1600 PP+Perfilería de fondo y de borde+membrana de pvc Mapeplan WT15+enboquillado de bridas+sello permaflex con mapeflex FU40, incluy e preparac on y adecuac ión de superficie												
TUBERIA CONDUCCION CAMBIO TUBERIA GALVANIZADA LA LINDA	1	4	4									
Excavación material comun seco 0-2 m												
Llenos compactada manual con material de sitio												
Tubería PVC unión platina de 2 1/2"												
Tapon galvanizado de 4	1	4	4									
Llave de paso de 2 1/2" tipo Red White												
Llave de paso de 1" tipo Red White												
Llave de paso de 2" tipo Red White												
TRANSPORTE DE MATERIALES LA LINDA	1	4	4									
Transporte de material a hombro hasta zonas de difícil acceso												

Vera Andrea Echeverri Alzate
Contratista

DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO VELASQUEZ
CEDULA 1,089,745,230

OBRAS DE MEJORAMIENTO CASETAS DE CLORACION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE

PLAN DE INVERSION DEL CONTRATO 057-2025

ACTIVIDAD	MES 1 DICIEMBRE				MES 2 ENERO				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
	1-5 DIC	6-12 DIC	13-19 DIC	20-26 DIC	27 DIC-2 ENE	3-9 ENE	10-16 ENE	17-23 ENE	24-31 ENE
DIRECTOS DE OBRA	1	2	3	4	5	6	$ 7,09	8	9
SUMINISTRO TUBERIA GUAYABO									
Tuberia pvc presion de 1" x 6m		$ 1,620,000.00							
Union pvc presion 1"		$ 54,000.00							
Tuberia pvc presion de 1 1/2" x 6m		$ 4,458,550.00							
Union pvc presion 1 1/2"		$ 162,500.00							
Tuberia pvc presion de 2" x 6m		$ 10,400,000.00							
Union pvc presion 2"		$ 446,000.00							
Tuberia pvc presion de 1/2" x 6m		$ 379,500.00							
Collar de derivacion de 2" x 1/2" pvc		$ 150,000.00							
TRANSPORTE GUAYABO									
Transporte de material		$ 650,000.00							
TANQUE DESARENADOR LA LINDA									
Demolicion enchape y/o revoque							$ 108,458.00		
Suministro e instalacion geotextil 1800 PP+Perileria de fondo y de borde+membrana de pvc Mapeplan WT15+enboquillado de bridas+sello perimetral con mapoflex PU40, incluye preparacion y adecuacion de superficie							$ 1,906,500.00		
TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA LINDA									
Demolicion enchape y/o revoque							$ 311,429.40		
Suministro e instalacion geotextil 1800 PP+Perileria de fondo y de borde+membrana de pvc Mapeplan WT15+enboquillado de bridas+sello perimetral con mapoflex PU40, incluye preparacion y adecuacion de superficie							$ 5,475,240.00		
TUBERIA CONDUCCION CAMBIO TUBERIA GALVANIZADA LA LINDA									
Excavacion material comun seco 0-2 m							$ 12,154,280.00		
Lleno compactado manual con material de sitio							$ 10,529,904.00		
Tuberia PVC union platino de 2 1/2"							$ 15,221,600.00		
Tapon galvanizado de 4"							$ 120,000.00		
Llave de paso de 2 1/2" tipo Red White							$ 930,000.00		
Llave de paso de 1" tipo Red White							$ 403,718.77		
Llave de paso de 2" tipo Red White							$ 542,815.00		
TRANSPORTE DE MATERIALES LA LINDA									
Transporte de material a hombro hasta zonas de difícil acceso							$ 3,681,730.00		
	MES 1	$ 23,794,800.22			MES 2		$ 72,579,249.99		

Vo.Bo. ING CIVIL DIEGO ALEJANDRO LONDOÑO
CONTRATISTA