EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA ESP							
ACTA PARCIAL							
MARSELLA	5	DICIEMBRE			2025	DESEMBOLSO 1	
CIUDAD	DIA	MES			AÑO		
PRESTACION DE SERVICIOS		SUMINISTRO		OBRA	X	INTERADMINISTRATIVO	

En las instalaciones de las Empresas Publicas de Marsella E.S.P EMPUMAR , se reunieron ANTONIO JOSE TEJADA RAMIREZ en calidad de Interventor , y ALBANI OCAMPO HENAO , en calidad de contratista, con el objeto de certificar a traves de la presente acta parcial la ejecucion de este contrato.

CONTRATO Nº	CONTRATO No, 060 CONTRATO DE OBRA
FECHA DE SUSCRIPCION	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA PLAN DE VIVIENDA EL RAYO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA –EMPUMAR E.S.P.
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE MARSELLA E.S.P
CONTRATISTA	ALBANI OCAMPO HENAO
CEDULA	25.717.504
SUPERVISOR	ANTONIO JOSÉ TEJADA RAMÍREZ
PLAZO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DE 2025
CDP	No. 0212 DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025
RP	No. 0227 DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 41.872.470.49) M/CTE.
ADICION	N.A
PRORROGA	N.A
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
SUSPENSION	N.A
REINICIO	N.A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A

PERIODO QUE SE ESTA COBRANDO				
ANTICIPO DEL 30%				
BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO				
VALOR DEL CONTRATO INICIAL		41.872.470,49		41.872.470,49
VALOR ANTICIPO	$	12.561.741.14	$	-
VALOR ADICION				
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	-		
VALOR PRESENTE ACTA	$	-		
SALDO EL CONTRATO		29.310.729,35		
SUMAS IGUALES		41.872.470,49		41.872.470,49