PRE ACTA OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDA PLAN DE VIVIENDA EL REAYO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVOENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA EMLPUMAR E.S.P. CONTRATO 060 DE 2025

FECHA:		**19/12/2025**							
UBICACIÓN:		**PLAN DE VIVIENDA EL RAYO**							
		CONDICIONES INICIALES				**PRESENTE ACTA**			
ITEM	**CAPITULO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**COSTO UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	**SISTEMA DE MEDICION**								
1,1	Medidor de agua volumetrico 1/2 tipo "c"	un	62,00	$ 300.780,00	$ 18.648.360,00	Un	62	$ 300.780,00	$ 18.648.360,00
2	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**								
2,1	Demolición enchape y/o revoque	m2	78	$ 5.959,40	$ 464.833,20	m2	102,44	$ 5.959,40	$ 610.480,94
2,2	Suministro e instaación geotextil 1800PP perfilería de fndo y de borde membrana de pvc Mapeplan WT15 enboquillado de bridas sello perimetral con mapleflex PU40, incluye preparación y adecuación de Superficie	m2	78	$ 136.200,00	$ 10.623.600,00	m2		$ 103.706,00	$ -
					$ 29.736.793,20				$ 19.258.840,94
			ADMINISTRACION 36%		$ 10.648.837,63				$ 6.933.182,74
			UTILIDAD 5%		$ 1.486.839,66				$ 962.942,05
			TOTAL PRESUPUESTO		**$ 41.872.470,49**				**$ 27.154.965,72**
	INTERVENTOR: ANTONIO JOSE TEJADA	**CONTRATISTA: ALBANI OCAMPO HENAO**							

PRE-ACTA

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	I	ELABORÓ	ALBANI OCAMPO HENAO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDA PLAN DE VIVIENDA EL REAYO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVOENTRE EL MUNICIPIO DE Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA EMLPUMAR E.S.P.				
INTERVENTOR	ANTONIO JOSÉ TEJADA RAMIREZ	NIT O C.C.			
CONTRATISTA	ALBANI OCAMPO HENAO	NIT O C.C.	25171504	CONTRATO N°	060 DEL 2025

	PLAN DE VIVIENDA EL RAYO	ITEM / ACTIVIDAD	Medidor de agua volumetrico 1/2 tipo "c"	UBICACIÓN	MARSELLA,PLAN DE VIVIENDA EL RAYO

ILUSTRACION






Descripción	UNID.	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL
Medidor de agua volumetrico 1/2 tipo "c"	Unidad	62,00	$ 300.708,00	$ 18.643.896,00
ALBANI OCAMPO HENAO				
Contratista				

PRE-ACTA

FECHA	DD	19	MM	12	AA	2025	CORTE N°	I	ELABORÓ	ALBANI OCAMPO HENAO

OBJETO DEL CONTRATO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDA PLAN DE VIVIENDA EL REAYO DEL MUNICIPIO DE MARSELLA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVOENTRE EL MUNICIPIO DE MARSELLA Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE MARSELLA EMLPUMAR E.S.P.				
INTERVENTOR	ANTONIO JOSÉ TEJADA RAMIREZ	NIT O C.C.			
CONTRATISTA	ALBANI OCAMPO HENAO	NIT O C.C.	25171504	CONTRATO N°	060 DEL 2025

	PLAN DE VIVIENDA EL RAYO	ITEM / ACTIVIDAD	Medidor de agua volumetrico 1/2 tipo "c"	UBICACIÓN	MARSELLA; PLAN DE VIVIENDA EL RAYO

ILUSTRACION





Descripción	UNID.	Largo	Ancho	Area	Valor Unitario	Valor Total
Demolición, enchape o revoque	M2	4,60	4,20	19,32		
Demolición, enchape o revoque	M2	4,60	2,10	9,66		
Demolición, enchape o revoque	M2	4,60	2,10	9,66		
Demolición, enchape o revoque	M2	4,20	2,10	8,82		
Demolición, enchape o revoque	M2	4,20	2,10	8,82		
Demolición, enchape o revoque	M2	4,60	3,05	14,03		
Demolición, enchape o revoque	M2	4,60	2,10	9,66		
Demolición, enchape o revoque	M2	4,6	2,10	9,66		
Demolición, enchape o revoque	M2	3,05	2,10	6,41		
Demolición, enchape o revoque	M2	3,05	2,10	6,41		
TOTAL				102,44	$ 5.959,40	$ 610.480,94
ALBANI OCAMPO HEANO						
Contratista						