MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891855130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2024/05	VERSIÓN: 6

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	25/05/2026	Fecha Cont.	24/01/2026	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contrato No.	**20260343**			Id.	74.181.694
Contratista	WILLIAM FERNANDO GRANADOS				
Supervisor o interventor	LINA MARIA LANZIANO RIOS				
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYO EN LA SECRETARIA DEL HÁBITAT EN EL PROYECTO DE OPTIMIZAR ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				
Valor	$ 15.200.000 QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE				
Plazo programado	Meses 4	días		inició 27/01/2026	Fin 26/05/2026

Historial:						
Adiciones	De Fecha		Valor	$		
Prórrogas	De fecha		Desde		Hasta	
Suspensiones	De fecha		Desde		Hasta	
Plazo restante	meses		días		Vence el día	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$3.800.000			Valor luego de adición	$ 19.000.000
Prorrogar	meses	1	días		Finaliza	26/06/2026
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					26/06/2026
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	x		
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la Adición del contrato 20260343 del contrato por los siguientes motivos:

- Se requiere prorrogar el tiempo de la prestación del servicio para garantizar el cumplimiento de las actividades del Plan de Acción del proyecto "IMPLEMENTACIÓN proyecto optimizar ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO"
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 2026001329

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 26-05-26 Hr
Recibido Por Clarita
Radicado 114 N° Folios

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 2026001326

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Secretario del Despacho
Camilo Andres Castro Moreno

Supervisor/interventor
Lina María Lanziano Rios

Contratista
William Fernando Granados

