OTROSÍ N° 002 ADICION N° 001 Y MODIFICATORIO N° 001 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Nº MF-MC-021 DE 2026

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE FLORESTA R/L LUIS MARIO VARGAS BERNAL
CONTRATISTA	LUIS ANTONIO SUAREZ MARTÍNEZ C.C. 1.002.606.032 de Floresta
OBJETO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA – BOYACÁ
PLAZO INICIAL	El contratista seleccionado deberá realizar el suministro objeto del contrato dentro del plazo comprendido desde el perfeccionamiento y protocolización del acta de inicio y cinco (5) días más.
FECHA INICIO	Doce (12) de mayo de 2026
VALOR INICIAL	VIENTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($24.997.794,50)
PRORROGA	Diez (10) días
SOLICITUD VALOR ADICIONAL	NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($954.152,33)
VALOR TOTAL	VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE($25.951.946,83)

Entre los suscritos a saber**, LUIS MARIO VARGAS BERNAL**, identificado con C.C. 74.344.844 expedida en Floresta - Boyacá, en su condición de Alcalde Municipal de Floresta, según Acta de Posesión 387 del veintiséis (26) de diciembre de 2023, de la notaría única de Santa Rosa de Viterbo debidamente facultado mediante la ley 136 de 1994 y obrando como Representante Legal del Municipio, en observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1551 de 2012, Decreto Nacional 1082 de 2015, y las demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la Administración Pública, así como en uso de sus atribuciones Legales y debidamente facultado para la celebración del presente contrato, actuando en nombre y representación del Municipio de Floresta, con NIT. 800.026.368-1, quien para efectos del presente contrato se denomina EL MUICIPIO, y por la otra parte **LUIS ANTONIO SUAREZ MARTÍNEZ**, identificado con la C.C. 1.002.606.032 de Floresta, hemos acordado celebrar el presente ADICIONAL Y MODIFICATORIO, a la aceptación de oferta MF-MC-021 DE 2026, celebrado entre las partes y de conformidad con las siguientes consideraciones 1) Que las partes han celebrado válidamente ACEPTACIÓN DE OFERTA *Nº* MF-MC-021 DE 2026 el cual se encuentra actualmente vigente y en ejecución. 2) Que el objeto de la aceptación de oferta inicial es: **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FLORESTA – BOYACÁ**. 3) Que, conforme al Principio General del Derecho, denominado "Autonomía de la voluntad", las partes de común acuerdo pueden celebrar los acuerdos que estimen pertinentes, siempre que los mismos se adecuen al ordenamiento jurídico imperante, la moral y las buenas costumbres. 4) Que dentro de los contratos válidamente celebrados, las partes pueden celebrar los acuerdos modificatorios y/o adiciones que estimen convenientes, siempre que los mismos no desvirtúen el objeto y naturaleza del contrato principal, se orienten a garantizar la satisfacción de la necesidad que se pretende cubrir con el objeto del contrato, no contravengan las buenas prácticas administrativas, los principios que rigen la

actuación de la administración pública, y siempre que el valor de dichas modificaciones no implique un costo superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos. 5) Colombia compra eficiente a sostenido que *La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como «mayores cantidades de obra», «obras adicionales» o adición de «ítems contractuales»; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan «obras extra» o «amplían el alcance» del contrato mediante la celebración de un «contrato adicional».* […] 6) Que mediante Concepto jurídico, la Contraloría General de la República, afirmo que Siguiendo los lineamientos del artículo 40 del estatuto general de contratación, se infiere la posibilidad de adicionar o reformar, de común acuerdo, los contratos primitivos en cuanto a trabajos (agregación o extra, supresión o disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor). Igualmente indico que las reformas pueden hacerse mediante “contrato adicional”, o mediante un “otrosí” que será parte integrante del contrato principal, porque aquél no es contrato autónomo sino accesorio. (…), además indico que para suscribir un contrato adicional se debe tener en cuenta que los trabajos (ítems) que se adicionan, deben ser conexos con el objeto originalmente contratado; que el interventor y/o supervisor del contrato, mediante informe motivado, debe justificar la modificación. Por otro parte en las conclusiones del concepto afirmo y aclaró que el interventor y/o supervisor de un contrato, no es parte dentro del mismo, y no puede asumir la facultad de modificar las obligaciones contractuales y sus alcances. Por lo anterior, las decisiones que tome el interventor y/o supervisor, respecto de la autorización adicionales a los inicialmente contemplados, no le son oponibles a ninguna de las partes, porque la voluntad contractual de éstas, no puede ser modificada unilateralmente por un tercero, al que sólo se le ha facultado para efectuar un seguimiento a las obligaciones acordadas por las partes. Por lo anterior, a pesar que el presente modificatorio tiene el visto bueno del supervisor es necesario que las partes plasmen en este acuerdo escrito las voluntades de ajustar el contrato. 7) Que la presente adición se justificó mediante acta técnica de fecha 25 de mayo de 2026, documento que hace parte integral del presente documento. 8) el Legislador ha dotado al contrato estatal de una serie de prerrogativas y ritualidades que deben observarse para que el mismo exista, se perfeccione y pueda iniciar su ejecución. En este sentido se hace necesario precisar que el contrato estatal es un acto de carácter solemne, razón por la cual este debe constar por escrito. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, y lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales, así como sus modificaciones deben constar por escrito. Que, por otra parte, es importante señalar que el objeto de los contratos que celebran las Entidades Públicas, es cumplir con los fines estatales, satisfacer el interés general, dar una continua y eficiente prestación de los servicios públicos y procurar la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, lo cual debe estar presente durante la ejecución del contrato. Por lo que, en ocasiones es necesario hacer modificaciones al contrato para la consecución de dichos fines. De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley 80 de 1993. 9) Que la Ley 80 de 1993 en sus Artículo 16 y 40 abandonó el concepto de contrato adicional e introdujo el de “adición de los contratos”; sin especificar los elementos sobre los cuales procede dicha figura, mantuvo sí un límite en no más del 50% de su valor inicial, expresado este en SMLMV. En igual sentido, la jurisprudencia se ha referido a la adición del contrato, cuando hay lugar a ello así: “Es la necesidad de

agregar elementos no previstos en el contrato inicial pero cuya ejecución es indispensable por su conexidad con aquel, que se logra mediante la adición del contrato, tanto al objeto para incluirlos, como para el valor para cubrir su costo y, si fuere necesario el plazo para logar su oportuna ejecución." En igual sentido la sentencia también se ha referido a la adición de contratos en cuanto que es la figura mediante la cual, las partes contratantes de común acuerdo a la entidad estatal por la potestad de modificación unilateral, pueden introducir cambios (en aumento a supresión) al objeto, plazo o valor contractual inicialmente pactados. (Concepto del Consejo de Estado radicado 1439 de 2002); Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil Radicación 1121 de 1998. 10) Que el municipio cuenta con recursos que le permiten Modificar y adicionar el contrato con el fin de cumplir las funciones constitucionales y legales, permitiendo así satisfacer las necesidades de la comunidad en general, es por ello que la presente acta tiene como fin adicionar el contrato en valor con el fin de mejorar el servicio que presta el sistema de alumbrado público en el municipio.11) la Corte Constitucional, mediante sentencia C-416 de 20124 , expresó lo siguiente sobre la posibilidad de modificar los contratos estatales: «Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para «[…] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo. 12) A su vez el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo, expresa que la contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado. […] La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); 13) Que el supervisor y el contratista están de acuerdo en la presente adicional y modificatorio, con el fin de ser aprobada por el alcalde municipal como ordenador del gasto y proceder a suscribir otro sí modificatorio y adicional respectiva. 14) Que, realizadas las consideraciones previas, las partes dejan sintetizado el presente OTRO SÍ ADICIONAL Y MODIFICATORIO No. 001 A LA ACEPTACIÓN DE OFERTA No. *MF-MC-021 DE 2026* en las CLÁUSULAS siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR** en valor la aceptación de Oferta inicial N **° MF-MC-021 DE 2026** en la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON

TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($954.152,33). **PARÁGRAFO**. Para todos los efectos fiscales el valor total del contrato **MF-MC-021 DE 2026** será de VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE($25.951.946,83). según el anexo técnico y económico modificado el cual quedará así:

ITEM	DESCRIPCION	EXPECIFICACION TECNNICA	UND	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANT MAYORES Y MENORES			CANT ACTUALIZADAS	
							(+ ó -)	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1	Lampara led tipo cobra para alumbrado publico 60w	Luminaria Led alumbrado público Lámpara led 100w - Temperatura de color: 6500K blanca - Tensión de conexión 85-265v - 8000 lúmenes - 35000 horas de vida útil Altura sugerida 6 - 8 mtrs, NO INCLUYE BASE NI FOTOCELDA	UND	45	$ 163.863,00	$ 7.373.835,00	=	0	$ 0,00	45	$ 7.373.835,00
2	Bombillo LED 40w-Multivoltaje	Bombillo LED 40W LUZ BLANCA - voltaje 100-240 VAC - indice de color 80 - Flujo luminoso 3200lm °c maxima de trabajo - 20°C/50°C	UND	225	$ 24.283,00	$ 5.463.675,00	=	0	$ 0,00	225	$ 5.463.675,00
3	Bombillos 20 W-Blancos multivoltaje	Bombillo LED 20W LUZ BLANCA- voltaje 100-240 VAC - indice de color 80 - Flujo luminoso 1600lm °c maxima de trabajo - 20°C/50°C	UND	40	$ 15.628,00	$ 625.120,00	=	0	$ 0,00	40	$ 625.120,00
4	Fotoceldas	Fotocelda Exterior, 110–240V, 10A, capacidad 1000W, protección IP65 y vida útil de 22.000 horas. Encendido automático por detección de luz, ideal para iluminación exterior	UND	150	$ 26.888,00	$ 4.033.200,00	=	0	$ 0,00	150	$ 4.033.200,00
5	Base para fotocelda con platina nacional	Base para Fotocelda con soporte para montaje en sistemas de iluminación y control automático	UND	50	$ 8.401,00	$ 420.050,00	=	0	$ 0,00	50	$ 420.050,00
6	Cinta Bandy 5/8"	Cinta Bandy 5/8" en acero galvanizado, resistente a la corrosión y apta para fijación en instalaciones eléctricas y estructuras metálicas. Uso interior y exterior.	MTR	30	$ 3.863,00	$ 115.890,00	=	0	$ 0,00	30	$ 115.890,00
7	Hebilla 5/8"	Hebilla 5/8" en acero galvanizado para fijación de cinta bandy en instalaciones eléctricas y estructuras.	UND	40	$ 1.510,00	$ 60.400,00	=	0	$ 0,00	40	$ 60.400,00
8	Suplementos para brazos de lamparas Led 25 cm x 1" 1/2	Suplemento para brazo de lámpara LED de 25 cm x 1 1/2", fabricado en material metálico resistente para extensión y soporte de luminarias en instalaciones exteriores.	UND	20	$ 23.527,00	$ 470.540,00	-	-20	-$ 470.540,00	0	$ 0,00
9	Cinta aislante Grande	Cinta aislante grande para protección y aislamiento de conexiones eléctricas. Flexible, resistente y apta para uso eléctrico general.	UND	11	$ 6.300,00	$ 69.300,00	=	0	$ 0,00	11	$ 69.300,00
10	REFLECTOR 200W USO EXTERIOR	Reflector LED para uso exterior, potencia nominal de 200W, multivoltaje, luz blanca fría, protección mínima IP65, vida útil mínima de 35.000 horas y cuerpo resistente para exteriores.	UND	2	$ 185.292,00	$ 370.584,00	=	0	$ 0,00	2	$ 370.584,00
11	LAMPARAS SOLARES DE 200 W	Lámpara solar LED para uso exterior, voltaje 3.2V, Potencia 13.7W-3.2V/3000W-120V, Índice de color 70, IP 65 uso exterior, Horas de vida 25.0000 hrs, Flujo luminoso 2000 lm, ºC máxima de trabajo 20ºC a 40ºC, batería 4000mAh/pcº3-1600mAh, Distancia de alcance del sensor 6 a 8 m, tiempo de carga batería 4 a 6 horas, duración de la batería 10 a 12 horas, panel 6VDC/15W	UND	8	$ 210.082,00	$ 1.680.656,00	=	0	$ 0,00	8	$ 1.680.656,00
12	CABLE 19 HIL #12	Cable 19 hilos #12 AWG en cobre flexible con aislamiento para instalaciones eléctricas de baja tensión.	METRO	100	$ 3.233,00	$ 323.300,00	=	0	$ 0,00	100	$ 323.300,00
IN	**ITEM NUEVO**										
IN 1	BRAZO PARA LUMININARIA	Brazo para luminaria de poste de 1/2 a 2" de 1.50 largo	UND		$ 74.844,04		+	17	$ 1.272.348,68	17	$ 1.272.348,68
					SUB TOTAL	$ 21.006.550,00			$ 801.808,68		$ 21.808.358,68
					IVA 19%	$ 3.991.244,50			$ 152.343,65		$ 4.143.588,15
					TOTAL	$ 24.997.794,50			$ 954.152,33		$ 25.951.946,83

CLAUSULA SEGUNDA: Para respaldar los compromisos del presente adicional el municipio cuenta con el certificado de disponibilidad de recursos N.º 2026000153 de fecha 22 de mayo de 2026. **CLAUSULA TERCERA**: El CONTRATISTA se obliga a ampliar las garantías establecidas en el contrato a partir de la protocolización del presente contrato de acuerdo al nuevo valor y tiempo. (en caso de que existan). **CLAUSULA CUARTA**: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás, las cláusulas de la aceptación de oferta *MF-MC-021 DE 2026* conservan su vigencia y alcance.

Para constancia, se firma en Floresta a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

LUIS MARIO VARGAS BERNAL
ALCALDE MUNICIPAL

LUIS ANTONIO SUAREZ MARTÍNEZ
C.C. 1.002.606.032 de Floresta
Contratista