INFORME DE SUPERVISION No. 001
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 019

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	CAROLINA VILLA OLIVERA
Identificación	22534978
Fecha de suscripción del Contrato	6 de noviembre de 2025
Objeto	CONTRATO DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO CRESE
Plazo de Ejecución	8
Fecha de Iniciación	6 de noviembre de 2025
Fecha de Finalización	14 de noviembre de 2025

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	4000000 CUATRO MILLONES DE PESOS M/L
Valor Adición	
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	4000000 CUATRO MILLONES DE PESOS M/L
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRESENTADAS EN EL PROYECTO CRESE

Actividad	Fecha
APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRESENTADAS EN EL PROYECTO CRESE	14 de noviembre de 2025

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SIA OBSERVA (CONTRATACION – CONTROL DE LEGALIDAD) y SECOP II, proceso de contratación No.**019**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. **019**, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

4. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

a) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato
b) Pago de impuestos Distritales
c) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

6. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla., a los 14 de noviembre de 2025

Atentamente,

A Ortega

ALEJANDRO ORTEGA
Cargo
Supervisor (a) del Contrato No. **019**