Puerto López, 22 de diciembre de 2023

Señor
RODRIGO ANDRES TORRES
Jefe Oficina de Contratación
Alcaldía de Puerto López – Meta

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001 del 2023 CUYO OBJETO ES **"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"**

Asunto: Solicitud de ACTA PARCIAL DE PAGO No. 01 CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001 del 2023

Cordial saludo,

Por medio de la presente, la secretaria de Infraestructura viabiliza adelantar el trámite del PAGO PARCIAL No. 01 del CONTRATO DE OBRA No. 100-103-13-09-00001 del 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ"**

Se solicita se dé trámite por parte de su oficina para la solicitud, con el propósito de adelantar el trámite para el pago parcial No. 01, indicando que la supervisión verificó y avaló el cumplimiento por parte del contratista de las actividades contratadas.

Sin otro particular,

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

OFICINA D[illegible]TACIÓN
Fecha 28/12/2023 04:36pm
Recibi[illegible]

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez	Nombre: Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura	Cargo: Secretaria de Infraestructura

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 – 40
Telefonos 6450412 – 6451867
Email: contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	LISTA DE CHEQUEO PAGO PARCIAL CONTRATO	Código: F -491
		Versión: 001
		Fecha: Agosto de 2023

TIPO DE CONTRATO :	**OBRA**	**NUMERO DE CONTRATO:**	**100-103-13-09-0001-2023**
CONTRATISTA:	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901.539.430-7 ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE C.C. 1.121.865.059 DE Villavicencio		
OBJETO :	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	N/A	**NUMERO DE CONTRATO:**	**N/A**
OBJETO :	N/A		
SUPERVISOR :	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ		
SECRETARIA LIDER DEL PROCESO :	**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**		

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN		
		SI	NO	NA
OFICIO DE SOLICITUD DE COBRO PARCIAL REMITIDO POR EL CONTRATISTA	NA			
OFICIO DE VIABILIDAD Y APROBACION DEL TRAMITE REMITIDO POR EL INTERVENTOR O SUPERVISOR (Según Aplique)	NA			
OFICIO DE RADICACION DE LA SOLICITUD POR LA SECRETARIA LIDER DEL PROCESO **NOTA:** En el caso que el Supervisor sea la Secretaria Lider del Proceso solo remite un oficio de solicitud.	NA			
ACTA DE PAGO	F- 094			
ACTA CANTIDADES DE PAGO	F-284			
ACTA DE PAGO PARCIAL	F - 109			
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	F - 259			
SOPORTES DE COSTOS INDIRECTOS (Aplica para consultoria -Interventoria)	NA			
MEMORIA DE CALCULO (Cantidades totales Ejecutadas por cada ítem contractual)	F - 260			
INFORME DE CONTRATISTA	NA			
INFORMES ESPECIALISTAS , CON MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD ANEXANDO COPIA DE TARJETA PROFESIONAL , CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Y CEDULA (APLICA PARA INTERVENTORIA -CONSULTORIA)	NA			
BITACORA AL CORTE DE PARCIAL (Copia/Cuando aplique)	F - 249			
ENTRADA DE ALMACEN (Aplica para actividades de suministro)	NA			
FACTURA	NA			
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	NA			
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL DE CONTADORES CON COPIA DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y COPIA DE CEDULA	NA			
INFORME INTERVENTORÍA O SUPERVISION (Según Aplique) Revisar formato según tipo de contrato bajo el cual se ejerece el seguimiento	F- 487 F-095			
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON RESPECTIVOS ANEXOS	F - 251			
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	F - 244			
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	F - 252			
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PAGOS DE SEGURIDAD , EXPEDIDO POR EL CONTADOR DEL CONTRATISA (Anexar copia de tarjeta profesional , Certificado de Antecedentes vigente a fecha de radicacion , copia de cedula)	NA			
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (aplica para contratos de obra)	F- 261			
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL (aplica para contratos de obra)	F - 250			

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA, DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP-

**LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DE EVALUACIÓN , REVISIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUÍ ESTABLECIDOS.

***DILIGENCIAR CASILLA DE VERIFICACIÓN DEL PRESENTE FORMATO , SEGÚN APLIQUE EL TIPO DE CONTRATO QUE SOLICITA EL TRAMITE

****LA SUPERVISIÓN ASIGNADA AL CONTRATO. DEBERÁ REALIZAR Y GARANTIZAR EL RESPECTIVO CARGUE EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – SECOP-

OBSERVACIONES

NUMERO DE CARPETAS RADICADAS	
TOTAL FOLIOS	

Firma
Nombre: ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE
CONTRATISTA

Firma N/A
Nombre:
INTERVENTOR

Firma
Nombre: MAYERLY ANDREA ESPINOSA S.
SUPERVISOR

Firma N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Código Postal 502001
Calle 6 Nro 4 -40
Telefonos 6450412-6451867
contactenos@puertolopez-meta.gov.co

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 002 Fecha: Agosto de 2023

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 01
CONTRATO DE OBRA No 100-103-13-09-0001-2023 DE 2023
PERIODO DEL 17/11/2023 AL 20/12/2023
FECHA DE PRESENTACIÓN 20/12/2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO :	**OBRA**
NUMERO DE CONTRATO:	100-103-13-09-0001-2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"
CONTRATISTA:	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS NIT. 901.539.430-7 ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE C.C. 1.121.865.059 DE Villavicencio
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ C.C. 40.325.106 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR INICIAL :	NOVENTA Y OCHO MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($98.006.318)
FORMA DE PAGO:	El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados. Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos

	de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.					
FECHA DE INICIACIÓN:	17/11/2023					
PLAZO DE EJECUCION:		**MESES**		**DIAS**	**HASTA**	29/12/2023
FECHA DE TERMINACION:	29/12/2023					
2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO						
PRORROGAS AL CONTRATO						
FECHA ACTA PRORROGA No. 01	**DD/MM/AAAA**					
TIEMPO:	N/A	**MES**		**DIAS**		N/A
SUSPENSIONES AL CONTRATO						
FECHA ACTA DE SUSPENSION No.1	**DD/MM/AAAA**					
TIEMPO	N/A	**MES**		**DIAS**		N/A
FECHA ACTA DE REINICIO	**DD/MM/AAAA**					
ADICION PRESUPUESTALES AL CONTRATO						
FECHA ACTA DE ADICION	**15/12/2023**					
VALOR :	**$47.868.751**					
3. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO						
VALOR ACTUALIZADO:	**$145.875.069.00**					
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA :	**29/12/2023**					
PLAZO DE EJECUCION FINAL :		**MES**	**HASTA**			29/12/2023

RELACION DE PAGOS CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1 – PRESENTE ACTA	$131.281.659	$0	$131.281.659	$131.281.659
3	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$14.593.410	$0	$14.593.410	$14.593.410

VALOR A PAGAR: $ 131.281.659, oo

SON: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE PAGO**	**Código: F – 094** Versión: 002 Fecha: Agosto de 2023

CERTIFICACIÓN

El SUPERVISOR – MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ del **CONTRATO DE OBRA No** 100-103-13-09-0001-2023 **SUSCRITO EL 09 / 12/ 2023. CERTIFICA QUE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE 17/11/2023 HASTA 20/12/2023,** el contratista dio cabal cumplimiento al objeto contractual, a las obligaciones y/o actividades asignadas y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato mencionado anteriormente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban hoy VEINTE (20) de DICIEMBRE de 2023.

SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L ERIKA LORENA LESMES
CONTRATISTA.
CONTRATO N° 100-103-13-09-0001-2023

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISOR ASIGNADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Proyectó: Mayerly Andrea Espinosa Suarez
Cargo: Secretaria de Infraestructura

	ACTA PARCIAL DE PAGO	F-109
		Version:002
		FECHA : AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA	**CONTRATO N°** :	100-103-13-09-0001-2023	
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNIÓN Y CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL ALEGRIA DE VIVIR DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META			
CONTRATISTA	:	SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS	**NIT Ó CÉDULA** :	901.539.430-7	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE	**CÉDULA**	1.121.865.059	**No. CELULAR** 313 2125961
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A	**CONTRATISTA DE INTERVENTORIA**	N/A	
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	**REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA**	N/A	
NOMBRE SUPERVISOR	:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ	**CARGO** :	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 98.006.318,00	**FECHA DEL CONTRATO**	9/11/2023	
PLAZO DE EJECUCION	:	**DIAS**	**MESES**	**HASTA**	29/12/2023
FECHA DE INICIO	:	17/11/2023	**FECHA DE TERMINACION INICIAL :**	29/12/2023	
FORMA DE PAGO	:	El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados. Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes.			
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	1408	**FECHA:** 17/08/2023	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 1831	**FECHA:** 9/11/2023
VALOR	:	$ 98.007.995,00		**VALOR :** $ 98.006.318,00	
FUENTES DE FINANCIACION	:	**FUENTE:** ICLD Superávit		**VALOR:** $ 98.006.318	
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:	2.3.22.2201.0700-13 ICLD Superávit BPIN 2020505730015 Construcción ampliación, optimización, adecuación, mantenimiento, mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolares.			

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO MES	TIEMPO DIAS
N/A			

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO MES	TIEMPO DIAS
N/A			

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSIÓN MES	TIEMPO SUSPENSIÓN DIAS
N/A			

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 29/12/2023

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	15/12/2023	$ 47.868.751,00
		$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 145.875.069,00

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA PARCIAL DE PAGO	F-109 Version:002 FECHA : AGOSTO DE 2023

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
1	15/12/2023	$ 47.868.751,00

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : 2118 **FECHA:** 13/12/2023 **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** 2058 **FECHA:** 15/12/2023

VALOR : $ 47.868.751,00 **VALOR :** $ 47.868.751,00

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
Impuesto al Transporte po oleoductos.	$ 31.032.484
Impuesto al Transporte po oleoductos.	$ 16.836.267
	$
	$

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL : 2.3.22.2201.0700-20 / BPIN 2020505730015 Construccion ampliacion. optimizacion. adecuacion. mantenimiento. mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolar; 2.3.22.2201.0700-21 / BPIN 2020505730015 Construccion ampliacion. optimizacion. adecuacion. mantenimiento. mejoramiento de la infraestructura educativa y comedores escolar

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 145.875.069,00

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 145.875.069,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DIAS MESES **HASTA:** EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 29/12/2023

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los VEINTE (20) días del mes DICIEMBRE del año 2023 se reunieron : SJI SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS identificado con Nit 901.539.430-7, Representada Legalmente por ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE identificada con C.C 1121865059, MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ identificado con C.C 40,325,106 actuando en calidad de supervisor del Contrato de obra No100-103-13-09-0001-2023 DE 2023 suscrito el dia 09 / 11/ 2023, con el fin de suscribir la presente ACTA PARCIAL N° 01 del contrato mencionado anteriormente asi:

(a) ITEM No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACOMULADO A LA PRESENTE ACTA		
			(d) CANT	(e) VR UNIT	(f) VR PARCIAL	(g) CANT	(e) VR UNIT	(i) CANT	(e) VR UNIT	(g+i) (j)CANT	(e) VR UNIT	(j*e)(k)VR TOTAL
1	**INS. EDU. TÉCNICO AGROPECUARIO SEDE LA UNION (FACTOR ZONA 1.10)**											
1.1	**BLOQUE A**											
1.1.1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE	M2	105,46	$ 15.820,00	$ 1.668.377,00			105,46	$ 1.668.377,20	105,46	$ 15.820,00	$ 1.668.377,20
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	108,86	$ 38.646,00	$ 4.207.004,00			108,86	$ 4.207.003,56	108,86	$ 38.646,00	$ 4.207.003,56
1.1.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	16,50	$ 34.927,00	$ 576.296,00			16,50	$ 576.295,50	16,50	$ 34.927,00	$ 576.295,50
1.1.4	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y	ML	17,10	$ 107.572,00	$ 1.839.481,00			17,10	$ 1.839.481,20	17,10	$ 107.572,00	$ 1.839.481,20
1.1.5	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,00	$ 24.805,00	$ 248.050,00			10,00	$ 248.050,00	10,00	$ 24.805,00	$ 248.050,00
	SUBTOTAL				**$ 8.539.208,00**				**$ 8.539.207,46**			**$ 8.539.207,46**
	ITEMS NO PREVISTOS											
NP 1.1.6	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	6,00	$ 33.540,00	$ 201.240,00			6,00	$ 201.240,00	6,00	$ 33.540,00	$ 201.240,00
NP 1.1.7	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M2	66,00	$ 14.130,57	$ 932.618,00			66,00	$ 932.617,62	66,00	$ 14.130,57	$ 932.617,62
NP 1.1.8	RASPADO DE PINTURA	M2	140,23	$ 11.848,22	$ 1.661.476,00			0,00	$ -	0,00	$ 11.848,22	$ -
NP 1.1.9	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	66,00	$ 34.927,00	$ 2.305.182,00			66,00	$ 2.305.182,00	66,00	$ 34.927,00	$ 2.305.182,00
NP 1.1.10	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	172,08	$ 11.951,97	$ 2.056.695,00			0,00	$ -	0,00	$ 11.951,97	$ -
NP 1.1.11	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA	M2	1,40	$ 98.016,66	$ 137.223,00			1,40	$ 137.223,32	1,40	$ 98.016,66	$ 137.223,32
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ 7.294.434,00**				**$ 3.576.262,94**			**$ 3.576.262,94**

1,2	**ZONA DE BAÑOS**												
1.2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	7,20	$ 54.269,00	$ 390.737,00			7,20	$ 390.736,80	7,20	$ 54.269,00	$ 390.736,80	
1.2.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	14,40	$ 34.927,00	$ 502.949,00			14,40	$ 502.948,80	14,40	$ 34.927,00	$ 502.948,80	
	SUBTOTAL				**$ 893.686,00**				**$ 893.685,60**				**$ 893.685,60**
1.3	**BLOQUE B**												
1.3.1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYETRAS LADO HASTA SITIO DE	M2	93,00	$ 15.820,00	$ 1.471.260,00			93,00	$ 1.471.260,00	93,00	$ 15.820,00	$ 1.471.260,00	
1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	97,50	$ 38.646,00	$ 3.767.985,00			97,50	$ 3.767.985,00	97,50	$ 38.646,00	$ 3.767.985,00	
1.3.3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	1,50	$ 34.927,00	$ 52.391,00			1,50	$ 52.390,50	1,50	$ 34.927,00	$ 52.390,50	
1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	15,00	$ 28.522,00	$ 427.830,00			15,00	$ 427.830,00	15,00	$ 28.522,00	$ 427.830,00	
	SUBTOTAL				**$ 5.719.466,00**				**$ 5.719.465,50**				**$ 5.719.465,50**
	ITEMS NO PREVISTOS												
NP 1.3.5	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M2	51,04	$ 14.130,57	$ 721.224,00			51,04	$ 721.224,29	51,04	$ 14.130,57	$ 721.224,29	
NP 1.3.6	RASPADO DE PINTURA	M2	121,37	$ 11.848,22	$ 1.438.018,00			47,00	$ 556.866,34	47,00	$ 11.848,22	$ 556.866,34	
NP 1.3.7	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	51,04	$ 34.927,00	$ 1.782.674,00			51,04	$ 1.782.674,08	51,04	$ 34.927,00	$ 1.782.674,08	
NP 1.3.8	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	191,69	$ 11.951,97	$ 2.291.073,00			0,00	$ -	0,00	$ 11.951,97	$ -	
NP 1.3.9	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 437.631,77	$ 437.632,00			1,00	$ 437.631,77	1,00	$ 437.631,77	$ 437.631,77	
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ 6.670.621**				**$ 3.498.396,48**				**$ 3.498.396,48**
1.4	**AREA COMUN**												
1.4.1	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	1,00	$ 559.735,00	$ 559.735,00			1,00	$ 559.735,00	1,00	$ 559.735,00	$ 559.735,00	
1.4.2	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML	12,80	$ 13.015,00	$ 166.592,00			12,80	$ 166.592,00	12,80	$ 13.015,00	$ 166.592,00	
1.4.3	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M3	0,24	$ 361.849,00	$ 86.844,00			0,24	$ 86.843,76	0,24	$ 361.849,00	$ 86.843,76	
1.4.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE	M3	1,08	$ 88.316,00	$ 95.381,00			1,08	$ 95.381,28	1,08	$ 88.316,00	$ 95.381,28	
1.4.5	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,30	$ 563.557,00	$ 732.624,00			1,30	$ 732.624,10	1,30	$ 563.557,00	$ 732.624,10	
1.4.6	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO.	KG	43,05	$ 9.286,00	$ 399.762,00			43,05	$ 399.762,30	43,05	$ 9.286,00	$ 399.762,30	
1.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA SUMIDERO EN CONCRETO 0.40X0.40	UND	15,00	$ 56.979,00	$ 854.685,00			15,00	$ 854.685,00	15,00	$ 56.979,00	$ 854.685,00	
1.4.8	TUBERIA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 37.304,00	$ 0,00			0,00	$ -	0,00	$ 37.304,00	$ -	
1.4.9	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 111.071,00	$ 0,00			0,00	$ -	0,00	$ 111.071,00	$ -	
1.4.10	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7MPa(3000PSI)MEZCLA EN	M3	0,45	$ 1.118.389,00	$ 503.275,00			0,45	$ 503.275,05	0,45	$ 1.118.389,00	$ 503.275,05	
1.4.11	ACERO DE REFUERZO FY=4200 Mpa (4200KG/CM2,G60)INCLUYE SUMINISTRO.	KG	59,40	$ 8.629,00	$ 512.583,00			59,40	$ 512.562,60	59,40	$ 8.629,00	$ 512.562,60	
	SUBTOTAL				**$ 3.911.461,00**				**$ 3.911.461,09**				**$ 3.911.461,09**
1.5	**ZONA CUBIERTA**												
1.5.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	M2	9,00	$ 54.269,00	$ 488.421,00			9,00	$ 488.421,00	9,00	$ 54.269,00	$ 488.421,00	
1.5.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	18,00	$ 34.927,00	$ 628.686,00			18,00	$ 628.686,00	18,00	$ 34.927,00	$ 628.686,00	
1.5.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y	ML	0,00	$ 183.166,00	$ 0,00			0,00	$ -	0,00	$ 183.166,00	$ -	
1.5.4	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 24.805,00	$ 0,00			0,00	$ -	0,00	$ 24.805,00	$ -	
	SUBTOTAL				**$ 1.117.107,00**				**$ 1.117.107,00**				**$ 1.117.107,00**

	ITEMS NO PREVISTOS											
1.6	**BLOQUE C**											
NP 1.6.1	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYETRAS LADO HASTA SITIO DE	M2	138,32	$ 15.820,00	$ 2.188.222,00			138,32	$ 2.188.222,40	138,32	$ 15.820,00	$ 2.188.222,40
NP 1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4	M2	138,32	$ 38.646,00	$ 5.345.515,00			138,32	$ 5.345.514,72	138,32	$ 38.646,00	$ 5.345.514,72
NP 1.6.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y	ML	15,20	$ 107.572,00	$ 1.635.094,00			15,20	$ 1.635.094,40	15,20	$ 107.572,00	$ 1.635.094,40
NP 1.6.4	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,70	$ 24.805,00	$ 290.219,00			11,70	$ 290.218,50	11,70	$ 24.805,00	$ 290.218,50
NP 1.6.5	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	9,00	$ 33.540,00	$ 301.860,00			9,00	$ 301.860,00	9,00	$ 33.540,00	$ 301.860,00
NP 1.6.6	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE	M2	68,60	$ 14.130,57	$ 969.357,00			68,60	$ 969.357,10	68,60	$ 14.130,57	$ 969.357,10
NP 1.6.7	RASPADO DE PINTURA	M2	80,66	$ 11.848,22	$ 955.677,00			80,66	$ 955.677,43	80,66	$ 11.848,22	$ 955.677,43
NP 1.6.8	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO.	M2	68,60	$ 34.927,00	$ 2.395.992,00			68,60	$ 2.395.992,20	68,60	$ 34.927,00	$ 2.395.992,20
NP 1.6.9	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	355,49	$ 11.951,97	$ 4.248.806,00			0,00	$ -	0,00	$ 11.951,97	$ -
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ 16.330.742**				**$ 14.081.936,75**			**$ 14.081.936,75**
2	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALEGRIA VIVIR (FACTOR ZONA 1.10)**											
2.1	**CUBIERTA METALICA**											
2.1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE	M2	81,00	$ 5.137,00	$ 416.097,00			81,00	$ 416.097,00	81,00	$ 5.137,00	$ 416.097,00
2.1.2	CORTES PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.10 M)	ML	83,80	$ 13.015,00	$ 1.090.657,00			83,80	$ 1.090.657,00	83,80	$ 13.015,00	$ 1.090.657,00
2.1.3	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	2,25	$ 365.090,00	$ 821.453,00			2,25	$ 821.452,50	2,25	$ 365.090,00	$ 821.452,50
2.1.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE	M3	9,89	$ 88.316,00	$ 873.445,00			9,89	$ 873.445,24	9,89	$ 88.316,00	$ 873.445,24
2.1.5	CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	1,51	$ 563.557,00	$ 850.971,00			1,51	$ 850.971,07	1,51	$ 563.557,00	$ 850.971,07
2.1.6	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y	M3	1,80	$ 902.574,00	$ 1.624.633,00			1,80	$ 1.624.633,20	1,80	$ 902.574,00	$ 1.624.633,20
2.1.7	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y	M3	2,69	$ 969.060,00	$ 2.606.771,00			2,69	$ 2.606.771,40	2,69	$ 969.060,00	$ 2.606.771,40
2.1.8	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E	KG	1.558,93	$ 23.339,00	$ 36.383.867,00			1.558,93	$ 36.383.867,27	1.558,93	$ 23.339,00	$ 36.383.867,27
2.1.9	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO,	KG	361,95	$ 8.629,00	$ 3.123.267,00			361,95	$ 3.123.266,55	361,95	$ 8.629,00	$ 3.123.266,55
2.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL	M2	103,02	$ 43.097,00	$ 4.439.853,00			103,02	$ 4.439.852,94	103,02	$ 43.097,00	$ 4.439.852,94
2.1.11	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y	ML	20,00	$ 107.572,00	$ 2.151.440,00			20,00	$ 2.151.440,00	20,00	$ 107.572,00	$ 2.151.440,00
2.1.12	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,60	$ 24.805,00	$ 386.958,00			15,60	$ 386.958,00	15,60	$ 24.805,00	$ 386.958,00
2.1.13	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y	KG	163,61	$ 21.334,00	$ 3.490.456,00			163,61	$ 3.490.455,74	163,61	$ 21.334,00	$ 3.490.455,74
2.1.14	PERNO DE ANCLAJE 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA DE SEGURIDAD	UND	24,00	$ 8.964,00	$ 215.136,00			24,00	$ 215.136,00	24,00	$ 8.964,00	$ 215.136,00

					ACTA PARCIAL DE PAGO								**F-109**
													Version:002
													FECHA : AGOSTO DE 2023
2.1.15	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	12,00	$ 33.540,00	$ 402.480,00			12,00	$ 402.480,00	12,00	$ 33.540,00	$ 402.480,00
	SUBTOTAL				**$ 58.877.484,00**				**$ 58.877.483,91**			**$ 58.877.483,91**
				COSTO DIRECTO	$ 111.354.209,00		$ -		$ 100.215.007,00			$ 100.215.007,00
				ADMINISTRACION 25%	$ 27.838.552,00		$ -		$ 25.053.752,00			$ 25.053.752,00
				IMPREVISTOS 1%	$ 1.113.542,00		$ -		$ 1.002.150,00			$ 1.002.150,00
				UTILIDAD 5%	$ 5.567.710,00		$ -		$ 5.010.750,00			$ 5.010.750,00
				AIU 31%	$ 34.519.804,00		$ -		$ 31.066.652,00			$ 31.066.652,00
				COSTO TOTAL	$ 145.874.013,00		$ -		$ 131.281.659,00			$ 131.281.659,00

Nota : **Anexo a la presente acta se hace entrega de Memorias de Calculo F-260 , donde se hace la cuantificacion de cada una de las actividades objeto de cobro de la presente acta.**

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los VEINTE (20) días del mes DICIEMBRE del año 2023,

S/I SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SAS **NIT.901.539.430-7** **ERIKA LORENA LESMES AGUIRRE** **C.C.1121865059** **CONTRATISTA**	N/A **INTERVENTORIA**
Nombre MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ **Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique