Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02 | Versión: 02 | Fecha: 02/12/2020 | Pagina: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	4
ALCALDIA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DE TOLIMA																
A	OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION ZONA 3 - ALTOS DEL CENTENARIO																
1	PRELIMINARES																
1,01	CERRAMIENTO CON CERCA Y TELA VERDE H= 2.10 M	ML	874,65	$ 27.228,00	$ 23.814.970,20	874,65	$ 23.814.970,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	874,65	$ 23.814.970,20	0,00	$ -
1,02	LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	M2	4780,00	$ 11.777,00	$ 56.294.060,00	4780,00	$ 56.294.060,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4780,00	$ 56.294.060,00	0,00	$ -
1,03	CAMPAMENTO 18 M2	UN	1,00	$ 4.207.973,00	$ 4.207.973,00	1,00	$ 4.207.973,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.207.973,00	0,00	$ -
Subtotal					$ 84.317.003,20		$ 84.317.003,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 84.317.003,20		$ 0,00
2	ARENERO																
2,01	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	M3	488,31	$ 34.704,00	$ 16.946.459,47	488,31	$ 16.946.459,47		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	488,31	$ 16.946.459,47	0,00	$ -
2,02	EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	M3	484,51	$ 34.704,00	$ 16.814.327,49	64,32	$ 2.232.254,98	101,74	$ 3.530.615,62	110,12	$ 3.821.572,55	208,33	$ 7.229.884,33	484,51	$ 16.814.327,49	0,00	$ -
2,03	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSCION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KM	M3	1239,30	$ 75.336,00	$ 93.363.789,80	816,33	$ 61.498.689,20	162,56	$ 12.246.816,15	0,00	$ -	260,41	$ 19.618.284,45	1239,30	$ 93.363.789,80	0,00	$ -
2,04	RELLENO GRAVILLA FINA 1/2"	M3	9,99	$ 308.433,00	$ 3.081.245,67	9,99	$ 3.081.245,67		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,99	$ 3.081.245,67	0,00	$ -
2,05	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	0,00	$ 12.888,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,06	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	0,00	$ 106.739,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,07	ARENA DE GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 0,2 Y 2 MM, SIN PARTÍCULAS DE LODO NI DE ARCILLA, PARA ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES	M3	0,00	$ 183.134,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,08	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	511,23	$ 118.005,00	$ 60.328.158,96	100,73	$ 11.888.907,98	179,19	$ 21.144.618,08	7,48	$ 882.559,40	223,84	$ 26.413.673,50	511,23	$ 60.328.158,96	0,00	$ -
2,09	ADOQUIN CONCRETO ECOLOGICO - GRAMOQUIN	M2	393,61	$ 190.555,00	$ 75.004.353,55		$ -		$ -	178,00	$ 33.918.790,00	215,61	$ 41.085.563,55	393,61	$ 75.004.353,55	0,00	$ -
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRESUELOS (GRAMA)	M2	0,00	$ 100.071,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,11	BANCA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, CAPACIDAD PARA 3-4 PERSONAS. 1,93M X 0.54M X 0.47M	UND	0,00	$ 3.604.047,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 265.538.334,93		$ 95.645.557,30		$ 36.922.249,80		$ 38.622.921,90		$ 94.347.605,80		$ 265.538.334,90		$ 0,00
3	PARQUE LÚDICO TEMÁTICO SISTEMA SOLAR																
3,01	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	M3	0,00	$ 34.704,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,02	EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	M3	17,48	$ 34.704,00	$ 606.660,62	17,48	$ 606.660,62		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17,48	$ 606.660,62	0,00	$ -
3,03	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSCION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KM	M3	0,00	$ 75.336,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	0,00	$ 118.005,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	PLACA BASE EN CONCRETO E:0.10 2500PSI	M2	2064,06	$ 149.989,00	$ 309.586.477,51		$ -	848,15	$ 127.213.518,94	187,88	$ 28.179.933,32	411,58	$ 61.732.941,20	1447,62	$ 217.126.393,47	616,45	$ 92.460.084,04
3,06	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	8100,99	$ 12.889,00	$ 104.251.599,42		$ -	1.788,95	$ 23.021.967,27	86,45	$ 1.112.558,51	4474,70	$ 57.564.891,11	6350,10	$ 81.719.416,90	1750,89	$ 22.532.182,52
3,07	PISO CONTINUO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN FRENTE A CAÍDAS, DE GRÁNULOS DE CAUCHO REALIZADOS IN SITU, SBR 20MM Y EPDM 10MM	M2	180,84	$ 390.501,00	$ 62.808.180,84		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	180,84	$ 62.808.180,84
3,08	CONCRETO ESTAMPADO E=12 CM 3500 PSI (COLOR DEPENDE DEL DISEÑO PROPUESTO)	M2	0,00	$ 207.910,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	ML	0,00	$ 106.739,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,10	PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 2" - 1 1/2" FIGURADO SEGÚN DISEÑO	ML	0,00	$ 670.044,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,11	ESFERA EN FIBRA DE VIDRIO 50CM	UND	0,00	$ 474.445,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,12	SUMINISTRO DE MALLAS EN NYLON CAL. 5	M2	0,00	$ 89.641,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,13	BANCA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, CAPACIDAD PARA 3-4 PERSONAS. 1,93M X 0,54M X 0,47M	UND	0,00	$ 3.604.047,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,14	PUNTO AGUA FRIA SANITARIO	UND	0,00	$ 20.867,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,15	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	21,06	$ 103.748,00	$ 2.184.890,76	21,06	$ 2.184.890,76		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,06	$ 2.184.890,76	0,00	$ -
3,16	ACOMETIDA EN PVC 3/4" SM	UND	0,00	$ 2.046.701,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,17	ENCHAPE EN PIEDRA LAJA NEGRA - PISO	M2	0,00	$ 120.109,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBRESUELOS (GRAMA)	M2	0,00	$ 100.071,00	$ -		$ 2.791.581,38		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 479.437.809,15				$ 150.235.486,22		$ 29.292.491,83		$ 118.317.832,32		$ 301.637.361,76		$ 177.800.447,40
4	REHABILITACIÓN CANCHA - PINTURA SEGÚN DISEÑO																
4,01	PINTURA EPÓXICA	M2	0,00	$ 48.324,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3/COMP	298,68	$ 118.005,00	$ 35.245.622,72	285,37	$ 33.675.468,01		$ -	13,31	$ 1.570.154,71	0,00	$ -	298,68	$ 35.245.622,72	0,00	$ -
4,03	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 8 X 15 CM	ML	0,00	$ 33.321,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E: 0.10 - 0.12 M PARA CANCHA (NO INCLUYE REFUERZO)	M2	378,14	$ 134.829,00	$ 50.984.238,06	378,14	$ 50.984.238,06		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	378,14	$ 50.984.238,06	0,00	$ -
4,05	SOPORTE FIJO BALONCESTO 4"TABLIMADERA"	UND	0,00	$ 6.601.278,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,06	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1539,38	$ 12.889,00	$ 19.810.261,14	1481,82	$ 19.089.484,99		$ -	57,56	$ 740.776,15	0,00	$ -	1539,38	$ 19.810.261,14	0,00	$ -
4,07	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	301,40	$ 15.789,00	$ 4.758.804,60	295,40	$ 4.664.070,60		$ -	6,00	$ 94.734,00	0,00	$ -	301,40	$ 4.758.804,60	0,00	$ -
4,08	SELLANTE DE JUNTAS PARA CANCHA	ML	307,99	$ 14.544,00	$ 4.479.406,56		$ -		$ -	0,00	$ -	307,99	$ 4.479.406,56	307,99	$ 4.479.406,56	0,00	$ -
Subtotal					$ 118.278.333,08		$ 108.393.261,66		$ 0,00		$ 2.405.664,86		$ 4.479.406,56		$ 118.278.333,08		$ 0,00
5	OBRAS EXTERIORES																
5,01	EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	M3	126,91	$ 34.704,00	$ 4.404.171,85		$ -		$ -	126,91	$ 4.404.171,85	0,00	$ -	126,91	$ 4.404.171,85	0,00	$ -
5,02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSCION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KM	M3	0,00	$ 75.336,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	90,70	$ 118.005,00	$ 10.702.758,49		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	90,70	$ 10.702.758,49
5,04	ANDEN EN CONCRETO E:12 CM 2500PSI	M2	0,00	$ 132.993,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE DE CALISTENIA (REF TRX001 - 30250G2 - TRX021A) SEGÚN DISEÑO PROPUESTO (INCLUYE FLETE) (INCLUYE IVA) (INCLUYE INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 79.007.775,00	$ 79.007.775,00		$ -	1,00	$ 79.007.775,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 79.007.775,00	0,00	$ -
Subtotal					$ 94.114.705,34		$ 0,00		$ 79.007.775,00		$ 4.404.171,85		$ 0,00		$ 83.411.946,85		$ 10.702.758,49
7	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - PRELIMINARES																
7,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	M2	0,00	$ 11.777,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
8	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - EXCAVACIONES DE 0 A 2 MTS																
8,01	EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL COMUN DE 0 A 2 M -70%	M3	529,64	$ 55.451,00	$ 29.369.206,27	10,33	$ 572.670,20		$ -	0,00	$ -	419,72	$ 23.273.622,01	430,04	$ 23.846.292,21	99,60	$ 5.522.914,05
8,02	EXCAVACION A MANUAL EN CONGLOMERADO DE 0 A 2 M-20%	M3	0,00	$ 86.361,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,03	EXCAVACION EN ROCA DE 0 A 2 MTS- 10%	M3	0,00	$ 158.723,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 29.369.206,27		$ 572.670,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 23.273.622,01		$ 23.846.292,21		$ 5.522.914,05
9	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - TUBERIA NOVAFORT INCONTEC 3722-3																
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 315 MM	ML	21,35	$ 281.994,00	$ 6.020.571,90	21,35	$ 6.020.571,90		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	21,35	$ 6.020.571,90	0,00	$ -
9,02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA NOVAFORT 355 MM	ML	9,60	$ 415.019,00	$ 3.984.182,40	9,60	$ 3.984.182,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,60	$ 3.984.182,40	0,00	$ -
Subtotal					$ 10.004.754,30		$ 10.004.754,30		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 10.004.754,30		$ 0,00
10	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - RELLENOS Y RETIROS																

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02 | Versión: 02 | Fecha: 02/12/2020 | Pagina: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.257,00	4
ALCALDÍA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10,01	CANA EN ARENA PARA TUBERIA	M3	3,88	$ 186.361,00	$ 722.369,35	3,99	$ 743.021,31		$ -	-0,11	-$ 20.651,95	0,00	$ -	3,88	$ 722.369,35	0,00	$ -
10,02	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMPACTADA	M3/COMP	318,91	$ 34.759,00	$ 11.088.251,33		$ -		$ -	0,00	$ -	267,00	$ 9.283.469,03	267,00	$ 9.283.469,03	51,91	$ 1.804.782,30
10,03	RELLENO EN RECEBO COMPACTADO	M3/COMP	7,18	$ 116.040,00	$ 833.138,19	9,00	$ 1.044.621,09		$ -	-1,82	-$ 211.482,90	0,00	$ -	7,18	$ 833.138,19	0,00	$ -
10,04	ACARREO INTERNO EN OBRA 50 MTS	M3	799,53	$ 26.893,00	$ 21.501.633,73	1215,42	$ 32.686.292,88	179,19	$ 4.818.843,21	-612,33	-$ 16.467.268,28	0,00	$ -	782,28	$ 21.037.847,81	17,25	$ 463.785,92
10,05	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	0,00	$ 75.336,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 34.145.392,60		$ 34.473.935,28		$ 4.818.843,21		-$ 16.699.423,13		$ 9.283.469,03		$ 31.876.824,38		$ 2.268.568,22
11	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - CANAL EN CONCRETO REVESTIDO																
11,01	CANAL EN CONCRETO 2500 PSI , REVESTIDO EN PIEDRA, ø =10 SEGÚN DISEÑO	ML	88,95	$ 241.309,00	$ 21.464.435,55		$ -		$ -	64,95	$ 15.673.019,55	0,00	$ -	64,95	$ 15.673.019,55	24,00	$ 5.791.416,00
Subtotal					$ 21.464.435,55		$ 0,00		$ 0,00		$ 15.673.019,55		$ 0,00		$ 15.673.019,55		$ 5.791.416,00
12	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - CAJAS DE INSPECCIÓN																
12,01	CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 EN LADRILLO, TAPA EN CONCRETO REFORZADO	UND	8,00	$ 1.198.927,00	$ 9.591.416,00	6,00	$ 7.193.562,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 7.193.562,00	2,00	$ 2.397.854,00
Subtotal					$ 9.591.416,00		$ 7.193.562,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 7.193.562,00		$ 2.397.854,00
13	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - SUMIDEROS DRENAJE EN CONCRETO																
13,01	SUMIDERO EN CONCRETO DE 3000 PSI , REJILLA, VIBROCOMPACTADA 1.0 X 0,30 MTS	UND	1,00	$ 1.182.675,00	$ 1.182.675,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.182.675,00	1,00	$ 1.182.675,00	0,00	$ -
Subtotal					$ 1.182.675,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.182.675,00		$ 1.182.675,00		$ -
14	COMPONENTE HIDROSANITARIO Z3 - DRENAJE FILTRACION ARENERO																
14,01	DRENAJE, A: 50 M2, H: 0,25 MT - GRAVA 1/2" A 3/4" CON GEOTEXTIL NT 1600, Y TUBERÍA CORRUGADA PARA DRENAJE Ø4"	GLB	0,00	$ 6.483.348,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ -
	TOTAL OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION ZONA 3 - ALTOS DEL CENTENARIO				$ 1.144.444.068,42		$ 343.392.256,32		$ 270.984.354,23		$ 73.698.846,66		$ 251.884.610,72		$ 939.960.107,23		$ 204.483.958,16
B.	ADECUACION Y MEJORAMIENTO - ZONA 1, 2 Y 3 (BAJOS, MEDIOS Y ALTOS DEL CENTENARIO - OBRA NUEVA Z2 (MEDIOS DEL CENTENARIO)																
1	OBRAS DE REGARPETEO - REHABILITACIÓN VIAL																
1,01	FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR DE 7,5 CM	M2	0,00	$ 12.485,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	4464,32	$ 75.336,00	$ 336.324.041,47	2819,63	$ 212.419.504,58		$ -	1295,51	$ 97.598.235,31	0,00	$ -	4115,13	$ 310.017.739,89	349,19	$ 26.306.301,58
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA (ASFALTO MDC-19), INCLUYE TRANSPORTE	M3	340,14	$ 1.506.459,00	$ 512.407.566,84	41,37	$ 62.327.858,05	184,11	$ 277.353.413,26	114,66	$ 172.726.295,53	0,00	$ -	340,14	$ 512.407.566,84	0,00	$ -
1,04	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	3361,74	$ 19.800,00	$ 66.562.353,00	376,13	$ 7.447.275,00	2.974,35	$ 58.892.031,00	11,27	$ 223.047,00	0,00	$ -	3361,74	$ 66.562.353,00	0,00	$ -
1,05	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS e=15cm	M3	68,12	$ 53.140,00	$ 3.619.896,80	68,12	$ 3.619.896,80		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	68,12	$ 3.619.896,80	0,00	$ -
Subtotal					$ 918.913.868,11		$ 286.814.534,43		$ 336.245.444,26		$ 270.547.577,84		$ 0,00		$ 882.607.556,53		$ 26.306.301,58
2	CIRCUITO DE TROTE																
2,01	DEMOLICION PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	2970,00	$ 40.171,00	$ 119.307.870,00	3168,12	$ 127.266.705,55		$ -	-200,76	-$ 8.064.729,96	0,00	$ -	2967,36	$ 119.201.975,59	2,64	$ 105.894,41
2,02	CONCRETO ESTAMPADO e=12 cm 3500 PSI (GRIS OSCURO)	M2	188,46	$ 207.910,00	$ 39.182.718,60		$ -		$ -	0,00	$ -	188,45	$ 39.181.609,75	188,45	$ 39.181.609,75	0,01	$ 1.108,85
2,03	VIGA DE CONFINAMIENTO DE 3000 PSI	M3	0,00	$ 103.901,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,04	ACERO 60000 PSI	KG	0,00	$ 11.136,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 158.490.588,60		$ 127.266.705,55		$ 0,00		-$ 8.064.729,96		$ 39.181.609,75		$ 158.383.585,34		$ 107.003,26
3	DEMARCACION Y PROTECCIÓN VIAL Y PEATONAL																
3,01	ESMALTE LINEA DEMARCACION	ML	1140,00	$ 2.975,00	$ 3.391.500,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1140,00	$ 3.391.500,00
3,02	MARCA VIAL EN PINTURA ACRILICA	M2	73,48	$ 41.796,00	$ 3.071.170,08		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	73,48	$ 3.071.170,08
3,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DUPLEX 60 CM X 60CM REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPO IV EN LAMINA GALVANIZADA PEDESTAL TIPO ANGULO	UND	10,00	$ 1.268.090,00	$ 12.680.900,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 12.680.900,00
Subtotal					$ 19.143.570,08		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 19.143.570,08
4	OBRAS EXTERIORES																
4,01	REFACCION DE BARANDAS METALICAS (INCLUYE PINTURA)	ML	186,00	$ 309.258,00	$ 57.521.988,00		$ -	136,40	$ 42.182.791,20	31,50	$ 9.741.627,00	17,15	$ 5.303.774,70	185,05	$ 57.228.192,90	0,95	$ 293.795,10
4,02	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	0,00	$ 15.066,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	DEMOLICION BALAUSTRADA H=1M	ML	65,20	$ 19.872,00	$ 1.295.654,40		$ -		$ -	65,20	$ 1.295.654,40	0,00	$ -	65,20	$ 1.295.654,40	0,00	$ -
4,04	BALAUSTRADA FORMADA POR BALAUSTRE PREFABRICADO DE CONCRETO H=1M	ML	65,20	$ 450.785,00	$ 29.391.182,00		$ -		$ -	65,20	$ 29.391.182,00	0,00	$ -	65,20	$ 29.391.182,00	0,00	$ -
4,05	PINTURA DE VINILO TIPO 1 ESTUCO A TRES CAPAS (BALAUSTRADA)	M2	45,64	$ 41.029,00	$ 1.872.563,56		$ -		$ -	45,64	$ 1.872.563,56	0,00	$ -	45,64	$ 1.872.563,56	0,00	$ -
4,06	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUÍN SELLO DE JUNTAS	M2	0,00	$ 22.745,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,07	LAVADO CON HIDROLAVADORA DE ANDENES Y RETIRO MANUAL DE MALEZA	M2	783,92	$ 6.781,00	$ 5.315.763,94	783,92	$ 5.315.763,94		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	783,92	$ 5.315.763,94	0,00	$ -
4,08	REPARACION PISO EN ADOQUIN PEATONAL (INCL. DESM. ADOQ., RESTITUCION ARENA BASE 50% Y RESTITUCION ADOQUIN 50%)	M2	0,00	$ 221.650,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,09	CARGUE Y TRANSPORTE A PUNTO DE ACOPIO MAYOR A 10 M HASTA 40 M DE SOBRANTES A MANO	M3	0,00	$ 23.051,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,10	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	0,00	$ 75.336,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,11	CANECA EN ACERO INOXIDABLE 1 CUERPO	UND	0,00	$ 2.026.562,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,12	RESTAURACIÓN PUENTE DE MADERA. ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	0,00	$ 11.079,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,13	DESMONTE MALLA ESLABONADA (INCLUYE LA PUERTA), INCLUYE EL DESMONTE DE POSTES EN TUBERIA GALVANIZADA	M2	246,84	$ 25.717,00	$ 6.348.035,71		$ -		$ -	246,84	$ 6.348.035,71	0,00	$ -	246,84	$ 6.348.035,71	0,00	$ -
4,14	DEMOLICION DE ANDENES DE CONCRETO e=15cm	M2	683,72	$ 56.524,00	$ 38.646.306,66		$ -		$ -	604,65	$ 34.177.236,60	68,59	$ 3.876.755,06	673,24	$ 38.053.991,66	10,48	$ 592.315,00
4,15	ANDEN EN CONCRETO E=12 CM 3000 PSI	M2	0,00	$ 159.228,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,16	SARDINEL 0.15X0.20X0.40 EN CONCRETO SIMPLE 2500 PSI	ML	0,00	$ 134.248,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,17	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E: 0.10 - 0.12 M (SIN REFUERZO)	M2	0,00	$ 134.828,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,18	PUENTE EN MADERA - CUERDA TIPO SOGA DE 25MM	ML	0,00	$ 18.681,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,19	PUENTE EN MADERA - CUERDA TIPO SOGA DE 38MM	ML	0,00	$ 32.515,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 140.391.494,28		$ 5.315.763,94		$ 42.182.791,20		$ 82.826.299,27		$ 9.180.529,76		$ 139.505.384,18		$ 886.110,10
5	DEMOLICIÓN Y DESMONTES																
5,01	DESMONTE Y/O DEMOLICIÓN BANCA EN CONCRETO	UND	8,00	$ 19.508,00	$ 117.048,00	8,00	$ 117.048,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 117.048,00	0,00	$ -
5,02	DEMOLICION MURO EN PIEDRA TIPO GAVION	M2	0,00	$ 68.221,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO e=15cm	M2	195,24	$ 53.140,00	$ 10.374.920,75	195,24	$ 10.374.920,75		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	195,24	$ 10.374.920,75	0,00	$ -
5,04	CARGUE Y TRANSPORTE A PUNTO DE ACOPIO MAYOR A 10 M HASTA 40 M DE SOBRANTES A MANO	M3	876,51	$ 23.051,00	$ 20.204.460,31	876,51	$ 20.204.460,31		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	876,51	$ 20.204.460,31	0,00	$ -
5,05	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	637,00	$ 75.336,00	$ 47.989.032,00	1098,96	$ 82.791.320,36		$ -	-463,53	-$ 34.920.899,11	0,00	$ -	635,43	$ 47.870.821,24	1,57	$ 118.410,76
5,06	DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M	M2	5,71	$ 11.141,00	$ 74.700,41	5,71	$ 74.700,41		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,71	$ 74.700,41	0,00	$ -
5,07	DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.15M ENTREPISO	M2	0,00	$ 86.856,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,08	DESMONTE ENCHAPE PARED	M2	280,10	$ 14.540,00	$ 4.072.584,21	280,10	$ 4.072.584,21		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	280,10	$ 4.072.584,21	0,00	$ -

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02 | Versión: 02 | Fecha: 02/12/2020 | Página: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	4
ALCALDIA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5,09	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M	M2	0,00	$ 14.540,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,10	DEMOLICION LAVAMANOS CORRIDO	ML	11,75	$ 42.281,00	$ 496.566,75	11,75	$ 496.566,75		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,75	$ 496.566,75	0,00	$ -
5,11	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	23,00	$ 55.738,00	$ 1.281.974,00	23,00	$ 1.281.974,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 1.281.974,00	0,00	$ -
5,12	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	3,00	$ 36.351,00	$ 109.053,00	3,00	$ 109.053,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 109.053,00	0,00	$ -
5,13	DESMONTE VENTANAS	M2	0,00	$ 36.351,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,14	DESMONTE ESTRUCTURA EN LAMINA DIVISION BAÑOS	M2	8,00	$ 19.416,00	$ 155.328,00	8,00	$ 155.328,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 155.328,00	0,00	$ -
5,15	DEMOLICION MURO EN CONCRETO E : 25 CM	M2	0,00	$ 97.197,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,16	DEMOLICION PISO GRANITO PULIDO	M2	0,00	$ 37.846,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,17	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M	M2	0,00	$ 53.611,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,18	DESMONTE DE TABLERO ELÉCTRICO 20 CIRCUITOS	UND	0,00	$ 65.665,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,19	DESMONTE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	0,00	$ 6.477,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,20	DESMONTE LUMINARIA	UND	0,00	$ 59.459,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,21	DESMOTE MESAS DE PING PONG	UND	0,00	$ 33.639,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,22	DEMOLICION DE MESA PARA AJEDREZ EN CONCRETO	UND	0,00	$ 27.071,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,23	DESMONTE CANCHA MULTIPLE EN TUBO DE HIERRO Y MARCO	UND	2,00	$ 81.213,00	$ 162.426,00	2,00	$ 162.426,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 162.426,00	0,00	$ -
5,24	DEMOLICION DE PLACAS MESAS PING PONG, AJEDREZ, CANCHA Y BARRAS CALISTENIA e=15cm	M2	0,00	$ 59.908,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,25	DESMONTE BARRAS CALISTENIA	UND	6,00	$ 49.014,00	$ 294.084,00	6,00	$ 294.084,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 294.084,00	0,00	$ -
5,26	DESMONTE JUEGO INFANTIL	UND	1,00	$ 155.658,00	$ 155.658,00	1,00	$ 155.658,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 155.658,00	0,00	$ -
Subtotal					$ 88.487.835,42		$ 120.290.123,78		$ 0,00		-$ 34.920.699,11		$ 0,00		$ 88.369.424,67		$ 118.410,76
6	MAMPOSTERIA																
6,01	ACABADO MESON PARA BAÑOS EN GRANITO PULIDO	M2	8,94	$ 850.617,00	$ 7.606.303,98		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,94	$ 7.606.303,98
6,02	MURO EN BLOQUE TRADICIONAL ESTRIADO #5	M2	31,64	$ 102.326,00	$ 3.237.563,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,64	$ 3.237.563,00
6,03	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,1M (INC. REFUERZO)	M2	5,97	$ 189.944,00	$ 1.132.174,68		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,97	$ 1.132.174,68
6,04	SOPORTE MESON EN BLOQUE DE CONCRETO 60X90X10 CM	UND	6,00	$ 85.959,00	$ 515.754,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 515.754,00
6,05	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 - 2 CM	M2	0,00	$ 47.393,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 12.491.795,66		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 12.491.795,66
7	PAÑETES																
7,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=2.5 CM	M2	742,30	$ 54.310,00	$ 40.314.395,55	179,22	$ 9.733.237,25		$ -	563,09	$ 30.581.158,30	0,00	$ -	742,30	$ 40.314.395,55	0,00	$ -
Subtotal					$ 40.314.395,55		$ 9.733.237,25		$ 0,00		$ 30.581.158,30		$ 0,00		$ 40.314.395,55		$ 0,00
8	APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES																
8,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	22,00	$ 641.224,00	$ 14.106.928,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 14.106.928,00
8,02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	14,00	$ 433.908,00	$ 6.074.712,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 6.074.712,00
8,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE: TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA)	UND	22,00	$ 211.067,00	$ 4.643.474,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 4.643.474,00
8,04	CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 60X80X80 CM. (INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE IMPERMEABILIZADO)	UND	4,00	$ 919.371,00	$ 3.677.484,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.677.484,00
8,05	PUNTO AGUA FRÍA LAVAPLATOS-LAVAMANOS	UND	2,00	$ 81.779,00	$ 163.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 163.558,00
8,06	PUNTO AGUA FRÍA SANITARIO	UND	2,00	$ 20.857,00	$ 41.714,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 41.714,00
8,07	SALIDA SANITARIA PVC-S 2"	UND	32,50	$ 107.199,00	$ 3.483.967,50	32,50	$ 3.483.967,50		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	32,50	$ 3.483.967,50	0,00	$ -
8,08	SALIDA SANITARIA PVC-S 3" - SIFON DE PISO	UND	4,00	$ 149.351,00	$ 597.404,00	4,00	$ 597.404,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 597.404,00	0,00	$ -
8,09	SALIDA SANITARIA PVC-S 4"	UND	1,00	$ 151.347,00	$ 151.347,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 151.347,00
8,10	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE VALVULA DE CIERRE CON FLOTADOR)	UND	0,00	$ 1.018.482,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8,11	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	ML	18,00	$ 60.167,00	$ 1.083.006,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 1.083.006,00
8,12	VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"	UND	2,00	$ 71.349,00	$ 142.698,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 142.698,00
8,13	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	34,00	$ 22.724,00	$ 772.616,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	34,00	$ 772.616,00
8,14	RED SUMINISTRO PVC 2"	ML	9,00	$ 65.403,00	$ 588.627,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 588.627,00
8,15	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	3,80	$ 79.214,00	$ 301.013,20		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,80	$ 301.013,20
Subtotal					$ 36.828.548,70		$ 4.081.371,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 4.081.371,50		$ 31.747.177,20
9	PISOS																
9,01	ENCHAPE PISO DUROPISO O SIMILAR FORMATO 33.6X33.6 CM TRAFICO 5 ANTIDESLIZANTE	M2	0,00	$ 167.114,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,02	ENCHAPE PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	0,00	$ 128.207,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,03	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H= 0,08 M	ML	0,00	$ 47.205,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,04	BOCA PUERTA EN GRANITO PULIDO	ML	0,00	$ 140.832,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,05	ALISTADO DE PISOS	M2	0,00	$ 53.497,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9,06	ENCHAPE ZOCALO EN PIEDRA LAJA NATURAL DE MUROS	M2	0,00	$ 118.778,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
10	PINTURAS																
10,01	ESTUCO	M2	0,00	$ 29.164,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,02	MURALISMO	M2	0,00	$ 279.110,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	0,00	$ 41.539,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
11	CARPINTERIA METÁLICA																
11,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIÓN METÁLICA BAÑO LÁMINA ACERO INOXIDABLE C. 18	M2	94,40	$ 1.181.744,00	$ 111.556.633,60		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	94,40	$ 111.556.633,60
11,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO, INCLUYE VIDRIO 10 MM	M2	0,00	$ 792.673,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	0,00	$ 895.403,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,04	PERGOLA METALICA PERIMETRAL	M2	0,00	$ 435.981,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11,05	MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO - ENTRADA TUNEL	M2	0,00	$ 805.640,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 111.556.633,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 111.556.633,60
12	REHABILITACION DE MUROS Y ANDENES																
12,01	RECONSTRUCCION DE MURO EN PIEDRA	M2	151,38	$ 560.815,00	$ 84.897.268,29		$ -		$ -	151,38	$ 84.897.268,29	0,00	$ -	151,38	$ 84.897.268,29	0,00	$ -
12,02	REFACCIÓN DE FACHADA EN PIEDRA LAJA SOBRE MURO	M2	0,00	$ 111.931,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,03	LAVADO CON HIDROLAVADORA DE MUROS	M2	1201,00	$ 7.848,00	$ 9.425.448,00		$ -		$ -	600,48	$ 4.712.533,59	0,00	$ -	600,48	$ 4.712.533,59	600,52	$ 4.712.914,41
12,04	LAVADO CON HIDROLAVADORA DE ANDENES Y RETIRO MANUAL DE MALEZA	M2	428,00	$ 6.781,00	$ 2.888.706,00		$ -		$ -	212,56	$ 1.441.369,36	0,00	$ -	212,56	$ 1.441.369,36	213,44	$ 1.447.336,64
12,05	LAVADO CON HIDROLAVADORA DE ESCALERAS/GRADERÍAS	M2	0,00	$ 7.261,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,06	DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO SIMPLE Y PIEDRA LAJA e=15cm	M2	681,58	$ 77.680,00	$ 52.945.468,42	175,96	$ 13.668.572,80	505,62	$ 39.276.895,62	0,00	$ -	0,00	$ -	681,58	$ 52.945.468,42	0,00	$ -
12,07	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO SIMPLE 2500 PSI Y PIEDRA LAJA	M2	877,86	$ 121.541,00	$ 106.696.248,19	194,34	$ 23.619.670,24	511,67	$ 62.212.849,90	0,00	$ -	0,00	$ -	706,20	$ 85.832.520,13	171,66	$ 20.863.728,06
12,08	PINTURA DE VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS	M2	177,15	$ 41.539,00	$ 7.358.833,85		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	177,15	$ 7.358.833,85
12,09	REHABILITACION DE ANDENES EN CONCRETO SIMPLE 2500 PSI Y PIEDRA LAJA	M2	33,51	$ 118.759,00	$ 3.979.814,09		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	33,51	$ 3.979.814,09
12,10	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	91,00	$ 75.336,00	$ 6.855.576,00	90,41	$ 6.811.278,67		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	90,41	$ 6.811.278,67	0,59	$ 44.297,33

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

Código:	FOR-10-PRO-GC-02				
Versión:	02				
Fecha:	02/12/2020				
Página:	de				4

ALCALDIA DE IBAGUE	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	
SECRETARIA EJECUTORA:	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
12,11	MURO EN CONCRETO 3000 PSI	M3	80,88	$ 1.504.647,00	$ 121.700.097,73		$ -	15,97	$ 24.022.509,39	27,71	$ 41.697.827,91	37,20	$ 55.979.760,44	80,88	$ 121.700.097,73	0,00	$ -
12,12	ACERO 60000 PSI	KG	1070,75	$ 11.136,00	$ 11.923.890,88		$ -		$ -	1070,75	$ 11.923.890,88	0,00	$ -	1070,75	$ 11.923.890,88	0,00	$ -
12,13	RECUPERACIÓN DE ESCALERAS EN LAJA	M2	0,00	$ 302.678,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12,14	RECUPERACIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO	M3	14,00	$ 1.602.905,00	$ 22.440.684,00	8,26	$ 13.246.389,54	4,52	$ 7.244.468,31	0,00	$ -	0,93	$ 1.489.282,41	13,71	$ 21.980.140,25	0,29	$ 460.543,75
Subtotal					$ 431.111.838,45		$ 87.346.911,24		$ 132.756.723,22		$ 144.672.890,02		$ 67.469.042,84		$ 392.244.667,33		$ 38.867.068,13
13	GAVIONES																
13,01	DEMOLICION GAVIONES	M3	285,17	$ 74.917,00	$ 21.363.706,31	219,17	$ 16.419.164,31	66,00	$ 4.944.522,00	0,00	$ -	0,00	$ -	285,17	$ 21.363.706,31	0,00	$ -
13,02	GAVIONES EN PIEDRA MEDIA SONGA, ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12	M3	154,00	$ 493.413,00	$ 75.985.602,00		$ -	70,00	$ 34.538.910,00	84,00	$ 41.446.692,00	0,00	$ -	154,00	$ 75.985.602,00	0,00	$ -
13,03	CARGUE Y TRANSPORTE A PUNTO DE ACOPIO MAYOR A 10 M HASTA 40 M DE SOBRANTES A MANO	M3	832,79	$ 23.051,00	$ 19.196.727,26	306,83	$ 7.072.761,38	197,96	$ 4.563.090,73	0,00	$ -	0,00	$ -	504,79	$ 11.635.852,11	328,01	$ 7.560.875,15
13,04	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	306,83	$ 75.336,00	$ 23.115.420,22	306,83	$ 23.115.420,22		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	306,83	$ 23.115.420,22	0,00	$ -
Subtotal					$ 139.661.455,78		$ 46.607.365,90		$ 44.046.822,73		$ 41.446.692,00		$ 0,00		$ 132.100.580,63		$ 7.560.875,15
14	COMPONENTE ELECTRICO																
14,01	DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, LUMINARIAS)	UND	0,00	$ 9.451,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,02	DESMONTE DE ALIMENTADOR(ENCAUCHETADO 3X6)	ML	0,00	$ 6.301,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,03	DESMONTE DE CAJA DE 18 CIRCUITOS(CON ESPACIO PARA BREACKER DE 50A)	UND	1,00	$ 63.009,00	$ 63.009,00		$ -		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 63.009,00	1,00	$ 63.009,00	0,00	$ -
14,04	SUMINISTRO E INTALACION DE CAJA DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA BREAKER	UND	0,00	$ 795.442,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,05	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER TOTALIZADOR TRIFASICO DE 50A	UND	0,00	$ 534.599,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,06	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UND	26,00	$ 61.061,00	$ 1.588.106,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	26,00	$ -	26,00	$ 1.588.106,00
14,07	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKER ENCHUFABLE 1X15A	UND	0,00	$ 54.760,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,08	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE P/T 15A con 3N°12 CU THHN HFLS en ducto PVC DE 1/2"	UND	59,00	$ 367.718,00	$ 21.695.362,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	59,00	$ 21.695.362,00
14,09	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO con 3N°12 Cu THHN HFLS EN DUCTO PVC DE 1/2"	UND	25,00	$ 430.355,00	$ 10.758.875,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 10.758.875,00
14,10	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE CON 3N°12 Cu THHN HFLS EN DUCTO PVC DE 1/2"	UND	0,00	$ 440.800,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,11	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA HERMETICA LED 2 X 18w IP65 Bk06 3200 LUMENES O SIMILAR	UND	0,00	$ 142.836,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,12	ACOMETIDA AÉREA 10 M. PVC	UND	0,00	$ 892.017,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,13	SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA	UND	73,00	$ 298.554,00	$ 21.801.742,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	73,00	$ 21.801.742,00
14,14	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UND	0,00	$ 155.680,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,15	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS	UND	0,00	$ 765.828,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,16	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	ML	934,96	$ 15.904,00	$ 14.869.603,84		$ -		$ -	800,07	$ 12.724.313,28	134,89	$ 2.145.290,56	934,96	$ 14.869.603,84	0,00	$ -
Subtotal					$ 70.776.697,84		$ 0,00		$ 0,00		$ 12.724.313,28		$ 2.208.299,56		$ 14.932.612,84		$ 55.844.085,00
15	TUNEL RECUPERACIÓN																
15,01	MANTENIMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUÍN SELLO DE JUNTAS	M2	0,00	$ 22.745,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15,02	DEMOLICION DE PAÑETES	M2	144,57	$ 13.062,00	$ 1.888.416,44		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	144,57	$ 1.888.416,44
15,03	DESMONTE MARCO Y PUERTA	M2	27,63	$ 36.351,00	$ 1.004.516,26		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	27,63	$ 1.004.516,26
15,04	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 - 2 CM	M2	144,57	$ 47.393,00	$ 6.851.782,41		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	144,57	$ 6.851.782,41
15,05	ESTUCO Y VINILO TIPO 1 A TRES CAPAS	M2	144,57	$ 73.523,00	$ 10.629.462,74		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	144,57	$ 10.629.462,74
15,06	CONTRATO PARA MURALISMO - GRAFFITI (DISEÑO A ESCOGER) (INCLUYE ANDAMIOS - EQUIPOS)	M2	117,49	$ 279.110,00	$ 32.791.517,46		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	117,49	$ 32.791.517,46
15,07	MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO)	M2	71,00	$ 605.640,00	$ 43.000.440,00		$ -		$ -	24,18	$ 14.642.267,57	45,24	$ 27.399.466,53	69,42	$ 42.041.736,11	1,58	$ 958.703,89
Subtotal					$ 96.166.115,31		$ 0,00		$ 0,00		$ 14.642.267,57		$ 27.399.466,53		$ 42.041.736,11		$ 54.124.379,21
16	RECUPERACIÓN LATERAL PUENTE - MURAL																
16,01	DEMOLICION PAÑETES	ML	0,00	$ 13.062,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,02	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1,5 - 2 CM	M2	0,00	$ 47.393,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,03	ESTUCO	M2	0,00	$ 29.164,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,04	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	0,00	$ 41.539,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16,05	CONTRATO PARA MURALISMO - GRAFFITI (DISEÑO A ESCOGER) (INCLUYE ANDAMIOS - EQUIPOS)	M2	0,00	$ 279.110,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
17	BATERIA SANITARIA ZONA 1																
17,01	PUNTO AGUA FRIA Ø 1/2"- INODORO	UND	4,00	$ 79.503,00	$ 318.012,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 318.012,00
17,02	PUNTO AGUA FRIA Ø 1/2"- LAVAMANOS DE INCRUSTAR MESON	UND	2,00	$ 81.779,00	$ 163.558,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 163.558,00
17,03	LLAVE DE PASO Ø1/2" TIPO RED WHITE	UND	2,00	$ 142.859,00	$ 285.718,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 285.718,00
17,04	TUBERÍA CON ACCESORIOS EN PVC EXTREMO LISO Ø 3/4" RDE 21	ML	10,00	$ 20.927,00	$ 209.270,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 209.270,00
17,05	TUBERÍA CON ACCESORIOS EN PVC EXTREMO LISO Ø 1/2" RDE 13,5	ML	15,00	$ 20.582,00	$ 308.730,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 308.730,00
17,06	SALIDA SANITARIA Ø 4" INODORO	UND	2,00	$ 151.347,00	$ 302.694,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 302.694,00
17,07	SALIDA SANITARIA Ø 2" LAVAMANOS DE SOBREPONER	UND	2,00	$ 100.262,00	$ 200.524,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 200.524,00
17,08	SALIDA SANITARIA SIFÓN DE PISO Ø 3"	UND	1,00	$ 149.351,00	$ 149.351,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 149.351,00
17,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE DE AGUA PREFABRICADO DE 500 LT EN CUBIERTA	UND	1,00	$ 667.782,00	$ 667.782,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 667.782,00
Subtotal					$ 2.605.619,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 2.605.619,00
18	FUENTE ORNAMENTAL ZONA 1																
18,01	DESMONTE EQUIPOS EXISTENTES (DOS BOMBAS, EQUIPO DE FILTRACIÓN, TUBERIA Y ACCESORIOS)	UND	0,00	$ 1.229.402,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,02	BOMBA CON TRAMPA DE CABELLOS HDT= 12,0 M.C.A - Q= 70,0 GPM; TRIFASICA, 220 V, 60 HZ	UND	0,00	$ 1.941.857,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,03	BOMBA PARA CHORROS DE AGUA HDT= 5,0 M.C.A - Q= 80,0 GPM; TRIFASICA, 220 V, 60 HZ	UND	0,00	$ 3.217.573,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,04	FILTRO COMERCIAL, CAUDAL DE FILTRACIÓN 7,5 M3/H - TASA DE FILTRACIÓN 50 M³/H/M²	UND	0,00	$ 2.418.676,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,05	MATERIAL FILTRANTE ARENA SILICE CALIBRE 40, BULTO 25 KG	BTO	0,00	$ 65.885,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18,06	INSTALACIÓN MANO DE OBRA TUBERÍAS, VALVULERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS; PUESTA EN MARCHA SISTEMAS	GLB	0,00	$ 5.211.175,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
19	MOBILIARIO																
19,01	BANCAS EN CONCRETO	UND	0,00	$ 2.415.904,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,02	BANCA EN CONCRETO FIGURA MUSICAL REDONDA	UND	0,00	$ 5.851.753,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,03	BANCA EN CONCRETO OLLA DE BARRO	UND	0,00	$ 5.577.709,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
20	RAMPA TRAMO "A" SOBRE SUELO																
20,01	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	M3	190,44	$ 34.704,00	$ 6.609.029,76		$ -		$ -	0,00	$ -	190,44	$ 6.609.029,76	190,44	$ 6.609.029,76	0,00	$ -

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-1D-PRO-GC-02 | Versión: 02 | Fecha: 02/12/2020 | Página: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

ALCALDIA DE IBAGUE SECRETARIA EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	4
	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
20,02	ACARREO INTERNO EN OBRA 50 MTS	M3	0,00	$ 26.893,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,03	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	428,94	$ 75.336,00	$ 32.314.520,25		$ -		$ -	0,00	$ -	428,94	$ 32.314.520,25	428,94	$ 32.314.520,25	0,00	$ -
20,04	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3/COMP	161,81	$ 116.040,00	$ 18.776.200,32		$ -		$ -	0,00	$ -	161,81	$ 18.776.200,32	161,81	$ 18.776.200,32	0,00	$ -
20,05	CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO	M2	0,00	$ 4.745,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20,06	CONCRETO ESTRIADO PARA RAMPA 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA) E=0,1	M2	59,48	$ 235.616,00	$ 14.016.395,29		$ -	47,22	$ 11.125.386,97	0,00	$ -	0,00	$ -	47,22	$ 11.125.386,97	12,27	$ 2.891.008,32
20,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ALUMINIO	ML	0,00	$ 149.314,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 71.716.145,63		$ 0,00		$ 11.125.386,97		$ 0,00		$ 57.699.760,33		$ 68.825.137,31		$ 2.891.008,32
21	RAMPA TRAMO "B" VOLADO																
21,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARTESANAL	M2	0,00	$ 6.004,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	0,00	$ 44.470,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,03	CONCRETO 3000 PSI	M3	124,00	$ 1.279.829,00	$ 158.698.796,00		$ -	25,89	$ 33.138.292,34	27,44	$ 35.112.106,82	54,51	$ 69.757.975,53	107,83	$ 138.008.376,48	16,17	$ 20.690.419,52
21,04	ACERO FIGURADO 60000 PSI - #= 1/2" Fy. 420 MPA	KG	0,00	$ 11.136,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,05	COLUMNAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.20 X 0.20 M (SIN REFUERZO)	ML	0,00	$ 122.002,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,06	ACERO FIGURADO 60000 PSI - #= 1/2" Fy. 420 MPA	KG	584,17	$ 11.136,00	$ 6.505.318,01		$ -		$ -	444,79	$ 4.953.206,38	139,38	$ 1.552.111,63	584,17	$ 6.505.318,01	0,00	$ -
21,07	ACERO FIGURADO 37000 PSI - #= 1/4" Fy. 240 MPA	KG	0,00	$ 11.136,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,08	VIGAS AEREAS CONCRETO 3000 PSI SECCION 0.10 X 0.10 M (SIN REFUERZO)	ML	0,00	$ 124.844,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,09	ACERO FIGURADO 60000 PSI - #= 1/2" Fy. 420 MPA	KG	0,00	$ 11.136,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,10	ACERO FIGURADO 37000 PSI - #= 1/4" Fy. 240 MPA	KG	0,00	$ 11.136,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,11	ENTREPISO PLACA MACIZA 3000 PSI E: 0.10 M	M2	0,00	$ 194.704,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,12	MALLA ELECTROSOLDADA DIAMETRO: 5 MM SEPARACION 15 X 15 CMS	M2	0,00	$ 12.803,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ALUMINIO	ML	0,00	$ 149.314,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 165.204.114,01		$ 0,00		$ 33.138.292,34		$ 40.065.315,00		$ 71.310.087,16		$ 144.513.694,49		$ 20.690.419,52
JACION Y MEJORAMIENTO - ZONA 1, 2 Y 3 (BAJOS, MEDIOS Y ALTOS DEL CENTENARIO - OBRA NUEVA ZZ (MEDIOS DEL CENTENARIO)					$ 2.499.860.503,02		$ 656.455.013,60		$ 899.495.150,72		$ 594.521.084,21		$ 264.448.787,93		$ 2.114.920.046,47		$ 384.940.456,55
C.	MEJORAMIENTO DE LA ZONA PEATONAL DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS QUINTA Y SEXTA																
1	PRELIMINARES																
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO	M2	1189,00	$ 11.777,00	$ 14.002.853,00	1189,00	$ 14.002.853,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1189,00	$ 14.002.853,00	0,00	$ -
1,02	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	444,70	$ 27.228,00	$ 12.108.291,60	444,70	$ 12.108.291,60		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	444,70	$ 12.108.291,60	0,00	$ -
1,03	DEMOLICION PLACA DE ANDEN INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS	M2	737,44	$ 56.947,00	$ 41.994.995,68	737,44	$ 41.994.995,68		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	737,44	$ 41.994.995,68	0,00	$ -
1,04	DEMOLICION BORDILLO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	1337,15	$ 45.587,00	$ 60.956.657,05	260,20	$ 11.861.737,40	1.076,95	$ 49.094.919,65	0,00	$ -	0,00	$ -	1337,15	$ 60.956.657,05	0,00	$ -
1,05	DEMOLICIÓN BARANDA EN BALAUSTRES Y CORNISA INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	ML	0,00	$ 55.428,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	CORTE DE ASFALTO	ML	0,00	$ 43.611,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	DEMOLICION DE PISO EN ASFALTO INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	0,00	$ 59.819,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 129.062.797,33		$ 79.967.877,68		$ 49.094.919,65		$ 0,00		$ 0,00		$ 129.062.797,33		$ 0,00
2	RELLENOS																
2,01	NIVELACIÓN CON MATERIAL DE LA REGIÓN	M3	794,00	$ 137.207,00	$ 108.942.358,00		$ -	365,37	$ 50.131.836,12	0,00		283,13	$ 36.102.722,22	628,50	$ 86.234.558,34	165,50	$ 22.707.799,66
Subtotal					$ 108.942.358,00		$ 0,00		$ 50.131.836,12		$ 0,00		$ 36.102.722,22		$ 86.234.558,34		$ 22.707.799,66
3	ESTRUCTURA PARA ANDENES																
3,01	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, 0,35 X 0,20 INC. ACERO	ML	604,26	$ 288.153,00	$ 174.119.439,43	219,07	$ 63.125.677,71	389,75	$ 105.680.220,40	18,44	$ 5.313.541,32	0,00	$ -	604,26	$ 174.119.439,43	0,00	$ -
3,02	PLACA DE CONTRAPISO ESTAMPADO E=0,08 M, 3000 PSI (INCLUYE REFUERZO Y ESTAMPADO PODO TÁCTIL)	M2	364,16	$ 198.969,00	$ 72.463.635,25		$ -	116,60	$ 23.202.197,00	247,56	$ 49.261.438,26	0,00	$ -	364,16	$ 72.463.635,25	0,00	$ -
3,03	RAMPA EN ANDEN, ACCESO PERSONAS CON DISMINUCIÓN EN LA CAPACIDAD FÍSICA.	M2	0,00	$ 158.159,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,04	SELLANTE DE JUNTAS	ML	0,00	$ 26.302,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3,05	RECUBRIMIENTO PINTURA TRÁFICO	M2	0,00	$ 91.503,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 246.583.074,68		$ 63.125.677,71		$ 128.882.417,40		$ 54.574.979,58		$ 0,00		$ 246.583.074,68		$ 0,00
4	BARANDA EN BALAUSTRES Y CORNISA																
4,01	INSTALACIÓN DE BALAUSTRE	UND	20,00	$ 45.617,00	$ 912.340,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 912.340,00
4,02	RESANE DE MUROS Y CONTRAFUERTES.	M2	235,96	$ 28.422,00	$ 6.706.341,43		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	235,96	$ 6.706.341,43
4,03	CONSTRUCCIÓN DE CORNISA	ML	85,00	$ 31.620,00	$ 2.687.700,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	85,00	$ 2.687.700,00
4,04	PINTURA DE MUROS, CONTRAFUERTES, BALAUSTRES Y CORNISA	M2	385,12	$ 24.242,00	$ 9.336.103,28		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	385,12	$ 9.336.103,28
Subtotal					$ 19.642.484,71		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 19.642.484,71
5	FITOTECTURA- ESPECIES ARBUSTIVAS																
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AZUCENO	UND	0,00	$ 34.591,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HELICONIA ENANA	UND	0,00	$ 18.398,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LENGUA DE SUEGRA	UND	0,00	$ 19.020,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN AZAHAR DE LA INDIA	UND	0,00	$ 40.820,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
6	MOBILIARIO URBANO																
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCAS EN CONCRETO PREFABRICADO M-30	UND	10,00	$ 2.189.889,00	$ 21.898.890,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 21.898.890,00
6,02	CANECA DE BASURA DE UN MODULO	UND	0,00	$ 1.354.301,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,03	PILAR INFORMATIVO CULTURAL	UND	0,00	$ 28.518.589,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	MUEBLE MATERA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.	ML	0,00	$ 907.230,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,05	RESANE MURO PIEDRA LAJA	M2	0,00	$ 80.256,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,06	PARADERO TIPO 2	UND	0,00	$ 5.123.666,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 21.898.890,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 21.898.890,00
7	OBRAS EXTERIORES																
7,01	LAVADO CON HIDROLAVADORA DE ESCALERAS/GRADERÍAS - ENTRADA A BAJOS Y MEDIOS DEL CENTENARIO	M2	529,53	$ 7.261,00	$ 3.844.917,33		$ -		$ -	529,53	$ 3.844.917,33	0,00	$ -	529,53	$ 3.844.917,33	0,00	$ -
Subtotal					$ 3.844.917,33		$ 0,00		$ 0,00		$ 3.844.917,33		$ 0,00		$ 3.844.917,33		$ 0,00
TOTAL MEJORAMIENTO DE LA ZONA PEATONAL DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS QUINTA Y SEXTA					$ 529.974.522,06		$ 143.093.555,39		$ 228.109.173,17		$ 58.419.896,91		$ 36.102.722,22		$ 466.728.347,68		$ 64.249.174,38
D.	INTERVENCIÓN CONCHA ACÚSTICA - ENTORNO																
1	DEMOLICIÓN Y DESMONTES																
1,01	DESMONTE ENCHAPE PARED	M2	117,00	$ 14.540,00	$ 1.701.180,00	117,00	$ 1.701.180,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	117,00	$ 1.701.180,00	0,00	$ -
1,02	DEMOLICION PISO GRANITO PULIDO	M2	259,16	$ 37.848,00	$ 9.756.855,68		$ -		$ -	259,16	$ 9.756.855,68	0,00	$ -	259,16	$ 9.756.855,68	0,00	$ -
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M	M2	0,00	$ 14.540,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,04	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	0,00	$ 55.738,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,05	DESMONTE MARCO Y PUERTA	UND	0,00	$ 36.351,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,06	DEMOLICION PAÑETES	M2	463,49	$ 13.092,00	$ 6.054.111,87	446,38	$ 5.830.409,44		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	446,38	$ 5.830.409,44	17,13	$ 223.702,42
1,07	DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M	M2	102,88	$ 53.611,00	$ 5.515.322,23	102,88	$ 5.515.322,23		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	102,88	$ 5.515.322,23	0,00	$ -
Subtotal					$ 23.027.469,77		$ 13.046.911,67		$ 0,00		$ 9.756.855,68		$ 0,00		$ 22.803.767,35		$ 223.702,42
2	EXCAVACION Y RELLENOS																
2,01	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS	M3	0,00	$ 44.470,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2,02	RELLENO CON TRITURADO DE 1/2"	M3	0,00	$ 267.712,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-1D-PRO-GC-02
Versión: 02
Fecha: 02/12/2020
Pagina: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	4
ALCALDIA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.906,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/5/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
3	MAMPOSTERIA																
3,01	MESON DE GRANITO NACIONAL BLANCO CRISTAL PULIDO 2 CM DE ESPESOR	M2	11,00	$ 1.568.854,00	$ 17.257.394,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 17.257.394,00
Subtotal					$ 17.257.394,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 17.257.394,00
4	APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES																
4,01	SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO BLANCO	UND	0,00	$ 841.224,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	UND	0,00	$ 433.908,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN JUEGO DE INCRUSTACIONES (INCLUYE: TOALLERO, PORTARROLLO, PERCHA DOBLE, JABONERA BARRA, JABONERA DUCHA)	UND	0,00	$ 211.067,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,04	RED SANITARIA PVC-S 3"	ML	0,00	$ 79.214,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	REJILLA PISO 0,30 M (INCLUYE ANTICORROSIVO)	ML	15,00	$ 124.853,00	$ 1.872.795,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 1.872.795,00
4,06	DEMOLICION DE PISO PARA REJILLA	M3	0,00	$ 14.540,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,07	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS (PARA REJILLAS)	M3	0,00	$ 50.778,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA REJILLA	M3	0,00	$ 829.726,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 1.872.795,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 1.872.795,00
5	PISOS																
5,01	ENCHAPE PISO CERAMICO CASTANO MUICOLOR 60X60 CM	M2	0,00	$ 126.207,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,02	ENCHAPE PARED BALDOSA CERAMICA FORMATO 20X20 CM (PRIMERA CALIDAD)	M2	0,00	$ 128.207,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	PARED CERAMICA ALCAIN BLANCO 30X60 CM	M2	0,00	$ 154.031,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO H= 0.08 M	ML	0,00	$ 47.205,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	PISO EN GRANITO	M2	290,40	$ 144.229,00	$ 41.884.101,60		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	290,40	$ 41.884.101,60
5,06	PLACA BASE EN CONCRETO E: 0.15 M 2500 PSI	M2	61,67	$ 149.989,00	$ 9.249.221,67		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	61,67	$ 9.249.221,67
Subtotal					$ 51.133.323,27		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 51.133.323,27
6	PINTURAS																
6,01	RASQUETEADA-LIJADA-RESANE-LAVADA SUPERFICIE	M2	58,58	$ 20.730,00	$ 1.172.903,40		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	58,58	$ 1.172.903,40
6,02	ESTUCO	M2	282,93	$ 29.164,00	$ 7.668.178,01		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	282,93	$ 7.668.178,01
6,03	PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARAGUAS ULTRA BLANCO	M2	100,09	$ 71.972,00	$ 7.203.763,65		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	100,09	$ 7.203.763,65
6,04	VINILO TIPO 1 SOBRE ESTUCO A TRES CAPAS	M2	81,91	$ 41.539,00	$ 3.402.293,33		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	81,91	$ 3.402.293,33
6,05	CONTRATO PARA MURALISMO - GRAFFITI (DISEÑO A ESCOGER) (INCLUYE ANDAMIOS - EQUIPOS)	M2	0,00	$ 279.110,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 19.447.138,59		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 19.447.138,59
7	CARPINTERIA METÁLICA																
7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO, INCLUYE MARCO Y CHAPA	M2	6,00	$ 895.403,00	$ 5.372.418,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 5.372.418,00
7,02	MARCO Y PUERTA METALICA ORNAMENTADA CAL. 18 INCLUYE ANTICORROSIVO	M2	0,00	$ 805.640,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 5.372.418,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 5.372.418,00
8	CIELO RASO																
8,01	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	30,00	$ 99.086,00	$ 2.972.580,00		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 2.972.580,00
Subtotal					$ 2.972.580,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 2.972.580,00
9	ESPEJO																
9,01	ESPEJO DE LUNA INCOLORA DE 3 MM DE BASE NEUTRA	M2	13,86	$ 271.988,00	$ 3.769.753,68		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	13,86	$ 3.769.753,68
Subtotal					$ 3.769.753,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 3.769.753,68
10	OBRAS EXTERIORES																
10,01	FILTRO TIPO FRANCES 1.50X0.50	ML	200,76	$ 328.860,00	$ 66.020.413,60	125,76	$ 41.105.913,60	50,00	$ 16.343.000,00	25,00	$ 8.171.500,00	0,00	$ -	200,76	$ 66.020.413,60	0,00	$ -
10,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1,5 CM	M2	0,00	$ 54.310,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,03	EXCAVACION A MANUAL EN MATERIAL COMUN Y CONGLOMERADO DE 0 A 2 M	M3	9,97	$ 34.704,00	$ 345.998,88	9,97	$ 345.998,88		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	9,97	$ 345.998,88	0,00	$ -
10,04	ACARREO INTERNO EN OBRA 50 MTS	M3	0,00	$ 28.893,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,05	CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS	M3	523,35	$ 75.336,00	$ 39.426.970,91	150,15	$ 11.311.462,71	373,20	$ 28.115.508,20	0,00	$ -	0,00	$ -	523,35	$ 39.426.970,91	0,00	$ -
10,06	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	154,56	$ 118.005,00	$ 18.238.696,44	82,67	$ 7.384.159,92		$ -	91,98	$ 10.854.536,52	0,00	$ -	154,56	$ 18.238.696,44	0,00	$ -
10,07	CÁRCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIÓN 0,40X0.50M. INCLUYE NIVELACIÓN DE EXCAVACIÓN A MANO	ML	0,00	$ 164.793,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10,08	REJILLA Y MARCO PARA CÁRCAMO 0.4 X 0.50M	ML	42,00	$ 461.434,00	$ 19.380.228,00		$ -		$ -	0,00	$ -	41,80	$ 19.287.941,20	41,80	$ 19.287.941,20	0,20	$ 92.286,80
Subtotal					$ 143.012.307,84		$ 60.147.536,11		$ 44.458.508,20		$ 19.026.036,52		$ 19.287.941,20		$ 142.920.021,04		$ 92.286,80
11	OBRAS DE CONCRETO																
11,01	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E: 0.10 - 0.12 M (SIN REFUERZO)	M2	87,35	$ 134.829,00	$ 11.777.043,49	87,35	$ 11.777.043,49		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	87,35	$ 11.777.043,49	0,00	$ -
Subtotal					$ 11.777.043,49		$ 11.777.043,49		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 11.777.043,49		$ 0,00
12	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METÁLICA CONCHA ACÚSTICA IBAGUÉ																
12,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYE ANDAMIOS DE CARGA MODULARES DE ALTA RESISTENCIA ACCESO A CUBIERTAS.	KG	6270,00	$ 23.083,00	$ 144.730.410,00		$ -	953,34	$ 22.008.039,55	0,00	$ -	232,21	$ 5.360.163,45	1186,56	$ 27.368.203,00	5084,44	$ 117.364.207,00
12,02	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA EXISTENTE CON HERRAMIENTAS MANUALES SSPC-SP-2 Y APLICACIÓN DE ESQUEMA DE PINTURA POLIURETANO INCLUYE ANDAMIOS DE CARGA MODULARES DE ALTA RESISTENCIA	ML	2650,99	$ 56.761,00	$ 150.472.916,04		$ -	2.650,99	$ 150.472.916,04	0,00	$ -	0,00	$ -	2650,99	$ 150.472.916,04	0,00	$ -
12,03	CUBIERTA ARQUITECTÓNICA EN TEJA DE POLICARBONATO MACIZO 1,20 MM REFERENCIA TRIPLE A CONTROL UV INCLUYE ANDAMIOS DE CARGA MODULARES DE ALTA RESISTENCIA	M2	14,17	$ 284.342,00	$ 4.029.609,52		$ -		$ -	0,00	$ -	14,17	$ 4.029.609,52	14,17	$ 4.029.609,52	0,00	$ -
12,04	RETIRO Y APLICACIÓN DE SOLDADURA SMAW/MIG E70XX - E60XX. PARA AJUSTE DE CONEXIONES SOLDADAS DETERIORADAS INCLUYE ANDAMIOS DE CARGA MODULARES DE ALTA RESISTENCIA	KG	0,00	$ 57.379,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 299.232.935,57		$ 0,00		$ 172.478.955,60		$ 0,00		$ 9.388.772,97		$ 181.868.728,56		$ 117.364.207,00
	TOTAL INTERVENCION CONCHA ACUSTICA - ENTORNO				$ 578.875.159,21		$ 84.971.490,28		$ 216.937.463,80		$ 28.782.892,20		$ 28.677.714,17		$ 359.369.560,44		$ 219.505.598,77
E	OBRAS DE MITIGACION ZONA 2 PARQUE CENTENARIO																
1	PRELIMINARES																
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1048,30	$ 16.146,00	$ 16.925.851,80	690,70	$ 11.152.042,20	357,60	$ 5.773.809,60	0,00	$ -	0,00	$ -	1048,30	$ 16.925.851,80	0,00	$ -
Subtotal					$ 16.925.851,80		$ 11.152.042,20		$ 5.773.809,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 16.925.851,80		$ 0,00
2	EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES																
2.01	Demolición de andén en concreto e= 0.08 - 0.10 mts	M2	0,00	$ 58.039,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.02	Excavacion manual en material comun 0 a 2 Mts	M3	764,12	$ 44.470,00	$ 33.980.282,90	25,54	$ 1.135.641,53	738,58	$ 32.844.441,37	0,00	$ -	0,00	$ -	764,12	$ 33.980.282,90	0,00	$ -
2.03	Demolicion estructura concreto ciclopeo (medio mecanico)	M2	40,22	$ 53.921,00	$ 2.168.713,40	40,22	$ 2.168.713,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,22	$ 2.168.713,40	0,00	$ -
Subtotal					$ 36.148.996,31		$ 3.304.554,94		$ 32.844.441,37		$ 0,00		$ 0,00		$ 36.148.996,31		$ 0,00
3	TRANSPORTE																
3.01	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (15 KM)	M3/Km	0,00	$ 75.019,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02 | Versión: 02 | Fecha: 02/12/2020 | Página: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	4
ALCALDIA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.906,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
Subtotal					$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
4	CONCRETOS																
4,01	Anden en concreto (0,10 M) incluye alistado y nivelacion	M2	0,00	$ 209.639,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	Suministro e instalacion de concreto para muro(f'210)	M3	52,77	$ 793.878,00	$ 41.892.791,22	52,77	$ 41.892.791,22		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,77	$ 41.892.791,22	0,00	$ -
4,03	Suministro e instalacion de Concreto (2000 PSI)	M3	12,85	$ 755.940,00	$ 9.716.353,84	9,78	$ 7.393.350,22	3,07	$ 2.323.003,62	0,00	$ -	0,00	$ -	12,85	$ 9.716.353,84	0,00	$ -
4,04	Acero de refuerzo figurado e instalado A: 60	KG	19778,27	$ 11.045,00	$ 218.428.941,40	8218,60	$ 86.684.427,80	4982,7	$ 55.033.725,25	8.535,95	$ 94.279.556,20	0,00	$ -	19737,23	$ 217.997.709,25	39,04	$ 431.232,14
4,05	Sardinel Fundido (0.10x0.25)	ML	663,81	$ 133.337,00	$ 91.177.173,97	431,30	$ 57.508.248,10		$ -	232,51	$ 33.668.925,87	0,00	$ -	663,81	$ 91.177.173,97	0,00	$ -
4,06	ENTIBADO A:1	M2	0,00	$ 86.619,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 361.216.260,43		$ 175.478.817,34		$ 57.356.728,87		$ 127.948.482,07		$ 0,00		$ 360.784.028,29		$ 431.232,14
5	OBRAS DE URBANISMO																
5,01	Suministro e instalacion de adoquin (color gris)	M2	2155,71	$ 220.393,00	$ 475.103.023,21	1252,60	$ 276.041.350,93	674,56	$ 148.657.931,26	122,91	$ 27.088.503,63	0,00	$ -	2049,96	$ 451.797.785,81	105,74	$ 23.305.237,39
5,02	Revestimiento arquitectonico de tuberia para recubrimiento de tuberia de balante recubierto en piedra laja (Obra 3)	M3	0,00	$ 183.516,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,03	Suministro e instalacion de baranda balustrada	ML	0,00	$ 254.047,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,04	Piedra pegada(E=0,30)	M2	0,00	$ 172.615,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	Suministro e instalacion de piedra laja	M2	1163,82	$ 222.457,00	$ 258.899.650,55		$ -	631,08	$ 140.387.259,15	532,74	$ 118.512.391,41	0,00	$ -	1163,82	$ 258.899.650,55	0,00	$ -
Subtotal					$ 734.002.673,76		$ 276.041.350,93		$ 289.055.190,40		$ 146.600.895,04		$ 0,00		$ 710.697.436,37		$ 23.305.237,39
6	OBRA DE ESTABILIZACION																
6,01	Construcion de trincho	ML	232,95	$ 177.638,00	$ 41.427.362,10	190,70	$ 33.913.706,60		$ -	42,25	$ 7.513.655,50	0,00	$ -	232,95	$ 41.427.362,10	0,00	$ -
6,02	Suministro e instalacion de tuberia 6" para desaque	ML	10,00	$ 116.911,00	$ 1.169.110,00	10,00	$ 1.169.110,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.169.110,00	0,00	$ -
6,03	Cela para desaque (0.60x 0.60x0,55)	UND	0,00	$ 550.197,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,04	Suministro e instalacion de codo 90, 6"	UND	4,00	$ 144.588,00	$ 578.352,00	4,00	$ 578.352,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 578.352,00	0,00	$ -
Subtotal					$ 43.174.824,10		$ 35.661.168,60		$ 0,00		$ 7.513.655,50		$ 0,00		$ 43.174.824,10		$ 0,00
7	MATERIALES GRANULARES																
7,01	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA RELLENO ESTRUCTURAL RECEBO	m3	519,24	$ 115.229,00	$ 59.831.891,98	453,75	$ 52.286.097,87	65,49	$ 7.545.794,11	0,00	$ -	0,00	$ -	519,24	$ 59.831.891,98	0,00	$ -
Subtotal					$ 59.831.891,98		$ 52.286.097,87		$ 7.545.794,11		$ 0,00		$ 0,00		$ 59.831.891,98		$ 0,00
TOTAL ANALISIS DE RIESGO DETALLADO POR REMOCION DE MASA DE LA ZONA DOS DEL PROYECTO OPERACION CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE - OBRAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN					$ 1.251.299.498,37		$ 553.924.031,87		$ 302.875.964,36		$ 281.063.032,61		$ 0,00		$ 1.227.663.028,84		$ 23.736.469,54
F.	COMPONENTE ELÉCTRICO PARQUE CENTENARIO																
1	ESTRUCTURAS DE ACCESOS																
1,01	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LUMINARAS TIPO ERCO DE PISO 3W CENTUBERIA DE 1/2" SUBTERRANEA	UND	0,00	$ 370.906,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,02	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LUMINARAS TIPO TWINGO DE PISO 7W CENTUBERIA DE 1/2" SUBTERRANEA	UND	0,00	$ 472.616,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,03	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN SB275	UND	14,00	$ 2.130.523,00	$ 29.827.322,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 29.827.322,00
1,04	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN SB274	UND	31,00	$ 1.787.980,00	$ 55.424.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	31,00	$ 55.424.280,00
1,05	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN SB280	UND	48,00	$ 2.298.540,00	$ 110.329.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	48,00	$ 110.329.920,00
1,06	SUMINISTRO E REEMPLAZO DE LUMINARIAS PUBLICAS ZD216	UND	0,00	$ 892.733,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PUBLICAS ZD216	UND	0,00	$ 4.752.336,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,08	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LUMINARAS HERMETICA LINEAL 2x25W	UND	0,00	$ 412.214,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,09	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LUMINARAS PANEL LED 24W	UND	0,00	$ 241.382,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,10	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE PANEL LED 18W	UND	0,00	$ 239.997,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,11	SUMINISTRO E INTALACIÓN DEL APLIQUE LED 50W	UND	0,00	$ 336.273,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,12	SUMINISTRO E INTALACIÓN DEL REFLECTOR INTERIOR 50W	UND	0,00	$ 331.520,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,13	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LA MOTOBOMBA 1 Hp	UND	0,00	$ 3.765.396,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,14	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE LA MOTOBOMBA 2 Hp	UND	0,00	$ 4.982.499,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,15	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE toma corriente doble	UND	0,00	$ 284.065,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,16	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE toma corriente especial 220V	UND	5,00	$ 329.309,00	$ 1.646.545,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.646.545,00
1,17	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE Proteccion 15A monoP	UND	0,00	$ 513.325,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,18	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE Proteccion 20A monoP	UND	0,00	$ 542.292,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,19	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE Proteccion 30A monoP	UND	0,00	$ 591.065,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1,20	SISTEMA CIRCUITO DE VIDEO VIGILANCIA	UND	0,00	$ 67.323.292,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
Subtotal					$ 197.228.067,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 197.228.067,00
	TOTAL COMPONENTE ELÉCTRICO PARQUE CENTENARIO				$ 197.228.067,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 197.228.067,00
G	ITEMS NO PREVISTOS																
NP 01	CARCAMOS EN CONCRETO REFORZADO CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA	ML	62,98	$ 1.284.874,00	$ 80.895.667,04	62,98	$ 80.895.667,04	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	62,98	$ 80.895.667,04	0,00	$ -
NP 02	MUROS EN TIERRA ARMADA GEOTEXTIL DE RECUBRIMIENTO INCLUYE MANEJO DE SUELOS H=3.5 MTS	ML	12,00	$ 4.276.252,00	$ 51.315.024,00	12,00	$ 51.315.024,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 51.315.024,00	0,00	$ -
NP 03	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO MALLA 8 MM	M2	606,81	$ 162.324,00	$ 98.500.313,41	385,02	$ 62.497.986,48	0,00	$ -	86,01	$ 13.961.974,21	0,00	$ -	471,03	$ 76.459.960,69	135,78	$ 22.040.352,72
NP 04	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA TIPO GUIA 40X40	ML	406,45	$ 121.313,00	$ 49.307.868,85	0,00	$ -	127,08	$ 15.416.458,04	279,37	$ 33.891.212,81	0,00	$ -	406,45	$ 49.307.868,85	0,00	$ -
NP 05	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA TIPO LISA 40X40	ML	170,00	$ 124.363,00	$ 21.141.710,00	0,00	$ -	52,43	$ 6.520.352,09	117,57	$ 14.621.357,91	0,00	$ -	170,00	$ 21.141.710,00	0,00	$ -
NP 06	DESMONTE, CARGUE, TRANSPORTE Y DESCARGUE DE ADOQUIN DE CONCRETO EN BODEGA S.I	M2	2155,71	$ 51.316,00	$ 110.622.414,36	1.431,00	$ 73.432.990,74	0,00	$ -	724,71	$ 37.189.423,62	0,00	$ -	2155,71	$ 110.622.414,36	0,00	$ -
NP 07	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO A10	ML	575,00	$ 101.947,00	$ 58.619.525,00	45,00	$ 4.587.615,00	530,00	$ 54.031.910,00	0,00	$ -	0,00	$ -	575,00	$ 58.619.525,00	0,00	$ -
NP 08	SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES DRESSER D=3"	UND	2,00	$ 259.521,00	$ 519.042,00	2,00	$ 519.042,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 519.042,00	0,00	$ -
NP 09	SUMINISTRO E INSTALACION TEE PVC 3"	UND	1,00	$ 165.532,00	$ 165.532,00	1,00	$ 165.532,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 165.532,00	0,00	
	PRECIOS UNITARIOS SEGUN RESOLUCION IBAL 2024						$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	
NP 10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UNION MECANICA PRESION RDE 21 DE DIAMETRO 3"	ML	83,30	$ 78.352,00	$ 6.360.121,60	24,30	$ 1.855.353,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	24,30	$ 1.855.353,60	59,00	$ 4.504.768,00
NP 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL FILTRANTE RELLENO PEDRAPLEN, INCLUYE TRANSPORTE	M3	349,68	$ 171.054,00	$ 59.814.669,04	340,75	$ 58.287.498,93	0,00	$ -	8,93	$ 1.527.170,11	0,00	$ -	349,68	$ 59.814.669,04	0,00	$ -
NP 12	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERÍA D= 1/2 A 3/4	M3	117,00	$ 148.937,00	$ 17.425.629,00	117,00	$ 17.425.629,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	117,00	$ 17.425.629,00	0,00	$ -
NP 13	CARGUE, SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR	M3/COMP	1038,45	$ 148.464,00	$ 154.192.620,86	1.038,45	$ 154.192.620,86	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1038,45	$ 154.192.620,86	0,00	-$ 0,00
NP 14	EXCAVACION MECANICA CAJEO	M3	2380,00	$ 24.622,00	$ 58.600.360,00	2.290,77	$ 56.403.430,87	0,00	$ -	78,29	$ 1.927.740,09	0,00	$ -	2369,07	$ 58.331.170,96	10,93	$ 269.189,04
NP 15	GEOTEXTIL TIPO - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	733,83	$ 14.655,00	$ 10.754.278,65	729,98	$ 10.697.563,80	0,00	$ -	3,87	$ 56.714,85	0,00	$ -	733,83	$ 10.754.278,65	0,00	$ -
NP 16	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS	M3/KM	53623,22	$ 1.950,00	$ 124.065.287,40	53.623,22	$ 124.065.287,40	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	53623,22	$ 124.065.287,40	0,00	$ -
	PRECIOS UNITARIOS SEGUN RESOLUCION IBAL 2024										$ -			0,00			
NP 17	FILTRO EN GEODREN 4" DE H = 1M TUBULAR INCL. EXCAVACIONES	ML	108,00	$ 177.603,00	$ 19.181.124,00	0,00	$ -	0,00	$ -	108,00	$ 19.181.124,00	0,00	$ -	108,00	$ 19.181.124,00	0,00	$ -
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA O LISA PVC PARED ESTRUCTURAL - NTC 3722-1, NTC - 5070, NTC - 4764										$ -			0,00			
NP 18	DE DIAMETRO 8"	ML	117,00	$ 122.899,00	$ 14.379.183,00	0,00	$ -	0,00	$ -	55,00	$ 7.988.435,00	51,70	$ 6.353.878,30	116,70	$ 14.342.313,30	0,30	$ 36.869,70
NP 19	DE DIAMETRO 20"	ML	55,50	$ 628.588,00	$ 34.886.634,00	0,00	$ -	0,00	$ -	55,50	$ 34.886.634,00	0,00	$ -	55,50	$ 34.886.634,00	0,00	$ -
	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION D=1,20				$ 0,00	0,00	$ -	0,00			$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
NP 20	BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M	UND	3,00	$ 705.456,00	$ 2.116.368,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.116.368,00
NP 21	PAÑETE INTERIOR	ML	2,50	$ 161.891,00	$ 404.727,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 404.727,50

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02 | Versión: 02 | Fecha: 02/12/2020 | Pagina: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.884.443.297,00	4
ALCALDIA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.065.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 22	CILINDRO EN LADRILLO E = 0,30 M	ML	2,50	$ 849.491,00	$ 2.123.727,50	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 2.123.727,50
NP 23	CONO DE REDUCCIÓN H = 0,65 M	UND	3,00	$ 762.938,00	$ 2.288.814,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.288.814,00
NP 24	PASOS EN HIERRO DE 3/4" CON ANTICORROSIVO C/40 CM	UND	7,00	$ 31.292,00	$ 219.044,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 219.044,00
NP 25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO TAPA COMPLETA VIBRO COMPACTADA	UND	3,00	$ 1.055.497,00	$ 3.166.491,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 3.166.491,00
	CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION D=1,50				$ 0,00	0,00	$ -	0,00			$ -			0,00	$ -	0,00	$ -
NP 26	PAÑETE INTERIOR	ML	1,80	$ 260.124,00	$ 468.223,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,80	$ 468.223,20
NP 27	CILINDRO EN LADRILLO E = 0,30 M	ML	1,80	$ 1.102.009,00	$ 1.983.616,20	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,80	$ 1.983.616,20
NP 28	LIMPIEZA DE COLECTORES	PUL/ML	5280,00	$ 22.665,00	$ 119.671.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1.380,00	$ 31.277.700,00	0,00	$ -	1380,00	$ 31.277.700,00	3900,00	$ 88.393.500,00
NP 29	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DE 4 A 5 HILADAS, INCLUYE INSTALACIÓN DE ARO TAPA	UND	2,00	$ 169.648,00	$ 339.296,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 339.296,00
NP 30	EMPRADIZACION CON CESPEDON (Incluye Tierra Negra preparada con Cisco)	M2	2500,00	$ 23.818,00	$ 59.545.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2267,56	$ 54.008.759,96	2267,56	$ 54.008.759,96	232,44	$ 5.536.240,04
	ITEMS CON ESTUDIO DE MERCADO										$ -			0,00			
NP 32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGAS AEREAS Y COLUMNAS EN ZONAS CONFINADAS	ML	357,39	$ 398.966,00	$ 142.586.458,74	0,00	$ -	0,00	$ -	357,39	$ 142.586.458,74	0,00	$ -	357,39	$ 142.586.458,74	0,00	$ -
NP 33	REPOTENCIACION DE ESTRUCTURA METALICA - Desmonte de estructura metálica existente, repotenciación en piso y reinstalación de los elementos (incluye izaje y todos los elementos necesarios, para su correcta ejecución).	KG	617,59	$ 29.434,00	$ 18.178.205,87	0,00	$ -	0,00	$ -	617,59	$ 18.178.205,87	0,00	$ -	617,59	$ 18.178.205,87	0,00	$ -
NP 34	SUMIDERO EN CONCRETO VENTANA LATERAL	UND	4,00	$ 761.230,00	$ 3.044.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 3.044.920,00
NP 35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1,00	$ 178.970.727,00	$ 178.970.727,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 178.970.727,00	0,00	$ -	1,00	$ 178.970.727,00	0,00	$ -
NP 36	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO	M2	150,00	$ 470.549,00	$ 70.582.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	150,00	$ 70.582.350,00
NP 37	TACHA SOLAR PLANA	UND	265,00	$ 103.605,00	$ 27.455.325,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	265,00	$ 27.455.325,00
NP 38	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA Y PIEDRA LAJA	M2	203,60	$ 33.839,61	$ 6.889.745,53	0,00	$ -	0,00	$ -	203,60	$ 6.889.745,53	0,00	$ -	203,60	$ 6.889.745,53	0,00	$ -
NP 39	LIMPIEZA Y LAVADO DE CANALES INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	0,00	$ 28.357,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 40	CONSTRUCCION PLACA ALIGERADA EN CONCRETO DE 3000 PSI - INCLUYE VIGUETAS Y ACERO DE REFUERZO	M2	20,00	$ 441.413,00	$ 8.828.260,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 8.828.260,00
NP 41	DESMONTE PUENTE EN MADERA ACTUAL	UND	1,00	$ 3.379.723,00	$ 3.379.723,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.379.723,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.379.723,00	0,00	$ -
NP 42	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	2414,00	$ 6.178,00	$ 14.913.707,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2414,00	$ 14.913.707,00
NP 43	PINTURA TIPO CANCHAS PARA CIRCUITO DE TROTE Y GRADAS INCLUYE BASE IMPRIMANTE	M2	1235,62	$ 100.063,00	$ 123.639.844,06	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	626,48	$ 62.687.428,21	626,48	$ 62.687.428,21	609,14	$ 60.952.415,85
NP 44	CERRAMIENTO PERIMETRAL POSTE ACERO AG 2" Y PLATINA 2" X 1/8" INCLUYE BASE WASH PRIMER Y ESQUEMA DE PINTURA EN POLIURETANO	ML	152,37	$ 757.572,00	$ 115.431.245,64	0,00	$ -	0,00	$ -	80,34	$ 60.863.334,48	58,65	$ 42.916.453,80	138,99	$ 103.779.788,28	15,38	$ 11.651.457,36
NP 45	PULIDA SUPERFICIE CONCRETO	M2	119,45	$ 33.663,00	$ 4.020.978,02	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	119,45	$ 4.020.978,02
NP 46	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS, INCLUYE 2 PÓRTICOS EN TUBERIA METILICA 3" MÚLTIPLES, SUMINISTRO DE TUBOS DE VOLEIBOL EN TUBO DE 2", 2 MALLAS DE MICROFUTBOL , 2 DE BALONCESTO Y 1 DE VOLEIBOL EN NYLON #5, 2 TABLEROS EN ACRÍLICO e=10 mm CON LOGOTIPOS INSTITUCIONALES	UND	1,00	$ 29.926.000,00	$ 29.926.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 29.926.000,00
NP 47	ANCLAJE MEDIO QUIMICO - MECANICO	UND	4450,00	$ 29.523,00	$ 131.377.350,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2.180,00	$ 64.360.140,00	1758,00	$ 51.842.368,00	3938,00	$ 116.202.528,00	514,00	$ 15.174.822,00
NP 48	SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS METALICO INCLUYE ANCLAJES SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	ML	292,57	$ 313.042,00	$ 91.586.368,81				$ -			292,57	$ 91.586.368,81	292,57	$ 91.586.368,81	0,00	$ -
NP 49	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICA LAMINA CALIBRE 18 (TIPO 1)	ML	166,00	$ 175.362,00	$ 29.110.092,00							163,59	$ 28.687.469,58	163,59	$ 28.687.469,58	2,41	$ 422.622,42
NP 50	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICA LAMINA CALIBRE 18 (TIPO 2)	ML	130,00	$ 180.139,00	$ 23.418.070,00							129,30	$ 23.291.972,70	129,30	$ 23.291.972,70	0,70	$ 126.097,30
NP 51	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL METALICA LAMINA CALIBRE 18 (TIPO 3)	ML	27,00	$ 205.065,00	$ 5.536.755,00							26,70	$ 5.475.236,50	26,70	$ 5.475.236,50	0,30	$ 61.518,50
NP 52	PUERTAS METALICAS LAMINA CALIBRE 18 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (ANTICORROSIVO, PINTURA, BISAGRAS, MECANISMO DE CIERRE)	M2	14,69	$ 330.269,00	$ 4.852.279,12								$ -	0,00	$ -	14,69	$ 4.852.279,12
NP 53	PUERTAS METALICAS LAMINA CALIBRE 18 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO (ANTICORROSIVO, PINTURA, BISAGRAS, CERRADURA DE BOLA)	M2	9,90	$ 344.721,00	$ 3.412.737,90								$ -	0,00	$ -	9,90	$ 3.412.737,90
NP 54	SUMINISTRO E INSTALACION CHAPA TIPO BOLA	UND	5,00	$ 113.203,00	$ 566.015,00								$ -	0,00	$ -	5,00	$ 566.015,00
NP 55	REJA METALICA ACCESOS A CAMERINOS	M2	5,28	$ 320.713,52	$ 1.693.367,38								$ -	0,00	$ -	5,28	$ 1.693.367,38
NP 56	CONSTRUCCION PLACA DE RECUBRIMIENTO CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO	M2	265,59	$ 134.685,00	$ 35.770.989,15							236,35	$ 31.832.799,75	236,35	$ 31.832.799,75	29,24	$ 3.938.189,40
NP 57	DEMOLICION DE VIGAS EN CONCRETO REFORZADO 40X30 CM	ML	25,00	$ 179.101,00	$ 4.477.525,00								$ -	0,00	$ -	25,00	$ 4.477.525,00
NP 58	DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO 15X20 CM	ML	36,40	$ 35.749,00	$ 1.301.263,60								$ -	0,00	$ -	36,40	$ 1.301.263,60
NP 59	PINTURA EXTERIOR GRIS BASALTO SUPERFICIE RUGOSA	M2	301,93	$ 71.903,00	$ 21.709.780,64								$ -	0,00	$ -	301,93	$ 21.709.780,64
NP 60	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA VEHICULAR 1,00 X 1,20 MTS INCLUYE (ANCLAJES DE FIJACION, MALLA, TUBO A.N Y TERMINADO EN PINTURA)	ML	6,00	$ 484.545,00	$ 2.907.270,00								$ -	0,00	$ -	6,00	$ 2.907.270,00
NP 61	CONSTRUCCION CANAL AGUA LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI SECCION (H=0,60 X A=0,60)	ML	47,10	$ 332.269,00	$ 15.649.869,90							41,89	$ 13.918.748,41	41,89	$ 13.918.748,41	5,21	$ 1.731.121,49
NP 62	IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO	M2	87,50	$ 17.869,00	$ 1.563.537,50								$ -	0,00	$ -	87,50	$ 1.563.537,50
NP 63	FABRICACION SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE DOMO PUNTA DE DIAMANTE ACRILICO COLOR BRONCE CALIBRE 4 MM	M2	320,00	$ 1.620.229,00	$ 518.473.280,00								$ -	0,00	$ -	320,00	$ 518.473.280,00
NP 64	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 DANUBIO BLANCO O SIMILAR	M2	159,63	$ 116.397,00	$ 18.899.665,75								$ -	0,00	$ -	159,63	$ 18.899.665,75
NP 65	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 NORDICO BEIGE O SIMILAR	M2	87,50	$ 128.231,00	$ 11.220.212,50								$ -	0,00	$ -	87,50	$ 11.220.212,50
NP 66	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 MARMOL BLANCO O SIMILAR	M2	147,87	$ 117.653,00	$ 17.397.349,11								$ -	0,00	$ -	147,87	$ 17.397.349,11
NP 67	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 30X60 NORDICO BEIGE O SIMILAR	ML	35,00	$ 49.862,00	$ 1.745.170,00								$ -	0,00	$ -	35,00	$ 1.745.170,00
NP 68	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIACAÑA PREFABRICADA	ML	120,50	$ 98.619,00	$ 11.883.589,50								$ -	0,00	$ -	120,50	$ 11.883.589,50
NP 69	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO Y GRAVILLA BLANCA CON FORMA DE CLAVE DE SOL	UND	0,00	$ 5.073.900,00	$ 0,00								$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
NP 70	CONSTRUCCIÓN ESPALDAR MUSICAL BANCA	ML	25,00	$ 514.008,00	$ 12.850.200,00								$ -	0,00	$ -	25,00	$ 12.850.200,00
NP 71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	4,00	$ 3.883.230,00	$ 15.532.920,00							4,00	$ 15.532.920,00	4,00	$ 15.532.920,00	0,00	$ -

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-10-PRO-GC-02
Versión: 02
Fecha: 02/12/2020
Página: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	4
ALCALDIA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.968,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
NP 72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS BIOSALUDABLES PMR (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	2,00	$ 4.826.900,00	$ 9.653.800,00							2,00	$ 9.653.800,00	2,00	$ 9.653.800,00	0,00	$ -
NP 73	PULIDA DE PISO EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (incluye 1ra pulida con piedra No. 36 (destronque), 2da pulida con piedra No. 60 a 80 y 3ra pulida con piedra No. 120)	M2	265,59	$ 50.356,00	$ 13.374.050,04								$ -	0,00	$ -	265,59	$ 13.374.050,04
NP 74	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL 18 CON FIGURAS CULTURALES EN CORTE LASER	UND	60,00	$ 291.056,00	$ 17.463.360,00								$ -	0,00	$ -	60,00	$ 17.463.360,00
	PRESUPUESTO ELECTRICO Y DE ILUMINACION												$ -				
1,00	PRELIMINARES RED EXISTENTE												$ -				
ELECT 1.1	RECUPERACION DE DUCTERIA PVC 11/2" -2" TIPO PESADO PARA ILUMINACION DE SENDEROS, ZONA 1 DE CAJA 7 A CAJA 10 CS274	ML	181,90	$ 6.859,00	$ 1.247.652,10								$ -	0,00	$ -	181,90	$ 1.247.652,10
ELECT 1.2	DESMONTE DE POSTE METALICO HASTA GARITA DE VIGILANCIA	UND	15,00	$ 262.460,00	$ 3.936.900,00							15,00	$ 3.936.900,00	15,00	$ 3.936.900,00	0,00	$ -
ELECT 1.3	DESMONTAJE DE REFLECTORES CONCHA ACUSTICA	UND	11,00	$ 210.871,00	$ 2.317.381,00							11,00	$ 2.317.381,00	11,00	$ 2.317.381,00	0,00	$ -
ELECT 1.4	DESMONTAJE DE TUBERIA, CAJA Y ACCESORIOS EMT CONCHA ACUSTICA	ML	45,00	$ 58.526,00	$ 2.633.670,00							0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 2.633.670,00
ELECT 1.5	DESCONEXION DE RED TRENZADA AP 220V BIFASICA PARCIALES VARIABLES	ML	250,00	$ 50.160,00	$ 12.540.000,00							250,00	$ 12.540.000,00	250,00	$ 12.540.000,00	0,00	$ -
ELECT 1.6	DESMONTE INTERNO DE POSTE EN CONCRETO FRENTE AL TRASNFORMADOR HASTA GARITA DE VIGILANCIA	UND	2,00	$ 369.872,00	$ 739.744,00							2,00	$ 739.744,00	2,00	$ 739.744,00	0,00	$ -
ELECT 1.7	DESMONTE, Y REUBICACION POSTE FIBRA 6M-510 KGF	UND	2,00	$ 442.515,00	$ 885.030,00							0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 885.030,00
ELECT 1.8	DESMONTE DE LUMINARIAS AP EN POSTE METALICO	UND	11,00	$ 98.253,00	$ 1.080.783,00							11,00	$ 1.080.783,00	11,00	$ 1.080.783,00	0,00	$ -
ELECT 1.9	DESCONEXION, REUBICACION Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA PROVISIONAL EN RED TRENZADA EXISTENTE (CAMERINOS Y CONCHA ACUSTICA)	ML	100,00	$ 13.691,00	$ 1.369.100,00							100,00	$ 1.369.100,00	100,00	$ 1.369.100,00	0,00	$ -
ELECT 1.10	DESMONTE DE RED BAJA TENSION ABIERTA, ALUMINIO 2 DESNUDOS	ML	300,00	$ 5.145,00	$ 1.543.500,00							300,00	$ 1.543.500,00	300,00	$ 1.543.500,00	0,00	$ -
2,00	RED ELECTRICA BT												$ -				
ELECT 2.1	REGATAS PARA TUBERÍA ELÉCTRICA, ANCHO VARIABLE	ML	115,10	$ 19.134,00	$ 2.202.323,40								$ -	0,00	$ -	115,10	$ 2.202.323,40
ELECT 2.2	FABRICACION E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 1"	UND	46,00	$ 7.478,00	$ 343.988,00								$ -	0,00	$ -	46,00	$ 343.988,00
ELECT 2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 1 1/2"	UND	150,00	$ 10.955,00	$ 1.643.250,00								$ -	0,00	$ -	150,00	$ 1.643.250,00
ELECT 2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA PVC PARA TUBO DE 3"	UND	83,00	$ 15.606,00	$ 1.295.298,00								$ -	0,00	$ -	83,00	$ 1.295.298,00
ELECT 2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø1/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	72,85	$ 18.113,00	$ 1.319.532,05								$ -	0,00	$ -	72,85	$ 1.319.532,05
ELECT 2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	243,20	$ 18.751,00	$ 4.560.243,20								$ -	0,00	$ -	243,20	$ 4.560.243,20
ELECT 2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1X1" EN ZONA VERDE ((INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	1516,15	$ 26.917,00	$ 40.810.209,55								$ -	0,00	$ -	1516,15	$ 40.810.209,55
ELECT 2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1XØ11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	316,55	$ 30.502,00	$ 9.655.408,10								$ -	0,00	$ -	316,55	$ 9.655.408,10
ELECT 2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø3" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	202,05	$ 61.562,00	$ 12.438.602,10								$ -	0,00	$ -	202,05	$ 12.438.602,10
ELECT 2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 2Ø1" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	175,80	$ 46.191,00	$ 8.120.377,80								$ -	0,00	$ -	175,80	$ 8.120.377,80
ELECT 2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 1Ø1"+2Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	10,00	$ 48.868,00	$ 488.680,00								$ -	0,00	$ -	10,00	$ 488.680,00
ELECT 2.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 2Ø 1 1/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	221,60	$ 54.468,00	$ 12.070.108,80								$ -	0,00	$ -	221,60	$ 12.070.108,80
ELECT 2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO PVC 3Ø11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	66,50	$ 64.194,00	$ 4.268.901,00								$ -	0,00	$ -	66,50	$ 4.268.901,00
ELECT 2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 1Ø11/2" +1Ø1" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	87,00	$ 49.738,00	$ 4.327.206,00								$ -	0,00	$ -	87,00	$ 4.327.206,00
ELECT 2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 1Ø3"+ 1Ø11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	262,30	$ 80.919,00	$ 21.225.053,70								$ -	0,00	$ -	262,30	$ 21.225.053,70
ELECT 2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 2Ø3"+ 1XØ11/2" EN ZONA VERDE, ((INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	73,80	$ 115.840,00	$ 8.548.992,00								$ -	0,00	$ -	73,80	$ 8.548.992,00
ELECT 2.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 2Ø3"+2Ø11/2" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	53,70	$ 125.315,00	$ 6.729.415,50								$ -	0,00	$ -	53,70	$ 6.729.415,50
ELECT 2.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 3XØ11/2"+2Ø1" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	29,00	$ 77.170,00	$ 2.237.930,00								$ -	0,00	$ -	29,00	$ 2.237.930,00
ELECT 2.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS PVC 2XØ11/2"+ 3Ø1"+1Ø3/4" EN ZONA VERDE (INCLUYE CAMA Y COLCHON EN ARENA, CINTA SEÑALIZACION EN ZANJA Y ACCESORIOS)	ML	17,00	$ 79.579,00	$ 1.352.843,00								$ -	0,00	$ -	17,00	$ 1.352.843,00
ELECT 2.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO MONOFASICO DE 4 A 6 CIRCUITOS, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE.	UND	4,00	$ 173.644,00	$ 694.576,00								$ -	0,00	$ -	4,00	$ 694.576,00
ELECT 2.21	INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE.	UND	2,00	$ 676.311,00	$ 1.352.622,00								$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.352.622,00

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

Código: FOR-10-PRO-GC-02 | Versión: 02 | Fecha: 02/12/2020 | Página: de 4

ALCALDIA DE IBAGUE	**OBJETO:**	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	**VALOR INICIAL CONTRATADO:**	$ 6.884.443.297,00	
SECRETARIA EJECUTORA:	**No. CONTRATO Y FECHA:**	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	**VALOR ANTICIPO:**	$ 2.065.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	**CONTRATISTA DE OBRA:**	CONSORCIO CENTENARIO 2025	**FECHA DE INICIO:**	14/07/2025	HOJA No.:
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	**PLAZO:**	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ELECT 2.22	INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 36 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO Y RESANE.	UND	1,00	$ 1.535.326,00	$ 1.535.326,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.535.326,00
ELECT 2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED GUIA IP65 3W, 3000°K PARA GRADAS FRENTE A CONCHA ACUSTICA	UND	356,00	$ 50.187,00	$ 17.866.572,00								$ -	0,00	$ -	356,00	$ 17.866.572,00
ELECT 2.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3x4/0+4/0+2/0T AL S8000 DESDE EL TRANSFORMADOR 150 KVA A GARITA DE VIGILACIA (PROYECCION TABLERO CUARTO ELECTRICO)	ML	170,00	$ 140.100,00	$ 23.817.000,00								$ -	0,00	$ -	170,00	$ 23.817.000,00
ELECT 2.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA EN 3x4/0+4/0+2T AL S8000 DESDE EL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION CUARTO ELECTRICO - GARITA DE VIGILACIA A CONCHA ACUSTICA DE EVENTOS	ML	138,00	$ 135.299,00	$ 18.671.262,00								$ -	0,00	$ -	138,00	$ 18.671.262,00
ELECT 2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA EN 2X2+2+4T AL S8000 ZONA 1	ML	50,00	$ 63.787,00	$ 3.189.350,00								$ -	0,00	$ -	50,00	$ 3.189.350,00
ELECT 2.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFASICA EN 1X4+4+6T AL S8000 ZONA 1 (BAÑO A TUNEL)	ML	250,00	$ 43.451,00	$ 10.862.750,00								$ -	0,00	$ -	250,00	$ 10.862.750,00
ELECT 2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFASICA EN 1X6+6+6T AL S8000 (ZONA 1 DE TZ1 A BAÑOS), (DE GARITA A BAÑOS AZULES Y GRISES).	ML	243,00	$ 34.101,00	$ 8.286.543,00								$ -	0,00	$ -	243,00	$ 8.286.543,00
ELECT 2.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL MONOFASICO EN 1X8+8+8T AL S8000 (TZ1 A BAÑO Y A MATERAS)	ML	132,00	$ 25.682,00	$ 3.390.024,00								$ -	0,00	$ -	132,00	$ 3.390.024,00
ELECT 2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN 2x8+6+8T AL S8000	ML	430,00	$ 41.470,00	$ 17.832.100,00								$ -	0,00	$ -	430,00	$ 17.832.100,00
ELECT 2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL A EN 2x8+8+8T AL S8000	ML	420,00	$ 36.611,00	$ 15.376.620,00								$ -	0,00	$ -	420,00	$ 15.376.620,00
ELECT 2.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN 3X8+8+8T AL S8000	ML	338,00	$ 39.508,00	$ 13.353.704,00								$ -	0,00	$ -	338,00	$ 13.353.704,00
ELECT 2.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL EN 3x8+6+8T AL S8000	ML	1705,00	$ 48.908,00	$ 83.388.140,00								$ -	0,00	$ -	1705,00	$ 83.388.140,00
ELECT 2.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE TIPO INDUSTRIAL 208-120 V CON BARRAJE DE DISTRIBUCION ANCLADO (GARITA) ZONA 2	UND	1,00	$ 4.820.517,00	$ 4.820.517,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.820.517,00
ELECT 2.35	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X200 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (TZ2)	UND	1,00	$ 947.660,00	$ 947.660,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 947.660,00
ELECT 2.36	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X150 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 919.944,00	$ 919.944,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 919.944,00
ELECT 2.37	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 1X20 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	5,00	$ 44.741,00	$ 223.705,00								$ -	0,00	$ -	5,00	$ 223.705,00
ELECT 2.38	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR TRIFASICO INDUSTRIAL 3X40 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 389.236,00	$ 389.236,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 389.236,00
ELECT 2.39	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR BIFASICO INDUSTRIAL 2X60 AMP TIPO INDUSTRIAL. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ACOMETIDA ZONA 1 CUARTO ELECTRICO	UND	1,00	$ 379.066,00	$ 379.066,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 379.066,00
ELECT 2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCUFABLE 2 X30 AMP (BREAKER)	UND	4,00	$ 105.605,00	$ 422.420,00								$ -	0,00	$ -	4,00	$ 422.420,00
ELECT 2.41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCUFABLE 2 X20 AMP (BREAKER)	UND	7,00	$ 90.796,00	$ 635.572,00								$ -	0,00	$ -	7,00	$ 635.572,00
ELECT 2.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE 2X20A	UND	3,00	$ 147.179,00	$ 441.537,00								$ -	0,00	$ -	3,00	$ 441.537,00
ELECT 2.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X20AMP	UND	2,00	$ 134.393,00	$ 268.786,00								$ -	0,00	$ -	2,00	$ 268.786,00
ELECT 2.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20 AMP	UND	7,00	$ 176.693,00	$ 1.236.851,00								$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.236.851,00
ELECT 2.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40 AMP	UND	3,00	$ 40.785,00	$ 122.355,00								$ -	0,00	$ -	3,00	$ 122.355,00
ELECT 2.46	INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA EN GARITA DE VIGILANCIA (INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO)	UND	1,00	$ 3.326.660,00	$ 3.326.660,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.326.660,00
ELECT 2.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR	UND	4,00	$ 119.210,00	$ 476.840,00								$ -	0,00	$ -	4,00	$ 476.840,00
ELECT 2.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR ELÉCTRICO DE COBRE CALIBRE 12 AWG, TIPO PARCIAL/ADECUACIÓN EN CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE 3 CABLES N°12 Y MANO DE OBRA	ML	1115,00	$ 27.805,00	$ 31.002.575,00							1.050,36	$ 29.205.259,80	1050,36	$ 29.205.259,80	64,64	$ 1.797.315,20
ELECT 2.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA 4W	UND	5,00	$ 203.879,00	$ 1.019.395,00								$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.019.395,00
ELECT 2.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DERIVACION EN GEL	UND	213,00	$ 96.398,00	$ 20.532.774,00								$ -	0,00	$ -	213,00	$ 20.532.774,00
ELECT 2.51	SUMINISTRO E NSTALACION DE CABLE CU ENCAUCHETADO 3X14	ML	161,50	$ 38.298,00	$ 6.185.127,00								$ -	0,00	$ -	161,50	$ 6.185.127,00
ELECT 2.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 1Ø3"GALVANIZADO INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA DE 3", CURVA DE PVC DE 3", CINTA BANDIT, CIERRES DE 5/8" Y CAPACETE	UND	1,00	$ 1.477.879,00	$ 1.477.879,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.477.879,00
ELECT 2.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE 1Ø1 1/2" GALVANIZADO INCLUYE: TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2", CURVA DE PVC DE 1 1/2", CINTA BANDIT, CIERRES DE 5/8" Y CAPACETE	UND	1,00	$ 810.931,00	$ 810.931,00								$ -	0,00	$ -	1,00	$ 810.931,00
ELECT 2.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 3/4" PVC	ML	16,90	$ 16.021,00	$ 270.754,90								$ -	0,00	$ -	16,90	$ 270.754,90

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código: FOR-1D-PRO-GC-02
Versión: 02
Fecha: 02/12/2020
Pagina: de

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

	OBJETO:	"ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ"	VALOR INICIAL CONTRATADO:	$ 6.684.443.297,00	4
ALCALDIA DE IBAGUE	No. CONTRATO Y FECHA:	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	VALOR ANTICIPO:	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA EJECUTORA:	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CENTENARIO 2025	FECHA DE INICIO:	14/07/2025	HOJA No.:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	PLAZO:	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	FECHA DE VENCIMIENTO:	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
ELECT 2.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 1 " PVC	ML	100,00	$ 17.544,00	$ 1.754.400,00								$ -	0,00	$ -	100,00	$ 1.754.400,00
ELECT 2.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA PARCIAL 1 1/2 "PVC	ML	30,00	$ 22.423,00	$ 672.690,00								$ -	0,00	$ -	30,00	$ 672.690,00
ELECT 2.57	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA 2X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	44,00	$ 4.635,00	$ 203.940,00								$ -	0,00	$ -	44,00	$ 203.940,00
ELECT 2.58	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA 4X4 PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	55,00	$ 6.583,00	$ 362.065,00								$ -	0,00	$ -	55,00	$ 362.065,00
ELECT 2.59	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA PLASTICA OCTAGONAL PARA TUBERIA PVC CONDUIT. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	40,00	$ 4.424,00	$ 176.960,00								$ -	0,00	$ -	40,00	$ 176.960,00
ELECT 2.60	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA PROTECTORA INTERPERIE PARA TOMA CORRIENTES. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	28,00	$ 12.331,00	$ 345.268,00								$ -	0,00	$ -	28,00	$ 345.268,00
ELECT 2.61	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 4X4 PLASTICA	UND	6,00	$ 3.903,00	$ 23.418,00								$ -	0,00	$ -	6,00	$ 23.418,00
ELECT 2.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 4X4 RADWELT, PARA TUBERIA EMT, TUBERIA IMC. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	4,00	$ 105.424,00	$ 421.696,00								$ -	0,00	$ -	4,00	$ 421.696,00
ELECT 2.63	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA 2X4 RADWELT, PARA TUBERIA EMTC, TUBERIA IMC. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	27,00	$ 134.556,00	$ 3.633.012,00								$ -	0,00	$ -	27,00	$ 3.633.012,00
ELECT 2.64	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3/4" INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	60,00	$ 57.848,00	$ 3.470.880,00								$ -	0,00	$ -	60,00	$ 3.470.880,00
ELECT 2.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	141,00	$ 75.629,00	$ 10.663.689,00								$ -	0,00	$ -	141,00	$ 10.663.689,00
ELECT 2.66	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1 1/2". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	$ 75.040,00	$ 450.240,00								$ -	0,00	$ -	6,00	$ 450.240,00
ELECT 2.67	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 3". INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	6,00	$ 148.530,00	$ 891.180,00								$ -	0,00	$ -	6,00	$ 891.180,00
ELECT 2.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCI INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACION PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	14,00	$ 65.648,00	$ 919.072,00								$ -	0,00	$ -	14,00	$ 919.072,00
ELECT 2.69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETA DE 1" ROSCADA. INCLUYE TODO LOS ACCESORIOS Y ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UND	46,00	$ 55.962,00	$ 2.574.252,00								$ -	0,00	$ -	46,00	$ 2.574.252,00
ELECT 2.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS METALICAS PARA IDENTIFICACION DE CAJAS SUBTERRANEAS ELECTRICAS (MARQUILLAS)	UND	55,00	$ 39.243,00	$ 2.158.365,00								$ -	0,00	$ -	55,00	$ 2.158.365,00
ELECT 2.71	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE PLACAS ACRILICAS PARA IDENTIFICACION DE CIRCUITOS (MARQUILLAS)	UND	180,00	$ 19.235,00	$ 3.462.300,00								$ -	0,00	$ -	180,00	$ 3.462.300,00
ELECT 2.72	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED 100W-120W 120/277V Y/O SIMILAR	UND	12,00	$ 1.010.892,00	$ 12.130.704,00								$ -	0,00	$ -	12,00	$ 12.130.704,00
ELECT 2.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 20 CMS 18W 100/277V 4000K BLANCO SOBREPONER 30H Y/O SIMILAR	UND	37,00	$ 40.780,00	$ 1.508.860,00								$ -	0,00	$ -	37,00	$ 1.508.860,00
ELECT 2.74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DECORATIVA DE EXTERIOR BRAZO SENCILLO A 15°, CON MODULO LED, 50W, 4.000°K, 120-277V,PARA SENDEROS (INCLUYE POSTE 4MTS)	UND	92,00	$ 2.121.828,00	$ 195.207.992,00								$ -	0,00	$ -	92,00	$ 195.207.992,00
ELECT 2.75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO MINI SQUARE Y/O SIMILAR, MEDIDA DE REFERENCIA DE 1.25 MTS 40W CHASIS PINTADO EN BLANCO/ NEGRO, TEMPERATURA DE COLOR 4000K DRIVER MULTIVOLTAJE 120-277V 7	UND	2,00	$ 506.391,00	$ 1.012.782,00								$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.012.782,00
ELECT 2.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA WT065C LED43S/NW PSU 4000K	UND	26,00	$ 243.623,00	$ 6.334.198,00								$ -	0,00	$ -	26,00	$ 6.334.198,00
ELECT 2.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA TORTUGA OVALADA S/REJILLA LED 15W 6500K 100/240V NO DIMERIZABLE	UND	24,00	$ 65.980,00	$ 1.583.520,00								$ -	0,00	$ -	24,00	$ 1.583.520,00
ELECT 2.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA PISO LED 7W, LUZ CALIDA	UND	21,00	$ 58.568,00	$ 1.229.928,00								$ -	0,00	$ -	21,00	$ 1.229.928,00
ELECT 2.79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METALICO OCTOGONAL TRONCOCONICO DE 14 M CON CRUCETA LINEAL DE 1.2 M PARA DOS PROYECTORES, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS DE 3/4" X 1.5 M	UND	4,00	$ 9.079.787,00	$ 36.319.148,00								$ -	0,00	$ -	4,00	$ 36.319.148,00
ELECT 2.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METALICO CILINDRICO DE 6.0 M X 2 1/2" CON CRUCETA LINEAL PARA UN PROYECTOR, ACABADOS EN GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTURA ELECTROSTATICA CON CANASTILLA DE ANCLAJE CONFORMADA X 4 PERNOS DE 1/2" X 0.70M	UND	4,00	$ 2.326.138,00	$ 9.304.552,00								$ -	0,00	$ -	4,00	$ 9.304.552,00
ELECT 2.81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR LED IP66 300W-320W , LUZ NEUTRA, 120-227V.	UND	8,00	$ 3.050.926,00	$ 24.407.408,00								$ -	0,00	$ -	8,00	$ 24.407.408,00
ELECT 2.82	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTOR LED IP66 160W-200W, 120-227V.	UND	13,00	$ 1.688.320,00	$ 21.948.160,00							7,00	$ 11.818.240,00	7,00	$ 11.818.240,00	6,00	$ 10.129.920,00
ELECT 2.83	KIT PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR	UND	2,00	$ 1.093.719,00	$ 2.187.438,00								$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.187.438,00
ELECT 2.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARCIAL CABLE No 10 (TRES LINEAS) 220V	ML	253,00	$ 28.443,00	$ 7.196.079,00								$ -	0,00	$ -	253,00	$ 7.196.079,00
Subtotal					$ 3.754.361.161,58		$ 696.341.241,71		$ 76.968.718,13		$ 671.737.821,24		$ 502.339.130,82		$ 1.946.386.911,90		$ 1.807.974.249,68

Alcaldía de IBAGUÉ

PROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Código:	FOR-10-PRO-GC-02
Versión:	02
Fecha:	02/12/2020
Pagina:	de 4

FORMATO: ACTA DE RECIBO OBRA EJECUTADA

ALCALDIA DE IBAGUE	**OBJETO:**	*ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ*	**VALOR INICIAL CONTRATADO:**	$ 6.684.443.297,00	
SECRETARIA EJECUTORA:	**No. CONTRATO Y FECHA:**	CONTRATO 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025	**VALOR ANTICIPO:**	$ 2.005.332.989,10	VALOR: $ 1.083.452.966,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE IBAGUE	**CONTRATISTA DE OBRA:**	CONSORCIO CENTENARIO 2025	**FECHA DE INICIO:**	14/07/2025	HOJA No.:
	SUPERVISOR:	SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA	**PLAZO:**	322	FECHA DEL ACTA: 20/05/2026
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERCENTENARIO	**FECHA DE VENCIMIENTO:**	31/05/2026	

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No.07					ACTA PARCIAL No. 01		ACTA PARCIAL No. 02		ACTA PARCIAL No. 03		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 04		ACUMULADO		VALOR POR EJECUTAR	
Nº	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	TOTAL COMPONENTE ITEMS NO PREVISTOS				$ 3.754.361.161,58		$ 696.341.241,71		$ 75.968.716,13		$ 671.737.821,24		$ 502.339.130,82		$ 1.946.386.911,90		$ 1.807.974.249,68
G.	IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - COMPENSACIÓN - RESTAURACIÓN. Ley 2099 de 2016 CAPÍTULO 3 INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1%, SECCION 1, ARTÍCULO 2.2.9.3.1.2 + TOTAL COMPONENTE AMBIENTAL				$ 69.839.381,00										$ -		$ 69.839.381,00
	TOTAL ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO Y PAISAJISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ DEPARTAMENTO DE TOLIMA				$ 10.028.882.360,00		$ 2.478.177.628,00		$ 1.784.070.834,00		$ 1.708.223.574,00		$ 1.083.452.966,00		$ 7.053.925.003,00		$ 2.971.957.357,00

NOTA: Las cantidades de obra suscritas en el acta parcial No. 04 fueron revisadas y avaladas por parte de la interventoría.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO	$ 6.684.443.297,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL N.01	$ 3.341.439.063,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$ 2.478.177.628,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		$ 1.784.070.834,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3		$ 1.708.223.574,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 4		$ 1.083.452.966,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 2.971.957.356,00
TOTAL	$ 10.025.882.360,00	$ 10.025.882.360,00
PORCENTAJE EJECUTADO	70,36%	

BALANCE DEL ANTICIPO	
VALOR DEL ANTICIPO	$ 2.005.332.989,10
AMORTIZACION ACTA 01	$ 748.453.288,40
AMORTIZACION ACTA 02	$ 535.221.250,20
AMORTIZACION ACTA 03	$ 726.658.450,50
AMORTIZACION ACTA 04	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ -
VALOR NETO A CANCELAR ACTA PARCIAL No.04	$ 1.083.452.966,00

SEBASTIAN HERNANDEZ SARABIA
Director Técnico Secretaría de Infraestructura de Ibague
Supervisor

MARCO MATHEUS SAAVEDRA
Secretario de Infraestructura de Ibague
Secretario Ejecutor - Ordenador del Gasto

CONSORCIO INTERCENTENARIO
MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN (R.L)
Interventor

CONSORCIO CENTENARIO 2025
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ (R.l)
Contratista