Informe de Ejecución
Informe Final
18 de marzo de 2026

Municipio de Cajamarca (T)

OBJETO:	Adquisición e instalación de Kits de Seguridad Comunitarios para el municipio de Cajamarca Tolima, en el marco del convenio interadministrativo no. 1338 del 26 de marzo de 2025 suscrito entre el municipio de Cajamarca y la gobernación del Tolima.
CONTRATO:	230 de 2025
INICIO:	15-06-2025
SUSPENSIÓN	Entre el 12-12-25 y el 16-03-26
FIN:	18-03-2026
CLIENTE:	Municipio de Cajamarca (T)
ELABORA:	Jorge Iván Arroyave Z
INTERESADOS:	Cristhian Leonardo Dorado P - Secretario General y de Gobierno Gregorio Gonzalez - Apoyo Supervisión Alcaldía de Cajamarca

INFORME TAREAS EJECUTADAS

El presente documento contiene las actividades realizadas por Viotec SAS 2025 durante la ejecución del contrato 230 de 2025. En el documento se relacionan los hitos del contrato, los entregables, el estado actual de cada uno de ellos, así como el registro fotográfico de las evidencias del suministro, la instalación y la puesta en operación de los equipos y componentes que conforman el los Kits de Seguridad Comunitaria del municipio de Cajamarca (T).

Entregables “INICIO” - Finalizado – 08-08-2025

Esta etapa fue desarrollada y culminada con la firma del contrato, generación de las garantías para la ejecución del contrato y firma del acta de inicio. Todos los documentos y soportes se encuentran publicados y registrados en la plataforma del SECOP II

- Contrato Firmado
- Pólizas y Garantías
- Acta de Inicio

Entregables "INGENIERÍA" – Finalizado – 06-09-2025

Este entregable se cumplió con el levantamiento y entrega de la información solicitada por la empresa Celsia para el trámite de los permisos de uso de infraestructura:

- Formato MAE Cartera de Postes
- Formato MAE F(TD) Solicitud de uso de infraestructura
- Formato MAE F(TD) Programación de Trabajo
- KMZ
- Planos AutoCAD

Entregables "Adquisiciones" – Finalizado – 28-08-2025

Este hito se cumplió con la entrega de la totalidad de los elementos que conforman los kits de Seguridad Comunitaria del municipio de Cajamarca (T), de acuerdo con las cantidades y requerimientos de los anexos técnicos.:

- 18 Rack
- 18 Grabadores
- 18 Monitores
- 18 Discos Duros
- 169 Cámaras
- 36 Sirenas 110 VAC
- 36 Cornetas de Perifoneo
- 18 Fuentes y 18 Baterías
- Cableado de Datos
- 47 Potes Metálicos

Entregables "Instalación y Puesta en Marcha" Finalizado – 18-03-2026

Esta etapa del contrato incluye todas las actividades realizadas para la correcta instalación de los equipos que componen los kits, la infraestructura de cableado de datos y eléctrica del proyecto, las obras civiles para la instalación de los postes y la puesta en operación de los equipos y componentes que conforman lo Kit de Seguridad Comunitaria del municipio de Cajamarca, Tolima.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

EQUIPOS EN ALMACÉN CAJAMARCA	EQUIPOS EN ALMACÉN CAJAMARCA
	

CANASTILLAS POSTES	CABLE ELÉCTRICO
	

CABLE ELÉCTRICO	POSTES, SOPORTES Y CORONAS
	

“INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN”

EXCAVACIONES Y ANCLAJES - HOSPITAL	EXCAVACIONES Y ANCLAJES - HOSPITAL
	

EXCAVACIONES Y ANCLAJES - HOSPITAL	EXCAVACIONES Y ANCLAJES - HOSPITAL
	

EXCAVACIONES Y ANCLAJES - ALCALDÍA	EXCAVACIONES Y ANCLAJES - ALCALDÍA
	

EXCAVACIONES Y ANCLAJES - ALCALDÍA	EXCAVACIONES Y ANCLAJES - ALCALDÍA
	

EXCAVACIONES Y ANCLAJES - CENTRO	EXCAVACIONES Y ANCLAJES - CENTRO
	

EXCAVACIONES Y ANCLAJES - CENTRO	EXCAVACIONES Y ANCLAJES - CENTRO
	

EXCAVACIONES Y ANCLAJES - CENTRO	EXCAVACIONES Y ANCLAJES - CENTRO	
		

EXCAVACIONES Y ANCLAJES – TRES ESQUINAS	EXCAVACIONES Y ANCLAJES – TRES ESQUINAS
	

INSTALACIÓN DE POSTES – HOSPITAL	INSTALACIÓN DE POSTES – HOSPITAL
	

INSTALACIÓN DE POSTES - LA BATE	INSTALACIÓN DE POSTES - LA BATE
	

INSTALACIÓN DE POSTES - HOSPITAL	INSTALACIÓN DE POSTES - HOSPITAL
	

INSTALACIÓN DE POSTES - HOSPITAL	INSTALACIÓN DE POSTES - CENTRO
	

INSTALACIÓN DE POSTES - CENTRO	INSTALACIÓN DE POSTES – TRES ESQUINAS
	

INSTALACIÓN DE POSTES - CENTRO	INSTALACIÓN DE POSTES - ALCALDIA
	

INSTALACIÓN DE POSTES - HOSPITAL	INSTALACIÓN DE POSTES – PLAZA DE MERCADO
	

INSTALACIÓN DE POSTES – PLAZA DE MERCADO	INSTALACIÓN DE POSTES – PLAZA DE MERCADO
	

INSTALACIÓN DE POSTES – MATADERO	INSTALACIÓN DE POSTES – MATADERO
	

INSTALACIÓN DE POSTES – TALLER LA VIRGEN DEL PUENTE	INSTALACIÓN DE POSTES – TALLER LA VIRGEN DEL PUENTE
	

INSTALACIÓN DE POSTES – PLANTA DE AGUA	INSTALACIÓN DE POSTES – PLANTA DE AGUA
	

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA – CASA DE LA CULTURA	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA – CASA DE LA CULTURA
	

INSTALACIÓN DE POSTES - ANAIME	INSTALACIÓN DE POSTES - ANAIME
	

INSTALACIÓN DE POSTES – PUEBLO NUEVO	INSTALACIÓN DE POSTES – PUEBLO NUEVO
	

INSTALACIÓN DE POSTES – EL PLACER	INSTALACIÓN DE POSTES – EL PLACER
	

El día 10 de 0ctubre se finalizó la actividad de instalación de los racks de comunicación, los cuales albergaran y protegerán equipos como: UPS, Grabadores, Panel de Alarma, entre otros.


Instalación Racks – La Batea	Instalación Tierra – La Batea
	

Instalación Equipos – La Batea	CCTV – La Batea
	

Instalación Racks – Plaza de Mercado	Instalación Tierra - Plaza de Mercado
	

Instalación Rack – Casa de la Cultura	Instalación Rack – Alcaldía
	

Instalación Rack – Hospital	Instalación Rack – El Rosario
	

Instalación Rack – Escuela Piloto	Instalación Rack – Tres Esquina
	

Instalación Rack – Planta de Agua	Instalación Rack – Planta de Agua
	

“INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CCTV”

CCTV – La Batea	CCTV – La Batea
	

CCTV – La Batea	CCTV – La Batea
	

CCTV – Plaza de Mercado	CCTV – Plaza de Mercado
	

CCTV – Plaza de Mercado	CCTV – Plaza de Mercado
	

CCTV – Plaza de Mercado	CCTV – Plaza de Mercado
	

CCTV – Plaza de Mercado	CCTV – Plaza de Mercado
	

CCTV – Plaza de Mercado	CCTV – Plaza de Mercado
	

CCTV – Acueducto	CCTV – Acueducto
	

CCTV – Acueducto	CCTV – Acueducto
	

CCTV – Acueducto	CCTV – Matadero
	

CCTV – Matadero	CCTV – Matadero
	


CCTV – Matadero	CCTV – Matadero
	

CCTV – Matadero	CCTV – Matadero
	


CCTV – Casa de la Cultura	CCTV – Casa de la Cultura
	

CCTV – Casa de la Cultura	
	

CCTV – LA JUDEA	CCTV – LA JUDEA
	

CCTV – LA JUDEA	CCTV – LA JUDEA
	

CCTV – LA LEONA	CCTV – LA LEONA
	


CCTV – LA LEONA



CCTV -ANAIME


CCTV – PUENTE DE LA VIRGEN	CCTV – PUENTE DE LA VIRGEN
	



CCTV CENTRO	CCTV CENTRO
	


CCTV CENTRO	CCTV CENTRO
	

CCTV CENTRO


CCTV – LA JUDEA	CCTV – LA JUDEA
	

CCTV – LA JUDEA	CCTV – LA JUDEA
	

CCTV – LA LEONA	CCTV – LA LEONA
	


CCTV – LA LEONA



CCTV -ANAIME


CCTV – PUENTE DE LA VIRGEN	CCTV – PUENTE DE LA VIRGEN
	



CCTV CENTRO	CCTV CENTRO
	

CCTV CENTRO	CCTV CENTRO
	

CCTV CENTRO


ENTREGA DE SISTEMAS OPERATIVOS – 17 de Marzo de 2025

KIT 1 – BARRIO LA BATEA







KIT 2 - HOSPITAL














KIT 3 – CASA DE LA CULTURA











10 feb 2026 4:00:37 p.m.
4°26'20.514"N 75°25'42.312"W
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 36


10 feb 2026 3:57:30 p.m.
4°26'23.394"N 75°25'41.202"W
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 34


KIT 4 – ANAIME


11 feb 2026 11:04:21 a.m.
4°23'48.384"N 75°26'41.868"W
3-19 Calle 5
Anaime
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 67


11 feb 2026 11:06:19 a.m.
4°23'47.826"N 75°26'40.848"W
Vía Cajamarca - Anaime
Anaime
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 68


11 feb 2026 11:07:33 a.m.
4°23'48.798"N 75°26'39.966"W
5-3 Carrera 2
Anaime
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 69


11 feb 2026 11:18:07 a.m.
4°23'49.626"N 75°26'41.232"W
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 78





KIT 5 – LA JUDEA







KIT 6 – LA LEONA







KIT 7 – PUENTE DE LA VIRGEN







KIT 8 – ALCALDIA






13 feb 2026 2:23:08 p.m.
4°26'30.048"N 75°25'37.662"W
Ibagué
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 96


13 feb 2026 2:23:49 p.m.
4°26'30.366"N 75°25'35.328"W
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 97


13 feb 2026 2:18:49 p.m.
4°26'32.268"N 75°25'34.116"W
5-44 Carrera 8
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 93

KIT 9 PLAZADA DE MERCADO










10 feb 2026 1:45:54 p.m.
4°26'34.062"N 75°25'31.518"W
8-21 Calle 4
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 5


10 feb 2026 1:46:25 p.m.
4°26'34.044"N 75°25'31.056"W
8-21 Calle 4
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 6


15 feb 2026 1:46:44 p.m.
8-21 Calle 4
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 7


10 feb 2026 1:49:43 p.m.
4°26'34.572"N 75°25'31.134"W
Cajamarca
Tolima
Proyecto Cámaras Cajamarca
Número de índice: 8

KIT 10 – COLEGIO EL ROSARIO








KIT 11 – TRES ESQUINAS









KIT 12 – CENTRO







KIT 13 – ACUEDUCTO









KIT 14 – MATADERO











3 mar 2026 3:54:15 p.m.
4°26'9.222"N 75°26'40.386"W


3 mar 2026 3:53:36 p.m.
4°26'9.276"N 75°26'39.906"W


3 mar 2026 3:53:14 p.m.
4°26'9.276"N 75°26'39.906"W

KIT 15 – PUEBLO NUEVO









KIT 16 – VEREDA RINCON PLACER









KIT 17 – PUENTE METÁLICO






KIT 18 - CEMENTERIO









CANTIDADES DE EQUIPOS POR KIT DE SEGURIDAD COMUNITARIA

COMPONENTES	UNIDAD	CANTIDAD
PANEL ALARMA COMUNITARIA.	Und	1
CORNETA DE PERIFONEO	Und	2
SIRENA DE ALARMA	Und	2
CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	Und	16
GRABADOR DE VIDEO 4 TB	Und	1
MONITOR CCTV 19"	Und	1
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)	Und	1
GABINETE METÁLICO	Und	1
POSTES SISTEMAS DE SEGURIDAD 6 METROS	Und	4
CABLEADO CÁMARAS Y ALARMAS	Global	1
ACOMETIDA ELÉCTRICA	Global	1
SISTEMA PUESTA A TIERRA	Und	1

CANTIDADES DE EQUIPOS TOTALES DEL PROYECTO KIT DE SEGURIDAD COMUNITARIA

RELACIÓN DE EQUIPOS / ACTIVIDADES CONTRATO			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	ALARMAS COMUNITARIAS (PANEL, CORNETAS, SIRENAS)	UND	18
2	CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	UND	169
3	GRABADORES DE VIDEO (4, 8 Y 16 CANALES)	UND	18
4	MONITOR CCTV	UND	18

5	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA	UND	18
6	GABINETE METÁLICO	UND	18
7	MÁSTILES / POSTES	UND	47
8	CABLEADO CÁMARAS Y ALARMAS	GLOBAL	18
9	ACOMETIDA ELÉCTRICA	UND	18
10	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	18
11	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	GLOBAL	18
12	LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN / GESTIÓN DOCUMENTAL	GLOBAL	18

RELACIÓN DE EQUIPOS POR BARRIO / SECTOR

KIT 1. BATEA

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125100063	BB03C48PAJ5A965	WX32D45CJPVV	BC0FB23GA1A7B38	869671073608141	310 238 1521	AE0D72APBYF78BF AE0D72APBY69779 AE0D72APBY0DDFB AE0D72APBY8B977 AE0D72APBYEB818 AE0D72APBY2E451

KIT 2. HOSPITAL

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6124B02427	BC0FAD1PAJBAAA0	WX42D45JE4K7	BC0FB23GA1B7167	865413059733948	310 238 0894	AE0D72APBY023A9 AE0D72APBY52132 AE0D72APBYBF42B AE0D72APBY5BE2C AE0D72APBYB8F51 AE0D72APBYC950A AE0D72APBY5687D AE0D72APBYBFFA8 AE0D72APBY1A8E8 AE0FF94PBYCAB6A AE0D72APBY87E6A AE0D72APBYA1F9B AE0D72APBY4AE9E AE0D72APBYFF9B7 AE0D72APBYC4C5F AE0D72APBYE89EA

KIT 3. CASA DE LA CULTURA

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125100077	BC0FAD1PAJCB71F	WX32D45CJC74	BC0FB23GA1B590C	865413059734045	310 238 0861	AE0D72APBY07291 AE0D72APBY3BD63 AE0D72APBYDFA50 AE0D72APBY0B8EE AE0D72APBY7135B AE0D72APBY231E6 AE0D72APBYF68C8 AE0D72APBY5BD6E

						AE0D72APBYD7075

KIT 4. ANAIME

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125300159	BC0FAD1PAJ8C48C	WX42D45AC94E	BC0FB23GA15E3E2	865413059735943	310 238 0908	AE0D72APBY58EBA AE0FF94PBYA2C1D AE0FF94PBY472E1 AE0FF94PBYAC3CE AE0FF94PBYD9C86 AE0D72APBYEB055 AE0FF94PBYB4D4C AE0FF94PBYF1073 AF01BCCPBYBEF3A AF01BCCPBY9665F AF01BCCPBYF2D70 AF01BCCPBY7C8CF AE0D72APBY95E40 AF01BCCPBY2B983 AF01BCCPBYFF905 AE0D72APBY9EDEC

KIT 5. VEREDA JUDEA

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (1TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125100080	BB0B473PAJE86FE	W9C5R5FK	BC0FB23GA1F14E5	865413059735950	310 238 0704	AE0D72APBYCE37D AE0D72APBYE9945 AE0D72APBY247A2 AE0D72APBY0D493

KIT 6. COLEGIO LA LEONA

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (1TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125100081	AL0917EPAJ39E32	W9C5R6TB	BC0FB23GA107A93	865413058508200	310 241 2131	AE0D72APBY0838F AE0D72APBY6EDBC AE0D72APBY71008 AE0D72APBY06860

KIT 7. TALLER DE LA VIRGEN PUENTE

UPS	GABADOR DE VIDEO	DISCO (1TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125300153	AL0917EPAJB7440	W9C5R5M5	BC0FB23GA1F6029	865413059733161	310 238 0690	AE0D72APBY40CD1 AE0D72APBY42967 AE0D72APBY3D277 AE0D72APBY93250

KIT 8. ALCALDÍA

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4 TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125300177	BC0FAD1PAJA6A93	WX42D45JEUCS	BC0FB23GA15DEFB	865413059735968	310 237 8259	AE0D72APBY560BB AE0D72APBY3DE88 AE0D72APBY6EAE9 AE0D72APBY95145 AE0D72APBY4A3EB AE0D72APBY39DEF AE0D72APBY5072E AE0D72APBY811DC AE0D72APBY0B65D AE0D72APBY66AD5 AE0D72APBYC3407 AE0D72APBY24F75 AE0D72APBY9E85D AE0D72APBY19EB1 AE0D72APBY39E19 AE0D72APBY3D446

KIT 9. PLAZA DE MERCADO

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125300169	BC0FAD1PAJ71DA5	WX32D45CJ3F1	BC0FB23GA11774E	865413058508242	310 238 0971	AE0D72APBY9EA35 AE0D72APBYB9588 AE0D72APBY1C682 AE0D72APBYCEC02 AE0D72APBYFA9AC AE0D72APBY97CCD AE0D72APBYB33E6 AE0D72APBYF218E AE0D72APBY35A4C AE0D72APBY117BD AE0D72APBY06E19 AE0D72APBY4E802 AE0D72APBY3EF3B AE0D72APBY7FC4A AE0D72APBY3A084 AE0D72APBY7BFDF

KIT 10. COLEGIO ROSARIO

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (2TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125100083	BB03C48PAJ98708	WX12D451AVZC	BC0FB23GA1E67B6	865413059733021	310 237 8704	AE0D72APBY5FCEE AE0D72APBYDF27D AE0D72APBY9265F AE0D72APBY359E0 AE0D72APBYCD0AA AE0D72APBY3DBC2 AE0D72APBY2B996 AE0D72APBY38034

KIT 11. TRES ESQUINAS

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125100074	BC0FAD1PAJFFA35	WX42DA3JVCE6	BC0FB23GA1317A4	865413059735547	310 238 0493	AE0D72APBY52E0B AE0D72APBY5A3B6 AE0D72APBY60A47 AE0D72APBY13497 AE0D72APBYB30DB AE0D72APBY3069E AE0D72APBY22384 AE0D72APBYA57E8 AE0D72APBY6E0F1 AE0D72APBYDA1BD AE0D72APBY1C006 AE0D72APBY1008E

KIT 12. CENTRO

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (1TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6124B01846	BB03C48PAJD2D1C	W9C5R5KF	BC0FB23GA1C0531	865413059735513	310 237 8138	AE0D72APBY73895 AE0D72APBY8F74A AE0D72APBYC3602 AF01BCCPBY3203A AF01BCCPBYF8519 AE0D72APBY6CCED AE0D72APBYDC54F AE0D72APBYDDC87

KIT 13. ACUEDUCTO

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125300155	BC0FAD1PAJC1EFA	WX42D455FHXV	BC0FB23GA109839	865413058518555	310 238 1748	AE0D72APBY1CFAD AE0D72APBY1008E AE0D72APBYE89EA AE0D72APBYCC761 AE0D72APBY4CA08 AE0D72APBY94F99 AE0D72APBY738D0 AE0D72APBY562B0 AE0D72APBY64310 AE0D72APBY68FBE

KIT 14. MATADERO

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (2TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125300152	BB03C48PAJ8AD4A	WX12D4589UXT	BC0FB23GA140BDB	865413059735505	310 238 0531	AE0D72APBYDFA71 AE0D72APBY7D2E5 AE0D72APBY3C24F AE0D72APBY770B1 AE0D72APBYA8A35 AE0D72APBY99CB8 AE0D72APBY26A7F AE0D72APBY4DE67

KIT 15. PUEBLO NUEVO

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (4TB)	MONITOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6125300165	BC0FAD1PAJB0E9D	WX42D45JED1R	BC0FB23GA1A30DE	865413059735646	310 238 0138	AE0D72APBY2E901 AE0D72APBYCAB61 AE0D72APBY1B587 AE0D72APBYEC23B AE0D72APBYD0DBA AE0D72APBY2F6B1 AE0D72APBYED013 AE0D72APBYF2CE2 AE0D72APBY295D8 AE0D72APBY2279C

KIT 16. VEREDA RINCÓN PLACER

SERIAL UPS	SERIAL DVR	SERIAL DISCO	CAPACIDAD	SERIAL ALARMA	NUM SIM	SERIALES CÁMARAS
EL6125300166	BB03C48PAJ67880	WX12D451AJDJ	2 TB	865413058508515	310 238 0943	AE0D72APBYBC9EA AE0D72APBYC3222 AE0D72APBYBDB81 AE0D72APBYB257B AE0D72APBYA2432 AE0D72APBY32739 AE0D72APBY712D0 AE0D72APBY60FD3 BD015E4P8V5601F AG0B517PBY1C721

KIT 17. PUENTE METÁLICO

SERIAL UPS	SERIAL DVR	SERIAL DISCO	CAPACIDAD	SERIAL ALARMA	NUM SIM	SERIALES CÁMARAS
EL6125100082	AL0917EPAJE6BD5	WX22DC4PL157	2 TB	865413059735430	310 238 0723	AE0D72APBYEC333 AE0D72APBY8A10A AE0D72APBYB9F5C

KIT 18. CEMENTERIO

UPS	GRABADOR DE VIDEO	DISCO (2TB)	MONTOR	ALARMA	NUM SIM	CÁMARAS
EL6124B02404	BB03C48PAJ3C476	WX12D456MVHT	BC0FB23GA19FFFA	865413059735414	310 237 9732	AE0D72APBY11CCF AE0D72APBY90892 AE0D72APBY3A9A1 AE0D72APBY763D7 AE0D72APBYE35C5 AE0D72APBY75582 AE0D72APBYF9526 AE0D72APBYD9D99

AVANCE GENERAL DEL CONTRATO 230 DE 2025

VIOTEC CONECTANDO VIDAS	GESTIÓN OPERACIONES	FOR- GO-003
		VERSIÓN: 001
	SEGUIMIENTO A CRONOGRAMA	FECHA: NOVIEMBRE 2024

SEGUIMIENTO CONTRATO 230 - 2025																		
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MAROZO	
Nombre de tarea	% Planeado	%	% Planeado	%	% Planeado	%	% Planeado	%	% Planeado	%	% Planeado	%	% Planeado	%	% Planeado	%	% Planeado	%
EJECUCION CONTRATO **230-2025**	23%	23%	56%	43%	74%	60%	93%	79%	100%	84%	100%	88%	100%	88%	100%	88%	100%	100%
INICIO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INGENIERÍA & TRAMITES	10%	10%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
AUTORIZACIONES	0%	0%	50%	0%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	75%	100%	100%
ADQUISICIONES	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
INSTALACION Y EJECUCIÓN	0%	0%	40%	0%	66%	30%	100%	70%	100%	80%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	100%
CONFIGURACION DE EQUIPOS	0%	0%	0%	0%	50%	6%	100%	60%	100%	70%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	100%
VERIFICACION Y ENTREGA	0%	0%	0%	0%	0%	6%	50%	50%	100%	60%	100%	70%	100%	70%	100%	70%	100%	100%
	Variacion	0%	**Variacion**	13%	**Variacion**	14%	**Variacion**	14%	**Variacion**	16%	**Variacion**	12%	**Variacion**	12%	**Variacion**	12%	**Variacion**	0%

Atentamente,

Jorge Iván Arroyave Z
Gerente de Proyectos
Viotec SAS