ALIANZA MUNDIAL S.A.S.

# SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA - S.I.F

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

| FORMATO | MEMORIAS DE CALCULO |
|---|---|

| FECHA | DD | 30 | MM | 4 | AA | 2026 | CORTE N° | 2 | ELABORÓ | Jose Antonio Rodriguez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | PP - OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO (PARQUES) DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | | |
| INTERVENTOR | COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S. BIC | NIT O C.C. | 901,256,066-3 / CONTRATO N° 4600106226 de 2025 |
| CONTRATISTA | ALIANZA MUNDIAL S.A.S | NIT O C.C. | 900.153.859-0 / CONTRATO N° 4600106254 de 2025 |

| CAPÍTULO | 1 | ITEM | 1.4 | Instalación de CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela naranja o verde polietileno de alta densidad y resistencia 55gr/m2 con una altura de 2.10 m, estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2.50m puesto mínimo cada 2.0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0.10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en obra de 17 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0.30m y profundidad aproximada 0.50 m, cargue, transporte y botada del material proveniente de la excavación, mantenimiento, desmonte y disposición final, así como los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. | UNID. | m | UBICACIÓN | POBLADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Detalles y/o Registro Fotográfico**










| FRENTE/ABSCISA | Dimensiones Longitud | Ancho | Espesor | Medida Total |
|---|---|---|---|---|
| Parque Recreativo Pasivo Urb Parques de Villa Carlota - CL 16A # 43B - 162 | 190 | | | 190 |
| Parque Recreativo Pasivo Malawi - CL 16 x CR 42 | 200 | | | 200 |
| Parque Recreativo Pasivo Los Naranjos - CRA 21 # 5 SUR - 19 | 170 | | | 170 |
| Parque Santa María de los Ángeles - CL 17A SUR # 47A-49 | 112,18 | | | 112,18 |
| Parque Recreativo Activo Loma del Garabato - CR 29AA X CL 4 SUR | 64 | | | 64 |
| Parque Recreativo Pasivo Urbanización Patio de las Fuentes (Reloj de Arena) - CL 1B SUR # 30-35 | 150 | | | 150 |
| Parque Recreativo Pasivo Urb. Torres de la Visitación - CR 29C X CL 3B SUR | 100 | | | 100 |
| Parque recreativo pasivo PP Los González (Jardín Macondo) - Cl 5 SUR x Cr 29A | **100** | | | 100 |
| | | | **Total** | **1.086,18** |

Residente de Obra Jose Antonio Rodriguez G.
ALIANZA MUNDIAL SAS

Residente de Interventoría Diego Mauricio Cortés O
COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS. BIC.