	FORMATO DE ACTA DE PAGO PARCIAL	Código	
		Versión	
		Fecha	

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

ACTA No.	2	FECHA ELABORACIÒN (DD/MM/AA)		19/05/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)	RESERVA		COMPROMISO	
		NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA
CMC-SD-036-2026	10/04/2026	0438	25/03/2026	548	10/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SILAP BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA	NIT
CORPORACIÓN AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA	901 351 753-1
REPRESENTANTE LEGAL	**C.C.**
LAURA CAROLINA JARAMILLO CHAVARRÍA	1 001 773 029
SUPERVISOR	**CARGO**
GABRIEL JAIME RESTREPO OSORIO	SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

	MESES	DÍAS				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	8		Fecha	10/04/2026	a	10/12/2026
Acta de suspension	N/A		Fecha Celebración	N/A		
Acta de reinicio	N/A		Fecha Celebración	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	N/A		Periodo	N/A		N/A
Prórroga 1	N/A	N/A	Fecha	N/A		N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	8		Fecha	10/04/2026	a	10/12/2026

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$			49.000.000
Otrosi 001	RESERVA		COMPROMISO		FECHA DE CELEBRACIÓN
	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		$	-
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$			49.000.000

PERIODO A CANCELAR	ABRIL 2026		
VALOR A CANCELAR	780.000		
RELACIÓN DE ACTAS	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA DE ACTA**	**VALOR FACTURADO**
	Acta 1	19/05/2026	$ 780.000
	Acta 2	19/05/2026	$ 780.000
	TOTAL ACTAS		**1.560.000**
SALDO EN CAJA			**47.440.000**

CONSIDERANDO:

1 Que el contratista presenta factura para el cobro de sus honorarios de acuerdo a lo indicado por el contrato CMC-SD-036-2026 en lo referente a la forma de pago.

2 Que el supervisor del contrato CMC-SD-036-2026 da fe que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato ya citado fueron recibidas a entera satisfacción.

3 Que para el pago de los respectivos dineros y al momento de la presentación de la factura el contratista hizo entrega de lo siguientes documentos:

a) Factura Nro.FES-ELEC208 con fecha de expedición del 19/05/2026
b) Pago de seguridad social correspondiente al mes de marzo.
c) Informe de actividades
d) RUT

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta el día 19/05/2026.

GABRIEL JAIME RESTREPO OSORIO
Secretario De Desarrollo Rural Y Medio Ambiente
Supervisor

Firma:	**Firma:**	**Firma:**
Proyectó: Cristina Muñoz Molina	Revisó: Gabriel Jaime Restrepo	Aprobó: Gabriel Jaime Restrepo
Cargo: Tecnico Operativo	Cargo: Sec Dllo Rural y M Ambiente	Cargo: Sec Dllo Rural y Medio Ambiente

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**	**Código:**	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del presente contrato, se elabora este informe de supervisión con fundamento en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

Mediante la suscripción del presente informe el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en el contenido.

INFORME N°	1	**FECHA ELABORACIÓN**	19/05/2026

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CÓDIGO CONTRATO	**FECHA CELEBRACIÒN (DD/MM/AA)**	**RESERVA**		**COMPROMISO**	
		NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**
CMC-SD-036-2026	10/04/2026	0438	25/03/2026	548	10/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO

SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES AMBIENTALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SILAP BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE.

CONTRATISTA	**NIT**
CORPORACIÓN AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA	901 351 753-1
REPRESENTANTE LEGAL	**NIT**
LAURA CAROLINA JARAMILLO CHAVARRÍA	1 001 773 029
SUPERVISOR	**CARGO**
GABRIEL JAIME RESTREPO OSORIO	SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	10/04/2026	a	10/12/2026
	8					
Acta de suspension	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
Acta de reinicio	N/A		**Fecha Celebración**	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Periodo**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
Prórroga 1	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	N/A	a	N/A
	N/A	N/A				
PLAZO FINAL DE EJECUCIÒN	**MESES**	**DÍAS**	**Fecha**	10/04/2026	a	10/12/2026
	8					

VALOR DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$**				**49.000.000**
Otrosi 001	**RESERVA**		**COMPROMISO**		**FECHA DE CELEBRACIÓN**
	NÚMERO	**FECHA**	**NÚMERO**	**FECHA**	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	
	VALOR ADICIONADO		**$**		**-**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$**				**49.000.000**

DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN	
PERIODO DEL INFORME	ABRIL 2026
ANTECEDENTES	La Constitución Política de Colombia, en su artículo 2°, establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, así como asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, el municipio de Yarumal, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, tiene a su cargo funciones relacionadas con la prestación de servicios públicos, la promoción del desarrollo territorial, la participación comunitaria y el mejoramiento social y ambiental de sus habitantes. En materia ambiental, la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015 establecen la responsabilidad de las entidades territoriales en la gestión, protección y conservación de los recursos naturales, así como en la implementación de estrategias orientadas al desarrollo sostenible. En este contexto, mediante el Acuerdo Municipal No. 018 del 13 de diciembre de 2023, el municipio de Yarumal creó el Sistema Local de Áreas Protegidas – SILAP, como una estrategia de planificación y gestión ambiental orientada a la conservación de la biodiversidad, la protección de ecosistemas estratégicos y el fortalecimiento de la gobernanza ambiental en el territorio. La implementación del SILAP requiere el desarrollo de diversas actividades ambientales, entre las cuales se incluyen jornadas de educación ambiental, talleres comunitarios, procesos de socialización, encuentros participativos, salidas de campo, acciones de señalización, y actividades de fortalecimiento comunitario en torno a la conservación de los recursos naturales. Para la ejecución adecuada de estas actividades, se hace necesario contar con apoyo logístico y con el suministro oportuno de implementos e insumos tales como materiales pedagógicos, elementos de señalización, equipos básicos para actividades de campo, refrigerios, transporte, entre otros, que permitan garantizar la participación efectiva de la comunidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos. Actualmente, el municipio no dispone de la capacidad operativa ni de los recursos logísticos suficientes para atender de manera directa y eficiente la totalidad de los requerimientos que demanda la implementación del SILAP, lo cual hace necesario adelantar un proceso de contratación que permita suplir dichas necesidades. En este sentido, se requiere contratar los servicios de apoyo logístico y suministro de implementos necesarios para la realización de actividades ambientales en el marco de la implementación del SILAP en el municipio de Yarumal. La contratación bajo la modalidad de monto agotable se justifica en razón a que las actividades a desarrollar dependen de dinámicas participativas, condiciones territoriales y necesidades que se identifican de manera progresiva durante la ejecución del SILAP, lo que impide determinar con exactitud, en la etapa precontractual, las cantidades específicas de bienes y servicios requeridos. En consecuencia, esta modalidad permite atender de manera flexible y oportuna los requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato. Así mismo, el presente proceso contractual se encuentra alineado con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente y está contemplado dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia ambiental. Por lo anteriormente expuesto, se justifica la necesidad de adelantar el presente proceso contractual.

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código:	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	Como condiciones técnicas encontramos las siguientes: a) El presente proceso se adelantará bajo la modalidad de monto agotable o tipo bolsa, por lo anterior la propuesta económica se realizará a precios unitarios, la demanda del suministro dependerá de las necesidades de la entidad y el monto a agotar será hasta por CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS. b) Suministrar a todo costo los artículos requeridos por la entidad y que se encuentran establecidos en el presupuesto oficial y con las características indicadas en la ficha técnica, en las cantidades requeridas, dentro del tiempo estipulado y, en general, de conformidad con las especificaciones solicitadas contenidas en los estudios previos y en la Invitación Pública. c) La ejecución deberá realizarse en el Municipio de Yarumal, en zona urbana o rural según la necesidad presentada por el supervisor y los costos de transporte y traslado de suministro, servicios logísticos deberán ser asumidos por el contratista. d) Proveer la logística estipulada en los estudios previos, la invitación pública, el presupuesto oficial y cualquier otro documento del proceso, para la implementación del SILAP durante la vigencia 2026. Los tiempos, fechas, horas y demás, serán informadas previamente por el supervisor del contrato. e) Contar con la capacidad organizacional de proporcionar los alimentos con un lapso mínimo de anticipación de 12 horas previas la solicitud de la supervisión del contrato.				
	f) Contar con el personal idóneo y competente, el cual debe cumplir con las obligaciones, requisitos, experiencia y habilidades contenidos para la ejecución del contrato. g) Cumplir con todas las especificaciones técnicas requeridas para la prestación de servicio de muralismo, siembras forestales y jornadas educativas ambientales. h) Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la entrega de los suministros y/o servicios. i) Efectuar la entrega del objeto contratado con las características y especificaciones determinadas dentro del término y en el sitio señalado. j) Durante los días de eventos realizar todo el montaje y apoyar con la logística durante todo el tiempo que dure el evento. k) Prestar todo el apoyo logístico necesario para realizar actividades de sensibilización en zona urbana o rural a través de actividades de muralismo. l) Prestar todo el apoyo logístico necesario para realizar sembratones y cuidatones. m) Prestar todo el apoyo logístico necesario para realizar activades de educación ambiental. n) Prestar todo el apoyo logístico necesario para realizar giras con estudiantes y actores ambientales a los ecosistemas estratégicos del municipio. o) El contratante podrá anexar nuevos servicios y/o suministros al presupuesto oficial si considera que son necesarios para la correcta ejecución del contrato o para la correcta implementación del SILAP. En todo caso, deberá autorizarse el cambio a través del respectivo OTROSÍ. p) Cumplir las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato, encargado de su control y vigilancia. q) Las demás que se deriven del objeto contractual y todas aquellas que de acuerdo a la naturaleza del contrato establezca la ley, y las demás establecidas.				
MOTIVO DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO	A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato.				
DIFICULTADES TÉCNICAS	A la fecha no se han presentado dificultades técnicas identificadas por el supervisor del contrato o indicadas por el contratista.				
PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Para la ejecución del contrato, el contratista manifiesta no tener personas a cargo o que le ayuden en la ejecución del mismo.				
CUENTAS DE COBRO O FACTURAS ALLEGADAS POR EL CONTRATISTA	**ACTA DE PAGO #**	**FECHA ACTA**	**N° Y FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO**	**PORCENTAJE EJECUCIÓN**	**VALOR PAGADO**
	1	19/05/2026	Factura FES-ELEC207 del 19/05/2026	2%	780.000
	2	19/05/2026	Factura FES-ELEC208 del 19/05/2026	2%	780.000
				0%	
	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO			4%	

	MUNICIPIO DE YARUMAL Secretarìa General y de Gobierno Oficina de Contratación	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN	Código:	
			Versión:	Prueba
			Fecha:	24/11/2020

	TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA		1.560.000
	SALDO EN CAJA		47.440.000
ESTADO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	VALOR HONORARIOS CONTRATISTA	IBC	VALOR MÍNIMO PLANILLA
	RAZÓN SOCIAL	CORPORACION AMBIENTAL DEL NORTE DE ANTIOQUIA	
	CLASE DE APORTANTE	EMPLEADOR	
	ÚLTIMO PERIODO COTIZADO	MARZO	
	VALOR PAGADO	$	2.455.900
	DESCRIPCIÓN	AFILIADO	EMPRESA
	SALUD (12,5%)	SI	
	PENSIón (16%)	NO	
	ARL (Riesgo 2)	SI	
	CAJA DE COMPENSACIÓN	NO	N/A
	ICBF	NO	N/A
	SENA	NO	N/A
SEGUIMIENTO A LOS RIEGOS	A la fecha no se han materializado riesgos que hayan sido identificados por el supervisor del contrato o que hayan sido indicados por el contratista.		

CONCLUSIONES

1 De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que el cumplimiento de las mismas se efectuó de acuerdo a las especificaciones estipuladas y dentro del tiempo de avance esperado en el contrato CMC-SD-036-2026.
2 Se recibieron los respectivos informes y/o entregables y/o documentos y/o actividades requeridos en el contrato CMC-SD-036-2026 dentro del tiempo estipulado para ello.
3 De acuerdo con el plazo de ejecución del contrato, a la fecha se cuenta con una ejecución en tiempo del 4%.
4 De acuerdo con los dineros facturados por el contratista, a la fecha se cuenta con una ejecución presupuestal del 4%.
5 El contratista cumplió con los pagos de seguridad social y parafiscales dentro del tiempo y los montos requeridos por la ley.
6 Que en lo que va corrido de la ejecución del contrato CMC-SD-036-2026 no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicciòn, imposiciòn de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal.

RECOMENDACIONES

1 A la fecha no se han identificado recomendaciones para realizar al contratista o al proceso. El contrato CMC-SD-036-2026 se viene realizando sin contratiempo alguno.
2

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en Yarumal el día 19/05/2026.

GABRIEL JAIME RESTREPO OSORIO
Secretario De Desarrollo Rural Y Medio Ambiente
Supervisor

Firma:	Firma:	Firma:
Proyectó: Cristina Muñoz Molina	Revisó: Gabriel Jaime Restrepo	Aprobó: Gabriel Jaime Restrepo
Cargo: Tecnico Operativo	Cargo: Sec Dllo Rural y M Ambiente	Cargo: Sec Dllo Rural y Medio Ambiente

Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.