EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	**INFORME DE SUPERVISION**	

FECHA DEL INFORME	23 DE ABRIL DE 2026
PAGO:	DEL 20 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	**CD-063-2025** **CDP: 116** **RP: 105**
OBJETO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, CULTURALES Y DE PROMOCIÓN TERRITORIAL QUE CONTRIBUYAN A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL Y EL IMPULSO DE LA IDENTIDAD MUNICIPAL EN ESCENARIOS REGIONALES Y NACIONALES, según presupuesto oficial.
NOMBRE CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES RDJ S.A.S "INTEGSOL" Nit: 901671491-1
FECHA DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	El Plazo para la ejecución del presente Contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre del 2025; sin superar en todo caso el plazo del Contrato Interadministrativo N° CI-046-2025.
VALOR INICIAL	$ 91.200.000,00
PAGO ANTICIPO 40%	$ 36.479.999,99
FECHA INICIO	20 DE OCTUBRE DE 2025
ADICIÓN TIEMPO	no aplica
ADICIÓN DINERO	no aplica
FECHA SUSPENSIÓN	no aplica
FECHA DE REINICIO	no aplica
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	no aplica
SUPERVISOR	**MATEO GALLO MORALES**

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	73,00 días
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	73 días
AVANCE PORCENTUAL	100% Tiempo transcurrido desde la fecha de inicio

EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	**INFORME DE SUPERVISION**	

FECHA DEL INFORME	23 DE ABRIL DE 2026

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 91.200.000,00	C. DIRECTO	$ 76.638.655,46	IVA (19%)	$	14.561.344,54
PAGO ANTICIPADO (40%)	$ 36.480.000,00	C. DIRECTO	$ 30.655.462,18	IVA (19%)	$	5.824.537,82
VALOR EJECUTADO (Acta 1 y Final)	$ 86.400.000,00	C. DIRECTO	$ 72.605.042,02	IVA (19%)	$	13.794.957,98
PORCENTAJE EJECUTADO	95%					

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO Y/O ACTAS DE AVANCE	VALOR ACTA 1 Y FINAL	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO AL CONTRATO
PRESUPUESTO	$ 76.638.655,46				
PAGO ANTICIPADO 40%		$ 30.655.462,18		$ 30.655.462,18	$ 45.983.193,28
PAGO ACTA No. 1 Y FINAL			$ 72.605.042,02	$ 72.605.042,02	$ 4.033.613
VALOR COSTOS DIRECTOS	$ 76.638.655,46	$ 30.655.462,18	$ 72.605.042,02	$ 72.605.042,02	$ 4.033.613,45
IVA 19,00%	$ 14.561.344,54	$ 5.824.537,82	$ 13.794.957,98	$ 13.794.957,98	$ 766.386,55
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 91.200.000,00	$ 36.480.000,00	$ 86.400.000,00	$ 86.400.000,00	$ 4.800.000,00
TOTALES	**$ 91.200.000,00**	**$ 36.480.000,00**	**$ 86.400.000,00**	**$ 86.400.000,00**	**$ 4.800.000,00**

PAGO ANTICIPADO 40%	$ 36.480.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 86.400.000,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 49.920.000,00**
VLR EJECUTADO ACUMULADO	$ 86.400.000,00
SALDO SIN EJECUTAR	$ 4.800.000,00

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Zona urbana, Municipio de Nariño

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT	CANT	ACTA N°1 VALOR TOTAL
	CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO MEDIANTE UNA JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y ENCUENTRO QUE PROMUEVA LA IMPORTANCIA DEL TURISMO SOSTENIBLE, LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AMBIENTAL DE SAN CARLOS, MEDIANTE ACTIVIDADES COMO RUTAS DE MEMORIA, RAPPEL, TUBBING, TURISMO DE BIENESTAR. INCLUYE:	OPERADORES TURÍSTICOS	EVENTO	4.800.000	1	4.800.000
		REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML				
		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)				
		PÓLIZAS DE SEGURO				
		AYUDAS AUDIOVISUALES				
		ALMUERZO (INCLUYE PORCION DE CARBOHIDRATOS PROTEINA, VERDURA Y BEBIDA) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS				
		MATERIAL PEDAGOGICO (GLOBAL)				
		MUESTRAS ARTISTICAS Y MUSICALES				
		TRANSPORTE (TIPO CAMIONETA TIPO ESTACA)				
		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)				
		REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML				

EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS		**INFORME DE SUPERVISION**				
	FECHA DEL INFORME		23 DE ABRIL DE 2026			
	DESARROLLO DEL EVENTO GASTRONÓMICO Y CULTURAL "¿A QUÉ SABE SAN CARLOS?", ORIENTADO A RESALTAR LA IDENTIDAD TERRITORIAL DE SAN CARLOS A TRAVÉS DE SUS SABORES Y TRADICIONES CULINARIAS, INTEGRANDO PRÁCTICAS QUE PROMUEVAN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y EL TURISMO RESPONSABLE., CONSOLIDANDO LA COCINA LOCAL COMO UN ATRACTIVO TURÍSTICO Y FOMENTANDO EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE ORIGEN CAMPESINO PARA LA REDUCCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES MEDIANTE EL USO CONSCIENTE DE RECURSOS.	ALQUILER DE CARPAS DE ESTRUCTURA MODULAR CON DIMENSIONES DE 4 METROS POR 4 METROS (4X4 M), DESTINADAS A BRINDAR COBERTURA Y PROTECCIÓN EN EL EVENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS, LOGÍSTICAS O SOCIALES EN ZONAS DE INTERVENCIÓN ACORDADAS CON LA SUPERVISIÓN.	EVENTO	$ 7.200.000,00	1	7.200.000
		ALQUILER POR UN (1) DÍA DE SONIDO DE 10.000 VATIOS				
		TARIMA DE 6X6 MTS CON TECHO DE 6X6 MTS, Y VIÁTICOS DE PERSONAL PARA EL RESPECTIVO MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO.				
		RECONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO				
1		CONSOLIDACIÓN DEL PLATO TÍPICO				
	REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS EN LA FERIA "COLOMBIA TRAVEL EXPO 2025", UN ESCENARIO DE PROMOCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DEL TURISMO, DONDE SE BUSCA POSICIONAR AL TERRITORIO COMO UN DESTINO SOSTENIBLE, COMPETITIVO Y DIFERENCIADO CON UN ENFOQUE TURÍSTICO Y AMBIENTALISTA, DESTACANDO LA RIQUEZA NATURAL, LA BIODIVERSIDAD, LOS RECURSOS HÍDRICOS Y EL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO, INTEGRANDO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN TERRITORIAL QUE RESALTEN LA IDENTIDAD LOCAL. INCLUYE:	ALQUILER DEL STAND, CON DISEÑO GRÁFICO CORPORATIVO QUE IDENTIFICA LA REGIÓN (LOGOS, COLORES INSTITUCIONALES, SEÑALÉTICA)	FERIA	7.200.000	1	7.200.000
		REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML				
		TRANSPORTE (TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA)				
		ALQUILER DE TELEVISOR, PARA PROYECCIÓN PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO				
		VOLANTES 15*21 CM SEGÚN DISEÑOS ESPECÍFICOS A LAS TEMÁTICAS* 1000 UNIDADES				
		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)				
		CAMISETAS EN TELA FRÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL E IDENTIDAD DE MARCA, QUE APORTEN PRESENTACIÓN, COMODIDAD Y UNIFORMIDAD.				
		MUESTRAS ARTISTICAS Y MUSICALES				
		RECONOCIMIENTO A LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO				
		ALMUERZO (INCLUYE PORCION DE CARBOHIDRATOS PROTEINA, VERDURA Y BEBIDA) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS				
		CENA (INCLUYE PORCION DE CARBOHIDRATOS PROTEINA, VERDURA Y BEBIDA) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS				
		DESAYUNO (INCLUYE: PROTEÍNA, CARBOHIDRATO Y BEBIDA CALIENTE) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS.				
		HOSPEDAJE EN HOTEL, EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN EN ACOMODACIÓN MÚLTIPLE				
2		MATERIAL PROMOCIONAL Y DE PUBLICIDAD, COMO PIEZAS GRÁFICAS CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ COMO VOLANTES, AFICHES, BANNERS, AVISOS, PENDONES Y SOUVENIRS PROMOCIONALES.				
	REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN	PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO				

			INFORME DE SUPERVISION			
	FECHA DEL INFORME		23 DE ABRIL DE 2026			
	~~REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN~~ DIRIGIDAS A OPERADORES TURÍSTICOS, COMUNIDADES LOCALES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y ACTORES ESTRATÉGICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, EN EL MARCO DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA ORIENTADAS A FORTALECER LAS COMPETENCIAS EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, PROMOCIÓN DE UN TURISMO CONSCIENTE Y SOSTENIBLE, Y VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y AMBIENTAL DEL TERRITORIO.	REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML				
		ALMUERZO (INCLUYE PORCION DE CARBOHIDRATOS PROTEINA, VERDURA Y BEBIDA) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS	GLOBAL	2.400.000	1	2.400.000
		MATERIAL PEDAGOGICO (GLOBAL)				
3		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)				
	CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GUARDIANES DEL RIO VINCULADOS COMO ACTORES COMUNITARIOS EN LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, FOMENTANDO PRÁCTICAS RESPONSABLES FRENTE AL MANEJO DE RESIDUOS, EL CUIDADO DE LA BIODIVERSIDAD Y LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS NATURALES ESTRATÉGICOS PARA EL ECOSISTEMA Y EL TURISMO LOCAL.INCLUYE:	REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML				
		TRANSPORTE (TIPO CAMIONETA TIPO ESTACA) PARA LA DISPOSICION FINAL				
		MATERIAL PEDAGOGICO (GLOBAL)				
		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)				
		ALMUERZO (INCLUYE PORCION DE CARBOHIDRATOS PROTEINA, VERDURA Y BEBIDA) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS				
		CAMISETAS EN TELA FRÍA CON IMAGEN INSTITUCIONAL E IDENTIDAD DE MARCA, QUE APORTEN PRESENTACIÓN, COMODIDAD Y UNIFORMIDAD.	GLOBAL	19.200.000	1	19.200.000
		RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) SIGUIENDO EL CÓDIGO DE COLORES Y CON CAPACIDAD MÁXIMA DE 20L				
		REALIZACIÓN DE JORNADAS AMBIENTALES DE LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN EN EL RÍO Y QUEBRADAS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.				
4		TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL AGUA, LA BIODIVERSIDAD Y EL ENTORNO, FOMENTANDO PRÁCTICAS SOSTENIBLES Y RESPONSABLES				
		VALLAS TURÍSTICAS INFORMATIVAS Y DIRECCIONALES MATERIAL: ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA ANTICORROSIVA. PANEL: ALUMINIO COMPUESTO (ACP) DE 3 MM CON VINILO REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA. DIMENSIONES: 2.00 X 1.50 M / 3.00 X 2.00 M APROX (SEGÚN PUNTO DE INSTALACIÓN). DISEÑO: IMPRESIÓN DIGITAL EN ALTA RESOLUCIÓN. INSTALACIÓN: POSTES METÁLICOS DE 3" CON ANCLAJE EN CONCRETO.				


EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS			**INFORME DE SUPERVISION**			
	FECHA DEL INFORME		23 DE ABRIL DE 2026			
	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, QUE PERMITA ORIENTAR A VISITANTES Y RESIDENTES DE MANERA CLARA, INCLUSIVA Y SOSTENIBLE, APORTANDO AL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO RESPONSABLE, LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO LOCAL. INCLUYE:	**BANDERINES TURÍSTICOS Y AMBIENTALES** MATERIAL: LONA MICROPERFORADA O TEXTIL POLIÉSTER DE 400 G/M² CON REFUERZO EN COSTURAS. DIMENSIONES: 0.60 X 2.00 M. APROX IMPRESIÓN: DIGITAL FULL COLOR, TINTAS ECOSOLVENTES RESISTENTES A RAYOS UV. ESTRUCTURA DE SOPORTE: SISTEMA DE FIJACIÓN EN POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO O ESTRUCTURAS METÁLICAS TUBULARES.	GLOBAL	38.400.000	1	38.400.000
		SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y AMBIENTAL MATERIAL: ALUMINIO COMPUESTO (ACP) DE 3 MM O POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA CON PROTECCIÓN UV. DIMENSIONES: 0.80 X 1.20 M (PUEDEN VARIAR SEGÚN PUNTO). CONTENIDO: MAPAS, RUTAS TURÍSTICAS, NORMAS AMBIENTALES, PICTOGRAMAS UNIVERSALES. SOPORTE: POSTES EN METÁLICA GALVANIZADA, ALTURA INSTALADA 2.00 M				
		TRANSPORTE DE SEÑALÉTICA, ESTRUCTURAS Y MATERIALES HACIA LOS PUNTOS DE INSTALACIÓN EN VEHÍCULO DE APOYO TIPO CAMIÓN O FURGÓN PARA EL TRASLADO DE ELEMENTOS.				
		PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MONTAJE E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN				
	DESARROLLO DE TALLERES PEDAGÓGICOS Y PARTICIPATIVOS ORIENTADOS A LA CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA "MARCA DE TERRITORIO DE SAN CARLOS" CON UN ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PROMOCIÓN TURÍSTICA E IDENTIDAD CULTURAL, FOMENTANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA Y EL CIUDADADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y PATRIMONIALES. INCLUYE:	MATERIAL PEDAGOGICO (GLOBAL)				
		AYUDAS AUDIOVISUALES				
		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)	GLOBAL	4.800.000	1	4.800.000
5		REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML				
	PARTICIPACIÓN EN FERIAS TURÍSTICAS A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL CONSTITUYENDO EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS COMO DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE. INCLUYE:	TRANSPORTE (TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA) IDA Y REGRESO				
		ALMUERZO (INCLUYE PORCION DE CARBOHIDRATOS PROTEINA, VERDURA Y BEBIDA) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS				
		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)				
		REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML	GLOBAL	4.800.000		0
		MATERIAL PEDAGOGICO (GLOBAL)				
		MATERIAL PROMOCIONAL Y DE PUBLICIDAD, COMO PIEZAS GRÁFICAS CON IDENTIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ COMO VOLANTES, AFICHES, BANNERS, AVISOS, PENDONES Y SOUVENIRS PROMOCIONALES.				
		PERSONAL DE APOYO LOGISTICO				
		TRANSPORTE (TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA) IDA Y REGRESO				

EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS			**INFORME DE SUPERVISION**			
	FECHA DEL INFORME		23 DE ABRIL DE 2026			
	ACTIVACIÓN DE RUTAS TURÍSTICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CON EL PROPÓSITO DE CONSOLIDAR UNA OFERTA ESTRUCTURADA, RESPONSABLE Y DIFERENCIADA QUE PROMUEVA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES. INCLUYE:	REFRIGERIO SENCILLO: PRODUCTOS DE PANADERIA MAS JUGO EN CAJA O BEBIDA FRIA DE 200 ML	RUTAS ESTABLECIDAS	480.000	5	2.400.000
		ALMUERZO (INCLUYE PORCION DE CARBOHIDRATOS PROTEINA, VERDURA Y BEBIDA) DEBE SER SERVIDO Y DISTRIBUIDO CON CUBIERTOS				
		HIDRATACIÓN (PACA BOLSA * 360 ml x 30 UNID)				
		AYUDAS AUDIOVISUALES				
		GUÍAS TURÍSTICOS CON TARJETA PROFESIONAL VIGENTE				
		MATERIAL PEDAGOGICO (GLOBAL)				
		EQUIPOS DE SEGURIDAD, COMO CASCOS (SI SE REQUIERE) Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS				
					TOTAL EJECUTADO	$ 86.400.000,00
					PAGO ANTICIPADO 40%	$ 36.480.000,00
					VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 49.920.000,00**
					SALDO	$ 4.800.000,00

EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	**INFORME DE SUPERVISION**	

FECHA DEL INFORME	23 DE ABRIL DE 2026

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante la ejecución de este contrato, se definieron aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

1. Aprobación de polizas contractuales: Póliza de seguro de cumplimiento: N° 65-44-101243787; y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: N° 65-40-101084455.

2. Se suscribe el acta de inicio entre EDESAN y Contratista.

2.3.1 MANEJO DEL PAGO

Según CLAUSULA SEXTO. FORMA DE PAGO O DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS La EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS – EDESAN realizara los desembolsos de la siguiente forma: i. Un CUARENTA (40%) por ciento del valor total del contrato a título de pago anticipado, una vez se hayan presentado y aprobado las garantías solicitadas en el proceso contractual. ii. El valor restante mediante desembolsos correspondientes a actas parciales de ejecución, de acuerdo a los valores unitarios previstos en el presupuesto oficial y propuesta, previo informe de avance y ejecución de las metas planteadas en el proyecto y respectivo informe de supervisión en los cuales se cuantificarán las actividades realizadas durante el periodo objeto del cobro, junto con la constancia del pago de aportes a seguridad social así como parafiscales, en los términos señalados para el efecto en la normatividad vigente en la materia.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resume el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes

POLIZAS CD - 063 - 2025

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	V/ ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-44-101243787	18/10/2025	30/4/2026	$ 9.120.000,00
PAGO ANTICIPADO	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-44-101243787	18/10/2025	30/4/2026	$ 36.480.000,00
PRESTACIONES SOCIALES	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-44-101243787	18/10/2025	31/12/2028	$ 4.560.000,00
CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO S.A	65-40-101084455	18/10/2025	31/12/2025	$ 284.700.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certifica el cumplimiento de parafiscales de abril de 2026

EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	**INFORME DE SUPERVISION**	

FECHA DEL INFORME	23 DE ABRIL DE 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO


















EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	**INFORME DE SUPERVISION**	

FECHA DEL INFORME	23 DE ABRIL DE 2026




















EDESAN EMPRESA DE DESARROLLO DE SAN CARLOS	**INFORME DE SUPERVISION**	

FECHA DEL INFORME	23 DE ABRIL DE 2026







FIRMA SUPERVISOR:

MATEO GALLO MORALES

PROFESIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS