Acta No.2 De Anticipo De Fecha 25-05-2026

Contrato	:	1032 del 09-12-2025
Tipo De Contrato	:	Contrato de Obra Pública
Dependencia	:	Secretaria de Infraestructura
Modalidad	:	Licitación Pública
Proceso	:	MA-LP-SI-011-2025
Objeto	:	Lote 1: Adecuación Del Sistema De Acueducto Del Centro Poblado Monterralo Del Municipio De Aguazul Casanare.
Contratista de Obra	:	AGINSA Ingeniería S.A.S
Nit No.	:	900.163.427-5
Representante Legal	:	Alex Enrique Gracia Avendaño
C.C. No.	:	79.691.680 de Bogotá D.C.
Contratista de Interventoría	:	PROINGENIARQ S.A.S
NIT No.	:	901.388.628-9
Representante Legal	:	Cristhian Javier Guerra Diaz
C.C. No.	:	86.075.316 de Villavicencio Meta
Valor Contrato de Obra	:	$119.553.284,00 M/Cte
Plazo Inicial	:	Tres (3) Meses
Prorroga No.1	:	Un (01) Meses
Plazo Final	:	Cuatro (04) Meses
Fecha Inicio	:	12-02-2026
Fecha Terminación inicial	:	11-05-2026
Fecha Terminación actual	:	**11-06-2026**

En el Municipio de Aguazul Casanare a los veinticinco (25) días del mes de mayo del 2026, se reunieron el señor **Alex Enrique Gracia Avendaño**, identificado con Cédula De Ciudadanía No. 79.691.680 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de la empresa **AGINSA Ingeniería S.A.S.** identificada con NIT No. 900.163.427-5 quien actúa en calidad de **contratista de Obra**, el señor **Cristhian Javier Guerra Diaz**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.075.316 de Villavicencio Meta, en calidad de representante legal de la empresa **PROINGENIARQ S.A.S** identificada con NIT No. 901.388.628-9 quien actúa en calidad de **Contratista Interventor**, y el ingeniero **Juan Miguel Sandoval Gutiérrez**, Secretario de Infraestructura quien actúa en calidad de **supervisor del contrato de Interventoría**, con el fin de suscribir la presente Acta como constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato para la entrega del anticipo.

A. Contratos Adicionales, prorrogas Otro Sí y Modificaciones Contractuales

ADICIONES - PRORROGAS

Prorroga No.1	Plazo: Un (01) mes

SUSPENSIONES

N/A	N/A

B. ANTICIPO

Valor Del Anticipo	% De Anticipo	Valor Objeto De Anticipo
$59.776.642,00	50 %	$119.553.284,00

Identificación bancaria: el contratista de obra presenta certificación bancaria de la fiducia - cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA S.A. No 0550482800064594 con fecha de apertura el 04/03/2026 denominada: **Fideicomiso ANTICIPO ACUEDUCTO MONTERRALO AGUAZUL Identificado con Nit. 830.053.812-2.**

C. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
1	Pagos de salarios y jornales	$8,966,496.30	15.00%
2	Transporte	$5,977,664.20	10.00%
3	Alquiler de maquinaria	$2,988,832.10	5.00%
4	Compra de equipos	$2,988,832.10	5.00%
5	Compra de materiales y accesorios	$38,854,817.30	65.00%
TOTAL		**$59,776,642.00**	**100.00%**

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones.

D. GARANTIA

De conformidad con lo establecido en la cláusula 18. Garantías del contrato y aprobación por la Oficina Asesora Jurídica el día 19/05/2026, el manejo del anticipo está amparado, así:

ASEGURADORA	No. PÓLIZA	ANEXO	AMPARO	VEGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	TOTAL, SEGURADORA
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008699	4	Cumplimiento Del Contrato	12/02/2026	13/12/2026	$11.955.328,40
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008699	4	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo	12/02/2026	13/12/2026	$59.776.642,00
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008699	4	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales	12/02/2026	13/06/2029	$5.977.664,20
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008699	4	Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	12/02/2026	12/02/2027	$11.955.328,40
Seguros Del Estado S.A.	57-44-101008699	4	Estabilidad Y Calidad De La Obra	12/02/2026	12/02/2031	$35.865.985,20
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003933	4	Predios Labores Y Operaciones	12/02/2026	14/06/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003933	4	Contratistas Y Subcontratistas	12/02/2026	14/06/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003933	4	Vehículos Propios Y No Propios	12/02/2026	14/06/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003933	4	Responsabilidad Civil Patronal	12/02/2026	14/06/2026	$350.181.000,00
Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003933	4	Daño Emergente Y Lucro Cesante	12/02/2026	14/06/2026	$350.181.000,00

Seguros Del Estado S.A.	57-40-101003933	4	Perjuicios Extrapatrimoniales	12/02/2026	14/06/2026	$350.181.000,00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el veinticinco (25) de mayo del 2026, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos de conformidad con las funciones desempeñadas.

AGINSA Ingeniería S.A.S.
R/L Alex Enrique Gracia Avendaño
Contratista de Obra.

Juan Miguel Sandoval Gutiérrez
Secretario De Infraestructura
Supervisor del Contrato de Interventoría.

PROINGENIARQ S.A.S
R/L Cristhian Javier Guerra Diaz
Interventor.

Revisó: Nina Sofia Barreto Rosas
Cargo: Profesional de apoyo contratado

Elaboró: Yibeth Torres Torres
Cargo: Secretaria de Infraestructura
Original Oficina Jurídica
1ra Copia Contratista