Municipio de Arauca
NIT. 800.102.504-0

Arauca, mayo 25 del 2026.

Ampoyo G
26-5-26
4:26 PM

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE ARAUCA

CERTIFICA


Que revisada la herramienta Informática de Gestión y Monitoreo a la ejecución de proyectos "GESPROY – SGR", se constató que el proyecto identificado con código BPIN **2026810010001 "APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA",** se encuentra en dicha plataforma en estado **CONTRATADO EN EJECUCIÓN,** información correspondiente a (proceso precontractual, contractual, programación de inicial y ejecución) de igual manera se observa que la información relacionada con las alertas generadas al proyecto fueron subsanadas.

Lo anterior, en cumplimiento al rol asignado mediante resolución 576 del 8 de mayo de 2019, expedida por el Alcalde del Municipio de Arauca, como usuario 1- APRUEBA Y ENVIA de la herramienta Informática de Gestión y Monitoreo a la ejecución de proyectos "GESPROY – SGR".

YOMY VANESSA ESPINEL DURAN
Secretaria de Planeación Municipal

Elaboró: Nubia Martínez Nieves- Profesional BPIN

ANEXO


MUNICIPIO DE ARAUCA
Código BPIN
2026810010001
Apoyo AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE Arauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
8.731 ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON CAJM, CAJT Y ALMUERZO DURANTE 77 DÍAS DEL CALENDARIO ESCOLAR DEL AÑO 2026
Fecha aprobación
18/03/2026
Fecha terminación
23/09/2026
Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total
$ 4.986.106.881
Valor SGR
$ 3.981.030.043
Aprobado directamente
No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 18/03/2026
Fecha de publicación del Acuerdo de Aprobación: 18/03/2026
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 20/03/2026
Asignación Presupuestal SPGR: 26/03/2026
Primer proceso precontractual: 01/04/2026
Primer contrato suscrito: 22/04/2026
Fecha de la primera acta de inicio: 24/04/2026
2026
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
Programación Física
Ejecución Física 8,80%
Ejecución Financiera 37,54%